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El presente trabajo tiene como objetivo general reducir los costos logísticos de un grupo 
empresarial de construcción a través de una propuesta de mejora de la gestión en la cadena 
de suministros, para lograr este objetivo se realiza un diagnóstico de la realidad actual de 
la empresa, y se determinan la principales causas de la problemática mediante un 
diagrama de causa efecto.  
En base al diagnóstico se identifican las oportunidades de mejora y se diseña una 
propuesta para mejorar la gestión de la cadena de suministros que impacte en los costos 
logísticos; esta propuesta contempla administrar los procesos logísticos de las tres 
empresas mediante una estructura transversal con independencia y autonomía, la cual 
gestione eficientemente los flujos de información y de materiales, los pilares de la 
propuesta son la consolidación y planificación de los requerimientos, la integración con 
los proveedores, definición de procesos logísticos eficientes y contar con un sistema 
informático integrador. 
El  análisis financiero de la solución propuesta presenta un Valor Actual Neto de S/ 
979,276.56, un indicador B/C de 2.00 y una tasa interna de retorno (TIR) DE 88.95%  el 
cual es superior al valor del WACC de 14%; por tanto se confirma la factibilidad 
económica-financiera de la propuesta. 










The main objective of this work is to reduce the logistic costs of a business construction 
group through a proposal to improve management in the supply chain, in order to achieve 
this objective, a diagnosis of the current reality of the company is made, and the main 
causes of the problem are determined through a cause-effect diagram. 
Based on the diagnosis, the opportunities for improvement are identified and a proposal 
is designed to improve the management of the supply chain that impacts logistics costs; 
this proposal contemplates managing the logistics processes of the three companies 
through a transversal structure with independence and autonomy, which efficiently 
manages information and material flows, the pillars of the proposal are the consolidation 
and planning of the requirements, the integration with the suppliers, definition of efficient 
logistics processes and have an integrating computer system. 
The financial analysis of the proposed solution has a Net Present Value of S / 979,276.56 
and an internal rate of return (IRR) of 88.95%, which is higher than the WACC value of 
14%; therefore the economic-financial feasibility of the proposal is confirmed. 
The financial analysis of the proposed solution has a Net Present Value of S / 979,276.56, 
a B / C indicator of 2.00 and an internal rate of return (IRR) of 88.95% which is higher 
than the WACC value of 14%; therefore the economic-financial feasibility of the proposal 
is confirmed. 








CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
1.1.Realidad problemática 
El entorno competitivo que actualmente rige en el mundo no tiene precedentes; se 
caracteriza por la competencia global en todos los sectores empresariales, uso de 
aplicaciones tecnológicas cada vez más sofisticadas y que generan mayor valor, 
adaptación a modelos de gestión empresarial de clase mundial y clientes bastantes 
informados de los productos y servicios; todos estos aspectos confluyen en un 
ambiente de negocios altamente competitivo donde las empresas están obligadas a 
optimizar sus procesos para poder mantenerse en el mercado. 
En esta búsqueda de las organizaciones por mejorar la eficiencia de sus procesos, 
un cambio de perspectiva hacia la gestión de la cadena de suministro es vital para 
ganar competitividad; de acuerdo con  Ballou (2004) todas las actividades que se 
llevan a cabo a lo largo del canal de flujo; es decir, desde las fuentes de materias 
primas hasta llegar con el producto terminado al consumidor final, forman la cadena 
de suministro; estas actividades van agregando valor a la materia prima 
convirtiéndola en producto terminado para luego trasladarlo hasta la plaza más 
propicia para los consumidores finales. 
Por otro lado el enfoque clásico de gestión una empresa no es capaz de controlar 
todas las actividades a través de todo el canal de flujo del producto; puesto que a lo 
largo de todo el canal interactúan varias empresas: desde los proveedores de sus 
proveedores hasta los clientes de sus clientes, pudiendo ser esta cadena mas o menos 
compleja de acuerdo al tipo de industria; sin embargo la perspectiva de gestión a 
nivel de cadena de suministro implica integrarse con todos los eslabones de la 
cadena, manteniendo una relación de confianza a largo plazo, que permita alinear 
los objetivos, compartir información,  planificar las actividades y recursos de 
13 
 
manera integrada; para de esta forma optimizar la gestión; del mismo modo Chopra 
y Meindl (2013) concuerdan que la gestión a nivel de cadena de suministro 
maximiza el valor que genera la empresa, por tanto se mejora la rentabilidad total 
para beneficio común de los integrantes. 
Esta visión integradora de gestión se viene aplicando en empresas de clase mundial, 
la consultora internacional Gartner publica anualmente un ranking de las 
veinticinco mejores cadenas de suministro del mundo y en el año 2017, trece de 
estas son de empresas estadounidenses, diez europeas y 2 asiáticas. 
Asimismo el banco mundial realiza anualmente un ranking del desempeño logístico 
a nivel país, donde evalúa variables como facilidades en las aduanas, 
infraestructura, embarques internacionales, competencia logística, trazabilidad y 
seguimiento, costos logísticos domésticos y tiempo de entrega, en su último informe 
emitido en el 2017 sobre el ranking 2016 figura Alemania en el primer lugar, a nivel 
de latinoamérica se encuentra Chile en el primer lugar y en el puesto 46 a nivel 
mundial, Perú  se encuentra en el puesto en el sexto puesto a nivel latinoamericano 
y en el puesto 69 a nivel mundial; esto evidencia una gran brecha entre los 
facilidades que tienen las empresas de paises europeos y asiáticos sobre los países 
latinoamericanos. 
La gestión de la cadena de suministro en las empresas peruanas,  de acuerdo al 
estudio Situación Actual y Competitividad de las Cadenas de Suministro en el 
Perú 2015, realizado por la consultora GS Perú, el índice de competitividad de 
las cadenas de suministros en el Perú presenta un puntaje de 4.8 sobre una 
calificación de base 10, es decir aún no se desarrolla adecuadamente; asimismo sólo 
el 30% de las empresas peruanas presentan cadenas de suministros competitivas, 
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un 10% tienen cadenas de suministro en estado de aprendizaje, un 35% en un nivel 
primario y un 25 % en un nivel pragmático. 
De acuerdo con Palomino, Hennings y Echevarría (2017) el sector contrucción es 
uno de los más dinámicos del Perú y es considerado el motor de la economía del 
país, puesto que involucra industrias relacionadas que le proveen de insumos como 
cemento, fierro y asfalto; asimismo este sector reacciona de manera inmediata con 
el comportamiento del crecimiento del país, es gran generador de empleo y tiene 
una importante inversión privada y pública, es así que en los últimos 15 años, el 
sector construcción y el PBI total crecieron de manera promedio 7,7% y 5,3%, 
respectivamente. 
La performance del sector construcción depende del dinamismo tanto de la 
inversión pública como de la inversión privada, y de acuerdo con el el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI), aumentó en 5,1% en el primer 
trimestre del 2018 debido a la mayor ejecución de obras en viviendas, edificios, 
carreteras, calles, caminos y otras construcciones del sector privado y público; este 
crecimiento es mayor a la tasa estimada del 3.05% que calculó la cámara peruana 
de construcción (Capeco) a inicios del 2018, por tanto es un indicador de que la 
industria de la construcción está consolidando su crecimiento por segundo año 
consecutivo y una oportunidad para las empresas del sector . 
La presente investigación estudia al grupo empresarial del rubro construcción 
formado por las empresas Neptuno Contratistas generales S.A.C., Eralma 
Constructora S.A.C. y Neso Constructora S.A.C.; se trata de tres empresas que 
pertenecen a una misma familia, cada una de estas tiene su gestión comercial y de 
operaciones independiente; realizan obras estatales a nivel nacional y en algunos 
casos trabajan consorciadas para atender obras de mayor escala; en el periodo 
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octubre 2017- setiembre 2018 las tres empresas tuvieron una facturación en 
conjunto de S/ 666,930,693.09; Neptuno facturó el 38%; Eralma el 40%, mientras 
que Neso el 22 % restante; sin embargo como se aprecia en la tabla 2, su facturación 
en conjunto viene decreciendo en los últimos 2 años, por tanto es de preocupación 
para el grupo empresarial este descenso sobretodo considerando que la industria de 
la construcción viene presentando un crecimiento sostenido desde el primer 
trimestre del año 2017. 
Tabla 1: Facturación anual del grupo empresarial en estudio 
Año 2017- 2018 2016 - 2017 2015 - 2016 
Facturación  S/  666,930,693.09  S/  854,629,391.13  S/  953,309,667.72 
Variación -21.96% -10.35%   
Fuente: La empresa 
Elaboración propia 
 
Por otro lado se presentan problemas operativos de índole logísticos que significan 
importantes pérdidas para las empresas, generando que no se alcancen los márgenes 
de utilidad planeados para cada proyeto; se puede mencionar que durante la 
ejecución de una obra, en promedio se emiten 30 órdenes de compra o servicio al 
mes; dando clara evidencia de una escasa planificación; asimismo durante el 
periodo octubre 2017- setiembre 2018, se evidenció una deficiente gestión de 
proveedores, pues se registró que el 43% de las compras de materiales y bienes para 
implementación, llegó con retraso en el plazo de entrega; además algunos 
proveedores no cumplieron  con las especificaciones técnicas de bienes muebles 
contratados y los mismos fueron rechazados por el cliente, perjudicando la imagen 
de la empresa y generando pérdidas por S/ 320,000.00 además de retrasos en los 
plazo de ejecución de las obras que posteriormente desencadenan en penalidades. 
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Del mismo modo se registraron pérdidas por deterioro de mobiliario que debía ser 
entregado como parte del proyecto, debido a problemas en el transporte, falta de 
control en el movimiento de los bienes y  escaza planificación, originando pérdidas 
ascendentes a S/ 300,000.00 en el periodo octubre 2017- setiembre 2018; también 
se presentó una alta rotación de personal de las áreas administrativas (55%) que 
generó errores en los pagos a proveedores y un bajo desempeño en el control de 
materiales debido a la escasa experiencia ocasionando pérdidas por S/ 279,449.75 
en el periodo octubre 2017- setiembre 2018, estos hechos evidencian que los 
procesos logísticos no se encuentran bien definidos en las empresas por tanto la 
rotación de personal causa un gran impacto negativo que se traduce en pérdidas 
económicas. 
 
Figura 1: Órdenes de compra giradas y atendidas a tiempo durante periodo oct- 2017 – 
set 2018 
Fuente: La empresa 
 
Otra evidencia de una inadecuada gestión en la cadena de suministro con impacto 
en los costos se dio en la formulación de propuestas comerciales a los clientes, 












O/C generadas Vs O/C atendidas con retraso 
Total O/C generadas Total O/C atendidas con retraso
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obtuvo una utilidad mucho menor que la proyectada, debido a elevados costos 
logísticos por falta de planificación, mantener data de costo de bienes y materiales 
por debajo del costo real, producto un deficiente flujo de información de entrada, al 
no mantener proveedores socios estratégicos con quienes se mantiene una 
comunicación fluida y acuerdos comerciales a largo plazo con precios establecidos. 
Problemas similares se superaron gracias a un diagnóstico y mejora de la gestión 
de la cadena de suministro en la empresa constructora Gobar de la ciudad de 
Ambato, en el estudio desarrollado por Aguayo (2017), y publicado por la 
Universidad técnica de Ambato, Ecuador, en esta investigación se buscó mejorar la 
eficiencia en las operaciones de la empresa  puesto que mantenía elevados costos 
logísticos y además no cumplía con los plazos de las obras contratadas por 
problemas logísticos; Por tanto se planteó una propuesta de mejora que comprendió 
básicamente un rediseño de los procesos logísticos  partiendo de una planificación 
de necesidades desde el compromiso inicial con el cliente y el expediente técnico, 
de este modo la propuesta incluye mejorar los procesos de contratación de 
proveedores, de compras, de almacenamiento, de despacho y monitoreo; como 
resultado de la aplicación de la  propuesta se obtuvo una eficiencia de 100% en cada 
uno de los subprocesos analizados y por consiguiente se mejoró el servicio al 
cliente; este antecedente es un referente para el diseño de la propuesta de mejora,  
pues dentro de la problemática que aborda la presente investigación  también está 
el retraso en el  tiempo de entrega de los proyectos que realiza la empresa como 
producto de una baje eficiencia de los procesos logísticos a lo largo de la cadena de 
suministro; del mismo modo la investigación de Elguera y Abarca (2015) buscó 
mejorar la gestión de la cadena de suministro de la empresa constructora Pacco 
Constructores S.R.L., esta investigación fue publicada por  la escuela de postgrado 
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de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima; y tuvo como resultado un 
incremento en la eficiencia de la empresa al reducir los tiempos y los costos de 
operación gracias a la propuesta de mejora aplicada que consistió en mejorar el 
sistema de selección de personal, estableció indicadores para el monitoreo de 
proveedores, se estableció un control presupuestario por cada proyecto, se 
implementó  un sistema de abastecimiento bajo la filosofía Just in time, que 
minimizó los stocks y sistematizó  las actividades administrativas, disminuyendo 
así los costos logísticos, obteniendo un beneficio de S/ 537,875.16 anual y una TIR 
de 25.46%.  Se consultó tambien la investigación de Vargas (2014) la cual busca 
mejorar el proceso de abastecimeinto de materiales (logística de entrada) de la 
constructora C&C S.A., fue publicada por la Universidad Nacional Agraria La 
Molina, Lima, considerando que su principal problema es la demora en el 
abastecimiento de materiales de obra, y le trae como consecuencias retraso en la 
entrega,  pago de penalidades y un desgaste en su imagen empresarial, se encontró 
como principales causas que los requerimientos de materiales de parte del residente 
de obra eran inexactos, que la empresa no contaba con un sistema informático para 
gestionar adecuadamente los inventarios, que existía un mal dimensionamiento de 
las necesidades de materiales y una mala gestión de proveedores, ante esta 
problemática encontrada se planteó una propuesta basada en un modelo integrador 
que apunte a gestionar las actividades logísticas a lo largo de toda la cadena de 
suministros, de esta forma contempla formar alianzas con los proveedores, 
subcontratar empresas para  la adecuada distribución y compartir la información 
planeada tanto con proveedores como con distribuidores, y así lograr que los 
materiales  sean aprovisionados adecuadamente de acuerdo a las necesidades reales. 
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Este antecedente servirá commo guía en la  presente investigación para plantear una 
propuesta de gestión integradora a lo largo  de la cadena de suministro. 
Por la problemática expuesta y por los antecedentes y marco teórico revisados, se 
deduce que una gestión adecuada de la cadena de suministros del grupo empresarial 
materia del presente estudio,  permitirá equilibrar el flujos de información y el flujo 
de materiales, a lo largo de todo el canal de suministro, de esta forma se aplicarán 
estrategias para planificar las contrataciones de bienes y servicos, gestionar 
adecuadamente la cartera de proveedores, estandarizar las actividades logísticas, 
mejorar el servicio al cliente a través del cumplimiento del tiempo de entrega, así 
se logrará reducir costos e incrementar la rentabilidad. 
1.2. Formulación del problema 
¿Cómo influye la propuesta de mejora en la gestión de la cadena de suministros en 
los costos logísticos del grupo empresarial del rubro construcción? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Determinar cómo influyen los costos logísticos del grupo empresarial del rubro 
construcción, con la propuesta de mejora en la gestión de la cadena de 
suministro. 
1.3.2. Objetivos específicos 
• Realizar un diagnóstico de las operaciones logísticas a lo largo de la cadena 
de suministro del grupo empresarial del rubro de construcción en estudio al 
año 2018. 
• Identificar las oportunidades de mejora referidas a la gestión logística dentro 
de la cadena de suministro del grupo empresarial del rubro de construcción 
en estudio al año 2018. 
• Diseñar la propuesta de mejora en la gestión de la cadena de suministros del 
grupo empresarial del rubro de construcción  que apunte a la reducción de 
sus costos logísticos. 
• Evaluar la solución propuesta mediante un análisis Costo/beneficio. 
 
1.4. Hipótesis 
Con la aplicación de la propuesta de mejora en la gestión de la cadena de suministros 
del grupo empresarial de construcción, se reducen los costos logísticos. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
 
2.1. Tipo de investigación 
Diseño de Investigación Pre Experimental, pues no existe grado de control de la 
variable independiente. 
Diseño de Preprueba - Posprueba con un sólo grupo 
A un grupo se le aplica una prueba previa al estímulo o tratamiento experimental, 
después se le administra el tratamiento y finalmente se le aplica una prueba posterior 
al estímulo. 
 
                                      G: O1          X            O2 
 
Donde: 
O1 = Costos logísticos del grupo empresarial antes del estímulo. 
X   = Estímulo: Propuesta de mejora de la cadena de suministro del grupo 
empresarial  
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Costo de materiales 
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2.3.1. Diagnóstico de la realidad actual 
El grupo de empresas constructoras materia de estudio en la presente 
investigación comprende un grupo familiar, donde los accionistas de las 
empresas son los miembros  integrantes de una misma familia (padre e hijos); 
aunque en la actualidad realizan algunas operaciones integradas, por ejemplo 
participación a obras en consorcios, o mantenimiento conjunto de su maquinaria 
y equipos, el tema logístico se administra de manera independiente, contando 
cada una de estas empresas con sus áreas logísticas respectivas; las cuales 
significan un elevado costo para las empresas por la operatividad del trabajo 
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Tabla 3: Empresas constructoras integrantes del grupo empresarial 
Razón social: NEPTUNO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 
RUC 20475262647 




AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 2813 DPTO. B203 URB. LAS DALIAS 
(ALTURA AV. SAN LUIS CON AV. JAVIER PRADO) LIMA - LIMA - SAN 
BORJA 
Representantes legales MALAGA MADUEÑO JOSE 
  ITURRI MONTESINOS CHRISTIAN 
N° trabajadores 250 
Razón social: ERALMA CONSTRUCTORA S.A.C. 
RUC 20563373009 
Fecha de inicio de 
actividades 
20/07/2014 
Dirección AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 2813 DPTO. 503B LIMA - LIMA - SAN 
BORJA 
Representantes legales PALOMINO PADILLA EDITH 
  MALPARTIDA GAMARRA KENNY ADOLFO 
N° trabajadores 99 
Razón social: NESO CONSTRUCTORA S.A.C. 
RUC 20554462376 
Fecha de inicio de 
actividades 
11/09/2003 
Dirección AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 2813 DPTO. 401 INT. B URB. LAS 
DALIAS LIMA - LIMA - SAN BORJA 
Representantes legales SALAS ORTIZ GUSTAVO RAUL 
  TORRES CALDERON LAURA EUGENIA 
N° trabajadores 80 
Fuente: El grupo empresarial 
Elaboración propia 
 
Ámbito de estudio: 
Las 3 empresas constructoras, las cuales tienen sede en la ciudad de Lima, y realizan obras 
a nivel nacional; durante el  último año han ejecutado obras en los departamentos de Lima, 
Arequipa y Tacna, en la tabla 5 se detallan las obras que cada empresa constructora realizó 
durante el 2017-2018. 
Estas empresas tienen como accionistas a los integrantes de una familia (el padre y 2 de sus 
hijos); por tanto están predispuestas a realizar una gestión de la cadena de suministro en 
forma conjunta. 
Estas 3 empresas constructoras en conjunto facturaron en el año 2017 un importe acumulado 
de S/ 35,493,013.17 lo que representa un 0.059105% (participación de mercado) de lo 
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facturado por el sector construcción durante el año 2017 (S/ 60,050,964,251.00) de acuerdo  
con SUNAT.  
 
En la tabla 4  se presenta el historial de las obras que estas empresas realizaron en los últimos 
3 años; en la tabla 5 se presenta  la relación de órdenes de compra de materiales que 
generaron  cada una de las empresas para cumplir con las obras que tenían adjudicadas, y en 
la tabla 6 se describe cuantas de estas órdenes de compra  fueron atendidas a tiempo en cada 
mes por parte de los proveedores contratados. 
En la figura se presenta   el diagrama de la cadena de suministros actual  de  las empresas 
empresas del grupo empresarial de construcción en estudio.
 Figura 2: Cadena de suministro actual de las empresas del Grupo empresarial de Construcción 
Fuente: El grupo empresarial 
Elaboración propia 
Tabla 4: Historial de obras de las constructoras del grupo en estudio 
Empresa 
Constructora 
Neptuno Contratistas generales S.A.C. Eralma Constructora S.A.C. Neso Constructora S.A.C. 
Año Nro. de Obras Importe Nro. de Obras Importe Nro. de Obras Importe 
2017 - 2018 
4 
 S/  112,318,707.15  
5 
 S/    11,895,059.54  
2 
 S/  112,318,707.15  
 S/    87,812,797.46   S/    87,812,797.46  
 S/    34,645,682.41   S/    34,645,682.41  
 S/    33,935,841.85  
 S/    18,565,295.00  
 S/    18,565,295.00  
 S/  114,414,827.66  
Total  S/  253,342,482.02  Total  S/  267,333,662.07  Total  S/  146,254,549.00  
2016 - 2017 
1  S/  291,482,021.93  6 
 S/       2,494,984.70  
3 
 S/       2,128,336.75  
 S/       1,871,316.58  
 S/    36,706,051.64  
 S/    92,474,293.04  
 S/       2,441,539.22  
 S/       3,560,294.66  
 S/  343,763,600.62  
 S/    77,706,951.99  
Total  S/  291,482,021.93  Total  S/  124,781,138.79  Total  S/  438,366,230.41  
2015 - 2016 
4 
 S/    78,825,239.00  
3 
 S/       4,290,138.33  
4 
 S/       4,290,138.33  
 S/  199,294,933.48   S/       8,506,002.69   S/       8,506,002.69  
 S/  343,763,600.62  
 S/       6,382,444.19  
 S/  258,602,871.45  
 S/    37,916,383.80   S/       2,931,913.14  
Total  S/  659,800,156.90  Total  S/    19,178,585.21  Total  S/  274,330,925.61  
2014 - 2015 
2 
 S/       9,024,179.54  
1  S/       5,030,108.89  1  S/    10,719,362.37  
 S/    10,719,362.37  
Total  S/    19,743,541.91  Total  S/       5,030,108.89  Total  S/    10,719,362.37  
Fuente: El grupo empresarial 
Elaboración propia 
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334.00  
Total  734.00 Total  392.00 Total  463.00 
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Tabla 6: Detalle de la atención de parte de los proveedores a las órdenes de compra giradas por las empresas del grupo empresarial, durante periodo octubre 
2017- setiembre 2018 
Mes 





con retraso O/C generadas 








Oct-17 0 0 63 28 28 12 91 40 
Nov-17 27 11 62 25 28 10 117 46 
Dic-17 62 27 59 27 29 10 150 64 
Ene-18 59 25 60 25 26 12 145 62 
Feb-18 58 26 28 12 30 11 116 49 
Mar-18 87 37 26 12 31 14 144 63 
Abr-18 92 38 31 14 28 12 151 64 
May-18 118 51 27 13 29 13 174 77 
Jun-18 116 48 28 10 31 14 175 72 
Jul-18 122 50 30 12 27 12 179 74 
Ago-18 31 15 28 11 28 12 87 38 
set-18 28 14 32 14 0 0 60 28 
TOTAL   1589 677 
Fuente: El grupo empresarial 
Elaboración propia 
Para visualizar mejor los retrasos en las entregas de parte de los proveedores se presenta la 
figura 1. 
De la tabla 6 se aprecia que la inadecuada atención de parte de los proveedores es una 
constante en estas empresas durante el  último año. 
Para cumplir con la carga operativa que demanda las operaciones logísticas en las empresas 
del grupo empresarial, estas disponen de un área logística, en la tabla 7 se presenta el 
personal que cada una de las empresas tiene en esta área y sus respectivos sueldos mensuales. 
 
Tabla 7: Personal del área de logística en cada empresa Constructora del grupo empresarial 





















Jefe de Logística 1  S/ 8,000.00  1  S/ 7,000.00  1  S/ 7,000.00  
Comprador 3  S/ 3,500.00  2  S/3,000.00  2  S/ 3,000.00  
Almacenero 3  S/ 2,500.00  2  S/ 2,200.00  2  S/ 2,000.00  
Observación 
Mantiene un almacén en 
su sede administrativa 









Para calcular los costos logísticos iniciales de cada una de las empresas constructoras del 
grupo empresarial se presenta desde la tabla 8 hasta la tabla 25, los recursos que emplean 
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Tabla 8: Costos de Infraestructura 2018 de empresa Neptuno Contratistas Generales S.A.C. 
INFRAESTRUCTURA NEPTUNO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 
AREA TOTAL:  2000 m2 
VALORIZACIÓN 
ALQUILER/MES 
 S/        13,000.00  
DEPARTAMENTO % ÁREA DEPARTAMENTOS IMPORTE ASIGNADO 
Oficina de Logística 6.00%  S/      780.00  
Otras oficinas 36.00%  S/    4,680.00  
Almacén 20.00%  S/    2,600.00  
Servicios higiénicos 8.00%  S/    1,040.00  
Áreas comunes 30.00%  S/    3,900.00  





Tabla 9: Costos de Infraestructura 2018 de empresa Neso Constructora S.A.C. 
INFRAESTRUCTURA NESO CONSTRUCTORA S.A.C. 
AREA TOTAL:  1200 m2 
VALORIZACIÓN ALQUILER/MES 





Oficina de Logística 5.00%  S/   650.00  
Otras oficinas 64.00%  S/ 8,320.00  
Servicios higiénicos 6.00%  S/    780.00  
Áreas comunes 25.00%  S/ 3,250.00  
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Tabla 10: Costos de Infraestructura 2018 de empresa Eralma Constructora S.A.C. 
INFRAESTRUCTURA ERALMA CONSTRUCTORA S.A.C. 
AREA TOTAL:  1100 m2 
VALORIZACIÓN ALQUILER/MES 





Oficina de Logística 6.00%  S/      780.00  
Otras oficinas 65.00%  S/    8,450.00  
Servicios higiénicos 7.00%  S/       910.00  
Áreas comunes 22.00%  S/     2,860.00  






Tabla 11: Recursos informáticos periodo 2018 de empresa Neptuno Contratistas Generales S.A.C. 

















PC Core i5 HP OFICINA DE LOGÍSTICA  S/  3,000.00  4.00  4.00   S/   3,000.00   S/   100.00   S/ 400.00  
PC Core i5 HP ALMACÉN  S/   3,000.00  3.00  4.00   S/   2,250.00   S/  100.00   S/ 300.00  
IMPRESORA LÁSER HP OFICINA DE LOGÍSTICA  S/  2,500.00  1.00  4.00   S/   625.00   S/   100.00   S/ 100.00  
IMPRESORA LÁSER HP ALMACÉN  S/  2,500.00  1.00  4.00   S/     625.00   S/  100.00   S/  100.00  
IMPRESORA MATRICIAL EPSON OFICINA DE LOGÍSTICA  S/  1,050.00  1.00  4.00   S/     262.50   S/  100.00   S/  100.00  
IMPRESORA MATRICIAL EPSON ALMACÉN  S/  1,050.00  1.00  4.00   S/     262.50   S/  100.00   S/  100.00  




 S/   1,100.00  
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Tabla 12: Recursos informáticos periodo 2018 de empresa Neso Constructora S.A.C. 















O Y/O SOPORTE 
ANUAL 
PC Core i5 HP OFICINA DE LOGÍSTICA  S/    3,000.00  3.00  4.00   S/         2,250.00                S/    100.00   S/      300.00  
PC Core i5 HP ALMACÉN  S/    3,000.00  2.00  4.00   S/         1,500.00                S/    100.00   S/      200.00  
IMPRESORA LÁSER HP OFICINA DE LOGÍSTICA  S/   2,500.00  1.00  4.00   S/            625.00                S/    100.00   S/      100.00  
IMPRESORA LÁSER HP ALMACÉN  S/   2,500.00  1.00  4.00   S/            625.00                S/    100.00   S/      100.00  
IMPRESORA MATRICIAL EPSON OFICINA DE LOGÍSTICA  S/   1,050.00  1.00  4.00   S/            262.50                S/    100.00   S/      100.00  
IMPRESORA MATRICIAL EPSON ALMACÉN  S/   1,050.00  1.00  4.00   S/            262.50   S/   100.00   S/      100.00  




 S/   900.00  
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Tabla 13: Recursos informáticos periodo 2018 de empresa Eralma Constructora S.A.C. 

















PC Core i5 HP OFICINA DE LOGÍSTICA  S/  3,000.00  3.00  4.00   S/         2,250.00  S/  100.00 S/      300.00 
PC Core i5 HP ALMACÉN  S/   3,000.00  2.00  4.00   S/         1,500.00  S/  100.00 S/      200.00 
IMPRESORA LÁSER HP OFICINA DE LOGÍSTICA  S/   2,500.00  1.00  4.00   S/            625.00  S/  100.00 S/      100.00 
IMPRESORA LÁSER HP ALMACÉN  S/   2,500.00  1.00  4.00   S/            625.00  S/  100.00 S/      100.00 
IMPRESORA MATRICIAL EPSON OFICINA DE LOGÍSTICA  S/  1,050.00  1.00  4.00   S/            262.50  S/  100.00 S/      100.00 
IMPRESORA MATRICIAL EPSON ALMACÉN  S/  1,050.00  1.00  4.00   S/            262.50  S/  100.00 S/      100.00 




      S/   900.00  
Fuente: Eralma Constructora S.A.C. 
Elaboración propia 
 
 Tabla 14: Bienes muebles periodo 2018 de empresa Neptuno Contratistas Generales S.A.C. 














 S/  600.00  4.00  6.00   S/       400.00  
ESCRITORIO RECTO ALMACÉN  S/   600.00  3.00  6.00   S/       300.00  
ESTANTE ARCHIVADOR  
OFICINA DE 
LOGÍSTICA 
 S/   450.00  4.00  6.00   S/         300.00  
ESTANTE ARCHIVADOR  ALMACÉN  S/   450.00  3.00  6.00   S/       225.00  
ESTANTERIA METÁLICA ALMACÉN  S/   300.00  8.00  8.00   S/        300.00  
MESA DE REUNIONES 
OFICINA DE 
LOGÍSTICA 




 S/   250.00  4.00  2.00   S/       500.00  
SILLA GIRATORIA ALMACÉN  S/    250.00  3.00  2.00   S/       375.00  
 SILLA FIJA  
OFICINA DE 
LOGÍSTICA 
 S/    150.00  8.00  2.00   S/        600.00  
 SILLA FIJA  ALMACÉN  S/     150.00  2.00  2.00   S/      150.00  
TOTAL    S/    3,300.00  
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Tabla 15: Bienes muebles periodo 2018 de empresa Neso Constructora S.A.C. 














 S/       600.00  3.00  6.00  S/      300.00 
ESCRITORIO RECTO ALMACÉN  S/       600.00  2.00  6.00  S/      200.00 
ESTANTE ARCHIVADOR  
OFICINA DE 
LOGÍSTICA 
 S/       450.00  3.00  6.00  S/      225.00 
ESTANTE ARCHIVADOR  ALMACÉN  S/       450.00  2.00  6.00  S/      150.00 
MESA DE REUNIONES 
OFICINA DE 
LOGÍSTICA 




 S/       250.00  3.00  2.00  S/     375.00 
SILLA GIRATORIA ALMACÉN  S/       250.00  2.00  2.00  S/     250.00 
 SILLA FIJA  
OFICINA DE 
LOGÍSTICA 
 S/       150.00  6.00  2.00  S/     450.00 
 SILLA FIJA  ALMACÉN  S/       150.00  2.00  2.00  S/     150.00 
TOTAL  S/   2,250.00  
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Tabla 16: Bienes muebles periodo 2018 de empresa Eralma Constructora S.A.C. 














 S/       600.00  3.00  6.00  S/   300.00 
ESCRITORIO RECTO ALMACÉN  S/       600.00  2.00  6.00  S/   200.00 
ESTANTE ARCHIVADOR  
OFICINA DE 
LOGÍSTICA 
 S/       450.00  3.00  6.00  S/   225.00 
ESTANTE ARCHIVADOR  ALMACÉN  S/       450.00  2.00  6.00  S/   150.00 
MESA DE REUNIONES 
OFICINA DE 
LOGÍSTICA 




 S/       250.00  3.00  2.00  S/   375.00 
SILLA GIRATORIA ALMACÉN  S/       250.00  2.00  2.00  S/   250.00 
 SILLA FIJA  
OFICINA DE 
LOGÍSTICA 
 S/       150.00  6.00  2.00  S/   450.00 
 SILLA FIJA  ALMACÉN  S/       150.00  2.00  2.00  S/   150.00 
TOTAL  S/     2,250.00  
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Tabla 17: Gastos de agua durante año 2018 de empresa Neptuno Contratistas Generales S.A.C. 
DISTRIBUCIÓN DE GASTOS DE AGUA NEPTUNO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 




PORCENTAJE  IMPORTE 
OFICINA DE LOGÍSTICA 4 10% S/         171.43 
ALMACÉN 3 7% S/         128.57 
OTRAS OFICINAS 35 83% S/      1,500.00 
TOTAL 42 100% S/       1,800.00 





Tabla 18: Gastos de agua durante año 2018 de empresa Neso Constructora S.A.C. 
DISTRIBUCIÓN DE GASTOS DE AGUA NESO CONSTRUCTORA S.A.C. 




PORCENTAJE  IMPORTE 
OFICINA DE LOGÍSTICA 3 12% S/     132.00 
ALMACÉN 2 8% S/       88.00 
OTRAS OFICINAS 20 80% S/     880.00 
TOTAL 25 100% S/   1,100.00  
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Tabla 19: Gastos de agua durante año 2018 de empresa Eralma Constructora S.A.C. 
DISTRIBUCIÓN DE GASTOS DE AGUA ERALMA CONSTRUCTORA S.A.C. 




PORCENTAJE  IMPORTE 
OFICINA DE LOGÍSTICA 3 13% S/    130.43 
ALMACÉN 2 9% S/    86.96 
OTRAS OFICINAS 18 78% S/     782.61 
TOTAL 23 100% S/    1,000.00 




Tabla 20: Gastos de energía durante año 2018 de empresa Neptuno Contratistas Generales 
S.A.C. 
DISTRIBUCIÓN DE GASTOS DE ENERGÍA NEPTUNO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 




PORCENTAJE  IMPORTE 
OFICINA DE LOGÍSTICA 4 10%  S/          223.81  
ALMACÉN 3 7%  S/          167.86  
OTRAS OFICINAS 35 83%  S/       1,958.33  
TOTAL 42 100%  S/       2,350.00  
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Tabla 21: Gastos de energía durante año 2018 de empresa Neso Constructora S.A.C. 
DISTRIBUCIÓN DE GASTOS DE ENERGÍA NESO CONSTRUCTORA S.A.C. 





OFICINA DE LOGÍSTICA 5 12%  S/            151.20  
ALMACÉN 3 8%  S/            100.80  
OTRAS OFICINAS 20 80%  S/            1,008.00  
TOTAL 25 100%  S/         1,260.00  
Fuente: Neso Constructora S.A.C. 
Elaboración propia 
 
Tabla 22: Gastos de energía durante año 2018 de empresa Eralma Constructora S.A.C. 
DISTRIBUCIÓN DE GASTOS DE ENERGÍA ERALMA CONSTRUCTORA S.A.C. 





OFICINA DE LOGÍSTICA 3 13%  S/       158.48  
ALMACÉN 2  9%  S/        105.65  
OTRAS OFICINAS 18 78%  S/         950.87  
TOTAL 23 100%  S/      1,215.00  
Fuente: Eralma Constructora S.A.C. 
Elaboración propia 
 
Tabla 23: Gastos de comunicaciones durante año 2018 de Neptuno Contratistas Generales 
S.A.C. 
DISTRIBUCIÓN DE GASTOS DE COMUNICACIÓN NEPTUNO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 
IMPORTE DE COMUNICACIÓN INTERNET Y TELEFONÍA FIJA AL MES  S/   600.00  
OFICINA NRO PCS PORCENTAJE  IMPORTE 
OFICINA DE LOGÍSTICA 4 10%  S/      57.14  
ALMACÉN 3 7%  S/        42.86  
OTRAS OFICINAS 35 83%  S/      500.00  
TOTAL 42 100%  S/      600.00  
Fuente: Neptuno Contratistas Generales S.A.C. 
Elaboración propia 
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Tabla 24: Gastos de comunicaciones durante año 2018 de empresa Neso Constructora S.A.C. 
DISTRIBUCIÓN DE GASTOS DE COMUNICACIÓN NESO CONSTRUCTORA S.A.C. 
IMPORTE DE COMUNICACIÓN INTERNET Y TELEFONÍA FIJA AL MES  S/    600.00  
OFICINA NRO PCS PORCENTAJE  IMPORTE 
OFICINA DE LOGÍSTICA 3 12%  S/       72.00  
ALMACÉN 2 8%  S/         48.00  
OTRAS OFICINAS 20 80%  S/       480.00  
TOTAL 25 100%  S/       600.00  
Fuente: Neso Constructora S.A.C. 
Elaboración propia 
 
Tabla 25: Gastos de Comunicaciones durante año  2018 de Eralma Constructora S.A.C. 
DISTRIBUCIÓN DE GASTOS DE COMUNICACIÓN ERALMA CONSTRUCTORA S.A.C. 
IMPORTE DE COMUNICACIÓN INTERNET Y TELEFONÍA FIJA AL MES  S/ 600.00  
OFICINA NRO PCS PORCENTAJE  IMPORTE 
OFICINA DE LOGÍSTICA 3 13%  S/    78.26  
ALMACÉN 2 9%  S/    52.17  
OTRAS OFICINAS 18 78%  S/  469.57  
TOTAL 23 100%  S/  600.00  




Contando con la información de los recursos y los costos de cada una de las empresas del 
grupo de construcción presentadas de la tabla 8 a la tabla 25 se calculó los costos logísticos 
de abastecimiento y renovación, iniciales  para cada una de las empresas, y se presentan estos 
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Tabla 26: Costo de Renovación 2018 de empresa Neptuno Contratistas Generales S.A.C. 
NEPTUNO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 
COSTO DE RENOVACIÓN 2018 






Gerente de administración 1 1%  S/ 10,000.00   S/  100.00        S/        1,200.00  
Residente de Obra 1 5%  S/ 9,000.00   S/  450.00        S/        5,400.00  
Jefe de Logística 1 70%  S/   8,000.00   S/  5,600.00        S/      67,200.00  
Comprador 3 100%  S/   3,500.00   S/  10,050.00        S/    126,000.00  
Tesorero 1 100%  S/   2,500.00   S/  2,500.00   S/        30,000.00  
Agente Seguridad 1 10%  S/   1,200.00   S/     120.00   S/         1,440.00  
Limpieza 1 10%  S/   1,000.00   S/     100.00   S/          1,200.00  
Oficina de logística  S/     780.00   S/         9,360.00  
Recursos Informáticos (Depreciación)   S/     323.96   S/         3,887.50  
Recursos Informáticos (Software, Soporte)   S/     50.00   S/            600.00  
Bienes Muebles (Depreciación)  S/     162.50   S/          1,950.00  
Energía   S/     223.81   S/         2,685.71  
Agua - Desagüe  S/     57.14   S/       685.71  
Útiles De Escritorio   S/     200.00   S/       2,400.00  
Documentación (Formatos, Guías)  S/        50.00   S/         600.00  
Comunicación (Internet - Llamadas Telefónicas)  S/     57.14   S/       685.71  
Costo De Renovación De Stock Anual  S/      255,294.64  
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Tabla 27: Costo de Renovación 2018 de empresa Neso Constructora S.A.C. 
NESO CONSTRUCTORA S.A.C. 
COSTO DE RENOVACIÓN 2018 








1 1%  S/    9,000.00   S/        90.00   S/      1,080.00  
Residente de Obra 1 5%  S/    8,000.00   S/      400.00   S/      4,800.00  
Jefe de Logística 1 70%  S/    7,000.00   S/  4,900.00   S/   58,800.00  
Comprador 2 100%  S/    3,000.00   S/  6,000.00   S/   72,000.00  
Tesorero 1 100%  S/    2,000.00   S/  2,000.00   S/   24,000.00  
Agente Seguridad 1 10%  S/    1,200.00   S/      120.00   S/      1,440.00  
Limpieza 1 10%  S/    1,000.00   S/      100.00   S/      1,200.00  
Oficina de logística  S/      650.00   S/      7,800.00  
Recursos Informáticos (Depreciación)   S/      261.46   S/      3,137.50  
Recursos Informáticos (Software, Soporte)   S/        41.67   S/         500.00  
Bienes Muebles (Depreciación)  S/      125.00   S/      1,500.00  
Energía   S/      151.20   S/      1,814.40  
Agua - Desagüe  S/      132.00   S/      1,584.00  
Útiles De Escritorio   S/      200.00   S/      2,400.00  
Documentación (Formatos, Guías)  S/        50.00   S/         600.00  
Comunicación (Internet - Llamadas Telefónicas)  S/        72.00   S/         864.00  
Costo De Renovación De Stock Anual  S/  183,519.90  
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Tabla 28: Costo de Renovación 2018 de empresa Eralma Constructora S.A.C. 
ERALMA CONSTRUCTORA S.A.C. 
COSTO DE RENOVACIÓN 2018 






Gerente de administración 1 1%  S/     9,000.00   S/          90.00   S/      1,080.00  
Residente de Obra 1 5%  S/     8,000.00   S/        400.00   S/      4,800.00  
Jefe de Logística 1 70%  S/     7,000.00   S/    4,900.00   S/    58,800.00  
Comprador 2 100%  S/     3,000.00   S/    6,000.00   S/    72,000.00  
Tesorero 1 100%  S/     2,000.00   S/    2,000.00   S/    24,000.00  
Agente Seguridad 1 10%  S/     1,200.00   S/        120.00   S/      1,440.00  
Limpieza 1 10%  S/     1,000.00   S/        100.00   S/      1,200.00  
Oficina de logística  S/        780.00   S/      9,360.00  
Recursos Informáticos (Depreciación)   S/        261.46   S/      3,137.50  
Recursos Informáticos (Software, Soporte)   S/          41.67   S/          500.00  
Bienes Muebles (Depreciación)  S/        125.00   S/      1,500.00  
Energía   S/        158.48   S/      1,901.74  
Agua - Desagüe  S/        130.43   S/      1,565.22  
Útiles De Escritorio   S/        200.00   S/      2,400.00  
Documentación (Formatos, Guías)  S/          50.00   S/          600.00  
Comunicación (Internet - Llamadas Telefónicas)  S/          78.26   S/          939.13  
Costo De Renovación De Stock Anual  S/   185,223.59  
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Tabla 29: Costo de almacenamiento 2018 de empresa Neptuno Contratistas Generales S.A.C. 
NEPTUNO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 
COSTO DE ALMACENAMIENTO 2018 






Gerente de administración 1 1%  S/10,000.00   S/      100.00   S/     1,200.00  
Jefe de logística 1 30%  S/   8,000.00   S/  2,400.00   S/   28,800.00  
Almacenero 3 100%  S/   2,500.00   S/  7,500.00   S/   90,000.00  
Agente Seguridad 1 100%  S/   1,200.00   S/  1,200.00   S/   14,400.00  
Limpieza 1 100%  S/   1,000.00   S/  1,000.00   S/   12,000.00  
Infraestructura (Proporcional Almacén)  S/  2,600.00   S/   32,200.00  
Recursos Informáticos (Depreciación)   S/      261.46   S/     3,137.50  
Recursos Informáticos (Software, Soporte)   S/        41.67   S/         500.00  
Bienes Muebles (Depreciación)  S/      112.50   S/     1,350.00  
Energía   S/      167.86   S/     2,014.29  
Agua - Desagüe  S/      128.57   S/     1,542.86  
Comunicación (Internet - Llamadas Telefónicas)  S/        42.86   S/         514.29  
Útiles De Escritorio  S/      100.00   S/     1,200.00  
Documentación (Formatos, Guías)  S/        50.00   S/         600.00  
Materiales De Resguardo (Cajas, Cinta De Embalaje, Bolsas, 
Etc.) 
 S/        50.00   S/         600.00  
Costo De Almacenamiento Anual  S/190,058.93  
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Tabla 30: Costo de almacenamiento 2018 de empresa Neso Constructora S.A.C. 
NESO CONSTRUCTORA S.A.C. 
COSTO DE ALMACENAMIENTO 2018 
Puesto Cant. Tiempo 
Sueldo Bruto 
Mensual 
Costo Mensual Costo Anual 
Gerente de administración 1 1%  S/   9,000.00   S/           90.00   S/       1,080.00  
Jefe de logística 1 30%  S/   7,000.00   S/     2,100.00   S/    25,200.00  
Almacenero 2 100%  S/   2,200.00   S/     4,400.00   S/    52,800.00  
Agente Seguridad 1 100%  S/   1,200.00   S/     1,200.00   S/    14,400.00  
Limpieza 1 100%  S/   1,000.00   S/     1,000.00   S/    12,000.00  
Infraestructura (Implementar almacén en obra)  S/        416.67   S/       5,000.00  
Recursos Informáticos (Depreciación)   S/        198.96   S/       2,387.50  
Recursos Informáticos (Software, Soporte)   S/           33.33   S/          400.00  
Bienes Muebles (Depreciación)  S/           62.50   S/          750.00  
Energía   S/        100.80   S/       1,209.60  
Agua - Desagüe  S/           88.00   S/       1,056.00  
Comunicación (Internet - Llamadas Telefónicas)  S/           48.00   S/          576.00  
Útiles De Escritorio  S/        100.00   S/       1,200.00  
Documentación (Formatos, Guías)  S/           50.00   S/          600.00  
Materiales De Resguardo (Cajas, Cinta De Embalaje, Bolsas, 
Etc.) 
 S/           50.00   S/          600.00  
Costo De Almacenamiento Anual  S/  119,259.10  
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Tabla 31: Costo de almacenamiento 2018 de empresa Eralma Constructora S.A.C. 
Eralma Constructora S.A.C. 
COSTO DE ALMACENAMIENTO 2018 
Puesto Cant. Tiempo 
Sueldo Bruto 
Mensual 
Costo Mensual Costo Anual 
Gerente de administración 1 1%  S/         9,000.00   S/             90.00   S/            1,080.00  
Jefe de logística 1 30%  S/         7,000.00   S/       2,100.00   S/          25,200.00  
Almacenero 2 100%  S/         2,000.00   S/       4,000.00   S/          48,000.00  
Agente Seguridad 1 100%  S/         1,200.00   S/       1,200.00   S/          14,400.00  
Limpieza 1 100%  S/         1,000.00   S/       1,000.00   S/          12,000.00  
Infraestructura (Implementar almacén en obra)  S/           166.67   S/            2,000.00  
Recursos Informáticos (Depreciación)   S/           198.96   S/            2,387.50  
Recursos Informáticos (Software, Soporte)   S/             33.33   S/                400.00  
Bienes Muebles (Depreciación)  S/             62.50   S/                750.00  
Energía   S/           105.65   S/            1,267.83  
Agua - Desagüe  S/             86.96   S/            1,043.48  
Comunicación (Internet - Llamadas Telefónicas)  S/             52.17   S/                626.09  
Útiles De Escritorio  S/           100.00   S/            1,200.00  
Documentación (Formatos, Guías)  S/             50.00   S/                600.00  
Materiales De Resguardo (Cajas, Cinta De Embalaje, Bolsas, 
Etc.) 
 S/             50.00   S/                600.00  
Costo De Almacenamiento Anual  S/       111,554.89  
 






Asimismo las empresas del grupo mantienen registros sobre las mermas históricas o pérdidas 
de los inventarios, principalmente debido a la falta de control, errores en los registros, 
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sustracciones, obsolescencia y daños que ocurren a los materiales durante su transporte. En 
la tabla 32 se presentan estas mermas valorizadas y consolidadas por las 3 empresas durante 
el periodo oct 2017 – setiembre 2018.  
 
Tabla 32: Pérdidas monetarias por mermas de inventarios durante periodo oct-17 – set 18 
en el Grupo empresarial 
MERMAS 2018 2019 
Octubre - 17  S/       14,302.18   S/             4,290.65  
Noviembre - 17  S/       11,205.24   S/             3,361.57  
Diciembre - 17  S/       15,302.67   S/             4,590.80  
Enero – 18  S/       16,305.66   S/             4,891.70  
Febrero – 18  S/       14,302.56   S/             4,290.77  
Marzo – 18  S/       17,302.73   S/             5,190.82  
Abril – 18  S/       18,609.69   S/             5,582.91  
Mayo – 18  S/       12,301.41   S/             3,690.42  
Junio – 18  S/       13,608.83   S/             4,082.65  
Julio – 18  S/       16,801.53   S/             5,040.46  
Agosto – 18  S/       18,102.36   S/             5,430.71  
Setiembre - 18  S/       15,304.89   S/             4,591.47  
Total Mermas de 
existencias 
 S/    183,449.75   S/           55,034.93  
Promedio de Mermas 
mensual 
 S/       15,287.48   S/             4,586.24  
Fuente: El grupo empresarial 
 
 
Una vez presentado la data relevante sobre los costos logísticos de cada una de las empresas 
del grupo empresarial, se analizaron los procesos logísticos, se notó que cada empresa 
mantiene similares procesos logísticos, pues existen los mismos cargos y  cada cargo tiene 
las mismas funciones en cada una de las empresas. En la figura  3 se presenta el mapa de 
procesos que define a cada una de las empresas del grupo. 
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Figura 3: Mapa de procesos de grupo de empresas de construcción 




Si bien en las empresas no existen operaciones logísticas integradas, de manera individual  
mantienen cierta estandarización en sus procesos logísticos, por tanto se definieron los 
diagramas de flujo de los procesos la logística de entrada y de la logística interna, como son 
proceso de compra, y proceso de recepción de mercadería en obra y el pago correspondiente. 
Cabe indicar que las tres empresas del grupo empresarial siguen similares procesos. 
De la figura 4 a la figura 8 se desarrollan los diagramas de flujo de acuerdo a las actividades 
observadas en cada empresa relacionadas a los procesos mencionados.  
Propuesta de mejora en la gestión de la cadena 
de suministros y su impacto en los costos 
logísticos de un grupo de empresas 





Figura 4: Proceso de compra (primera parte) 
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Figura 5: Proceso de compra (segunda  parte) 
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Figura 6: Proceso de compra (tercera parte) 
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Figura 7: Proceso de recepción y pago (primera parte) 
Propuesta de mejora en la gestión de la cadena 
de suministros y su impacto en los costos 
logísticos de un grupo de empresas 




Figura 8: Proceso de recepción y pago (segunda parte) 
 
 
Teniendo caracterizado los procesos iniciales de la cadena de suministro del grupo de 
empresas de construcción, los cuales generan elevados costos logísticos para las empresas 
del grupo; se desarrolla el diagrama de Causa – efecto,  buscando encontrar las causas raíz 












LOGÍSTICOS EN EL 
GRUPO EMPRESARIAL 
DE CONSTRUCCIÓN
DIAGRAMA DE ISHIKAWA 
MANO DE OBRA
Personal opera con 




Falta de un Plan de 
Capacitación
Paradas inesperadas de 
maquinaria
Ausencia de indicadores de 
desempeño 
No existe indicadores de 
desempeño en la cadena de 
suministros
Ambiente de almacén 
reducido en obra
No existe un plan de mantenimiento 
preventivo de máquinaria y/o equipos
Retraso en la entrega de 
pedidos
Personal insuficiente para 
gestionar  los procesos 
logísticos adecuadamente
No se cuenta con diagramas de 
flujo de proceso
No existe gestión de 
proveedores
No se cuenta con sistema 
informático integral para administrar 
procesos logísticos
Deterioro y mermas de inventarios
No existe control de inventarios
No existe clasificación ABC
MATERIA PRIMA
Roturas de stock que detienen 
la producción
No existe modelo de planificación 
de materiales
MEDIO AMBIENTEMEDICIONESMÁQUINAS Y EQUIPOS
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Figura 10: Matriz de priorización de causas raíz 
EMPRESA                                 : GRUPO DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS
ÁREAS                                      : Logística y operaciones
































































































































































































































































































































































































































Ricardo Tarrillo 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2
Gerardo Palomino 3 3 2 3 3 2 3 3 1 2 3
Elver Céspedes 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2
Jesús Doza 3 2 3 2 2 2 3 3 1 2 2
Calificación Total 10 11 11 10 11 8 10 12 6 9 9
1








Tabla 33: Resumen de matriz de priorización de causas raíz 







Cr8 No existe clasificación ABC 12 11.21% 11.21% 
Cr2 Personal insuficiente para gestionar los 
procesos logísticos adecuadamente 
11 10.28% 21.50% 
Cr3 No existe gestión de proveedores 11 10.28% 31.78% 
Cr5 No se cuenta con diagramas de flujo de 
proceso 
11 10.28% 42.06% 
Cr1 Falta de un Plan de Capacitación 10 9.35% 51.40% 
Cr7 No existe modelo de planificación de 
materiales 
10 9.35% 60.75% 
Cr4 No se cuenta con sistema informático integral 
para gestionar procesos logísticos 
10 9.35% 70.09% 
Cr10 No existe indicadores de desempeño en la 
cadena de suministros 
9 8.41% 78.50% 
Cr11 Ambiente de almacén reducido en obra 9 8.41% 86.92% 
Cr6 No existe control de inventarios 8 7.48% 94.39% 
Cr9 No existe un plan de mantenimiento 
preventivo de maquinaria y/o equipos 
6 5.61% 100.00
% 
TOTAL 107 100.00%   





Identificada y priorizadas las causas raíz se presenta el diagrama de Pareto en la figura 11, y 
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Tabla 34: Cálculo del costo de las causas raíz encontradas 
Costo 
ANTES 
Causas fuentes de costo 
Mensual  Anual 
Costo logístico de 
renovación 
 S/       52,003.18   S/       624,038.13  
Cr8 No existe clasificación ABC 
Cr3 No existe gestión de proveedores 
Cr7 
No existe modelo de planificación de 
materiales 
Cr4 
No se cuenta con sistema informático 
integral para gestionar procesos logísticos 
Costo logístico de 
almacenamiento 
 S/   35,072.74   S/      420,872.92  
Cr2 
Personal insuficiente para gestionar los 
procesos logísticos adecuadamente 
Cr1 Falta de un Plan de Capacitación 
Costo de Mermas de 
materiales  
 S/            15,287.48   S/       183,449.75  Cr5 
No se cuenta con diagramas de flujo de 
proceso 
TOTAL COSTOS  S/    102,363.40   S/      1,228,360.80      
Fuente: Grupo empresarial 
Elaboración propia 
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Tabla 35: Matriz de Indicadores 
INDICADORES  

























 Porcentaje Ascendente 50% 100% 
Desarrollo de MOF 
Perfiles de Puesto 
Cr3 











No se cuenta con 
diagramas de 





Porcentaje Ascendente 0% 100% 
Mapa de procesos 
Diagrama de flujo 
DAP 
Cr1 











 x 100% 
𝑁° 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑜𝑙𝑜𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 x 100% 
𝑁° 𝑆𝑢𝑏 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟𝑒𝑠





𝑁° 𝑆𝑢𝑏 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
𝑁° 𝑠𝑢𝑏 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑔í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 X 100% 
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Porcentaje Ascendente 0% 100% 
Clasificación ABC 
Matriz de kraljic 
Cr4 











Porcentaje Ascendente 0% 100% Análisis funcional 




En la tabla 35 se  presenta la matriz de indicadores  donde se  relacionan las 7 causas priorizadas de la problemática del grupo empresarial (elevados 
costos logísticos) con las herramientas  de gestión de la cadena de suministro cuya aplicación  forma parte de la propuesta  de mejora. 
Asimismo en  la figura 12  se presenta  gráficamente el  alcance la propuesta de mejora que se plantea en la presenta investigación, basada en la 
planificación, la gestión integrada de los procesos logísticos de las 3 empresas del grupo de construcción, la integración con los proveedores, la 
mejora de procesos  y el apoyo en un sistema informático.
𝑁° 𝑎𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑁° 𝑎𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 x 100% 
𝑁° 𝑆𝑢𝑏 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑁° 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑏𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
𝑥 100% 
 
Figura 12: Situación actual y situación propuesta de la cadena de suministro del grupo empresarial de construcción
2.3.2.  Solución propuesta 
a. Estructura logística transversal 
Para lograr implementar la situación propuesta en la gestión de la cadena de suministro 
del grupo de empresas constructoras presentada en la figura 11, como primer paso se 
plantea establecer un departamento de logística transversal a las tres empresas 
constructoras del grupo empresarial a las cuales se va a gestionar sus procesos logísticos; 
esta nueva dependencia está liderada por el jefe de logística, que reporta funcionalmente 
a las 3 gerencias generales de cada una de las empresas constructoras;  además 
componen la estructura: tres compradores, tres almaceneros, un tesorero y un conductor, 
esta estructura se presenta en la figura 13. 
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b. Capacitación en gestión logística 
 
Para garantizar el éxito de la estructura logística transversal propuesta se plantea un 
programa de capacitaciones en gestión de abastecimiento para el personal que llevará a 
cabo los procesos logísticos de entrada, internos y de salida, es decir que administrará 
los procesos de la cadena de suministros del grupo de empresas de construcción. 
Se diseñó una matriz de capacitación que se presenta en la tabla 36, el costo de esta 
primera etapa de capacitaciones al personal asciende a S/ 12,000.00; y el periodo de las 
capacitaciones es noviembre 2018 a febrero 2019; posteriormente se irá actualizando la 
matriz de acuerdo a las necesidades de capacitación o especialización del personal;  por 
tanto se presupuesta un monto de S/ 20,000.00 anuales en capacitaciones especializadas. 
 
Tabla 36: Matriz de capacitación para personal logístico 
PROCESO CAPACITACIÓN DE PERSONAL 
CÓDIGO MC001-2018 
VERSIÓN 001 
FORMATO MATRIZ DE CAPACITACIÓN 
PÁGINA 1 
VIGENTE DESDE 01/11/2018 






































































































Liderazgo y trabajo 
en equipo 
Jefe de logística 1 8 
        
Externa  S/   800.00   -   S/   800.00  CIBERTEC 
Taller de negociación Compradores 3 8 
        
Externa  S/   800.00   -   S/ 2,400.00  CIBERTEC 
Gestión de 
abastecimiento 
Almaceneros 3 8 
        
Externa  S/   800.00   -   S/ 2,400.00  CIBERTEC 
Taller de servicio al 
cliente 
Tesorero 2 8 
        
Externa  S/   800.00   -   S/   1,600.00  CIBERTEC 
Gestión de proyectos 
con MS Project 2016 




        
Externa  S/   800.00   -   S/ 5,600.00  SENSICO 
TOTAL HORAS 52 TOTAL   S/ 12,800.00    
Elaboración propia
  
c. Clasificación ABC 
Las empresas constructoras gestionan en conjunto 472 items de materiales relacionados 
a la construcción; el detalle de estos artículos y su consumo mensual durante el periodo 
octubre 2017 – setiembre 2018 se presenta en el anexo 2. 
La inversión anual durante dicho periodo realizada entre las 3 empresas constructoras 
en la adquisición de estos artículos asciende a S/ 197,634,606.43 y la gestión de 
abastecimiento se llevó a cabo de manera independiente en cada una de las empresas, si 
bien poseen políticas abastecimiento, estas no se encuentran estandarizadas y no se 
consolidan ni planifican los requerimientos; ante esta situación la clasificación ABC de 
todos los ítems de las tres empresas consolidados servirá para tener conocimiento de la 
importancia relativa de los artículos que se administran y de esta forma proponer 
políticas de abastecimiento conjunto, ganando así poder de negociación frente a los 
proveedores. En la tabla 37 se presenta el resumen de la clasificación ABC realizada a 
los 472 artículos que se gestionan en cada empresa de construcción. 
 
Tabla 37: Resumen de clasificación ABC 
 ARTÍCULOS INVERSIÓN  











A 8 1.69% 1.69%  S/   137,150,800.10  69.40% 69.40% 
B 25 5.30% 6.99%  S/     20,840,456.58  10.54% 79.94% 
C 439 93.01% 100.00%  S/     39,643,349.75  20.06% 100.00% 
TOTAL 472 100%    S/  197,634,606.43  100%   




En la figura 14 se presenta mediante barras la clasificación ABC, donde se puede 
observar que un 1.69% de los artículos que maneja el grupo empresarial, representan el 
69.40% de la inversión en materiales e insumos, estos corresponden a la clase A, 
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mientras que un 93.01% de artículos representan sólo el 20.06% de la inversión en 
materiales e insumos, estos artículos corresponden a la clase C. 
 
 
Figura 14: Gráfico de barras de clasificación ABC 
Fuente: Tabla 37 
Elaboración propia 
 
En la figura 15 se presenta la curva ABC, donde se puede apreciar que el segmento de 
la clase A se encuentra con una pendiente bastante alta, caso contrario al segmento que 
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Figura 15: Curva ABC 




d. Matriz de Kraljic 
La aplicación de esta herramienta es un complemento a la clasificación ABC y tiene 
como propósito ayudar a definir las políticas de abastecimiento más adecuadas para cada 
familia de artículos que se gestionan en las operaciones del grupo empresarial de 
construcción. Los 472 items que se administran se pueden agrupar en 7 familias, de 
acuerdo a sus características y factibilidad para adquirirlos a un sólo proveedor del 
rubro, así las familias que se encontró en la presente investigación son: consumibles, 
ferretería, herramientas, implementos de seguridad, insumos eléctricos, maquinaria y 
equipos y material de construcción,  en el anexo 3 se presenta la relación de todos los 
ítems que se administran con su respectiva familia a la cual pertenece cada uno de estos. 
En la tabla 38 se presenta un resumen de dicha agrupación y además se relacionan a los 
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Tabla 38: Resumen de items por clase, familia y monto acumulado por familia 
RESUMEN 
FAMILIA 








CONSUMIBLES 0 S/  -    2  S/ 1,435,727.79  49  S/ 4,322,658.91  
FERRETERÍA 1  S/ 1,687,999.83  10  S/ 7,765,309.64  239  S/ 19,241,723.87  




 S/  -    
0 S/  -    30  S/ 3,471,277.28  
INSUMOS ELÉCTRICOS 1  S/ 6,642,431.76  7  S/  5,685,266.88  67  S/ 7,850,292.38  
MAQUINARIA Y EQUIPOS 0 S/  -    0 S/  -    3  S/    167,571.36  
MATERIAL DE 
CONSTRUCCIÓN 
6  S/ 128,820,368.51  4  S/ 4,406,111.58  33  S/  3,606,819.88  
TOTAL 8  S/ 137,150,800.10  25  S/ 20,840,456.57  439  S/   39,643,349.75  
Fuente: Anexo 3 
Elaboración propia 
 
En la tabla 39 se presenta la aplicación de la matriz de Kraljic a los ítems que gestiona 
el grupo empresarial de construcción,  agrupados por familias y clases. 
 
Tabla 39: Aplicación de matriz de Kraljic 





1. Complicados de 
adquirir o hay pocos 
proveedores 





2. Alto impacto 
económico 
2. Calidad del 
producto estándar 




3. Poder de 
negociación 
equilibrado 
3. Alto impacto 
económico 





CONSUMIBLES B       X 
CONSUMIBLES C       X 
FERRETERÍA A       X 
FERRETERÍA B       X 
FERRETERÍA C       X 
HERRAMIENTAS B       X 
HERRAMIENTAS C       X 
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD C       X 
INSUMOS ELÉCTRICOS A   X     
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INSUMOS ELÉCTRICOS B   X     
INSUMOS ELÉCTRICOS C   X     
MAQUINARIA Y EQUIPOS C       X 
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN A X       
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN B X       
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN C X       
Fuente: Tabla 38 
Elaboración propia 
 
De acuerdo a las categorías de items resultantes de la matriz de Kraljic, en la tabla 40 
se presentan las políticas de abastecimiento recomendadas para cada familia de 
artículos que maneja el grupo empresarial de construcción. 
 
Tabla 40: Políticas de abastecimiento resultantes de la aplicación de la matriz de Kraljic 
CATEGORÍA 
MATRIZ  DE 
KRALJIC 
POLÍTICAS RECOMENDADAS CLASE FAMILIAS 
APALANCAMIENTO 
1. Consolidar necesidades anuales de materiales, tomando como base el 
consumo histórico de las 3 constructoras en sus diversos proyectos. 
2. Negociar contratos anuales con proveedores homologados en clase A y B, 
teniendo como factor principal el precio, solicitando descuentos por 
economía de escala; asimismo los precios podrán ser negociados durante el 
periodo contractual conforme a la variación de precios en el mercado. 
3. Se escogerá a un proveedor ganador por cada familia de materiales, con 
quien se firmará contrato; y un proveedor de respaldo con el que se 
contratará inmediatamente en caso de resolución de contrato con el 
proveedor ganador. 
4. Se establecerá un calendario de entregas de materiales en cada obra  que 
realice el grupo empresarial, de acuerdo al cronograma de avance del 
expediente de  obra, estos calendarios se administrarán mediante un 
sistema informático que enviará notificaciones a los proveedores 
contratados por cada familia de materiales. 
5. El proveedor contratado abastecerá de materiales directamente a la obra 
según el calendario de abastecimiento establecido y notificado por el 
sistema, facturando cada fin de mes por todas las atenciones realizadas 
durante dicho mes. 
6. Los proveedores se comprometen a mantener en sus almacenes un 20% 
adicional de materiales conforme las cantidades fijadas en los calendarios 
de abastecimiento, para responder a posibles errores de cálculo y abastecer 
inmediatamente.  
7. Se controlará continuamente los niveles de servicio del proveedor, en caso 
de incumplimiento reiterativo se le resolverá el contrato, el registro y 
seguimiento de los niveles de servicio de los proveedores se realizará con 











1. Realizar proyecciones anuales de las cantidades de los artículos a consumir 
en base a pronósticos de ventas de los productos. 
2. Estandarizar artículos por marca y calidad más convenientes. 
3. Realizar compras por volumen bajo contratos marco; fijando precios por 
todo el periodo del contrato (12 meses) para así obtener descuentos por 
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según cantidades entregadas y estableciendo niveles de servicio, con 
penalidades en caso de incumplimiento. 
4. Establecer KPIs de evaluación continua de proveedor. 
5. Al tratarse de artículos estándares, el proceso de evaluación de proveedores 
será basado en el precio, se elegirán proveedores homologados en clases A 








1. Se elegirán proveedores homologados en la clase A. 
2. Establecer Alianza estratégica con proveedor (plazo mínimo de 3 años). 
3. Compartir Información con proveedor referente a la demanda proyectada 
de artículos de acuerdo a los pronósticos de ventas de productos para los 
siguientes 3 años; así el proveedor realizará las entregas en las fechas 
programadas en cantidades coordinadas previamente con la empresa. 
4. Programar visitas trimestrales a instalaciones de proveedor socio 
estratégico, para realizar controles de calidad, evaluar capacidad de 
producción, operaciones logísticas, capacidad de respuesta a posibles 
percances. 
5. Solicitar a proveedor que deje artículos por consignación en el almacén de 
la empresa que servirán como inventario de seguridad; se llevará un control 
mensual del inventario de los bienes consignados, y el proveedor facturará 











e. Sistema informático Logístico  
Para agilizar los procesos de la cadena de suministro referidos a la logística de entrada 
y logística interna (gestión de proveedores, abastecimiento de materiales y control de 
inventarios), se propone la implementación de un sistema informático que integre los 
procesos mencionados de las tres empresas de construcción del grupo empresarial,  el 
sistema será construido a medida y contará con las funcionalidades descritas en la figura 
16. 
El sistema propuesto integrará los flujos de información que se generan a lo largo de la 
cadena de suministro de la empresa, es decir desde los proveedores hasta cada obra 
contratada y viceversa, asimismo este sistema informático será el soporte para los 
procesos, estrategias e indicadores de gestión que forman parte de la propuesta de 
mejora. 
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f. Gestión de Proveedores 
Las empresas constructoras evaluadas como se indicó anteriormente realizan diversas 
contrataciones fraccionadas o parciales; pues no consolidan las necesidades de 
materiales por obra contratada, y menos realizan adquisiciones comunes de forma 
agrupada como se propone en la presente propuesta; asimismo no realizan filtro alguno 
a los proveedores antes de contratarlos; ni buscan realizar alianzas estratégicas que  
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aseguren un trato preferencial con un nivel de servicio que asegure la continua 
operatividad de las obras. 
Por tanto para cumplir con las estrategias de abastecimiento definidas con la ayuda de 
la matriz de Kraljic, se propone un modelo de homologación de proveedores basado en 
un check list que evalúa 11 categorías: organización, local y almacenes, maquinaria, 
herramientas y equipos, procesos de fabricación, aprovisionamiento, procedimientos 
comerciales, personal, calidad, laboratorios, acciones correctivas y capacidad 
financiera, que se presenta en el anexo 4; de esta forma se realizará una evaluación a los 
proveedores actuales y potenciales de la empresa; estableciendo como política contratar 
únicamente a proveedores que se encuentren homologados. 
Para realizar dicha homologación se podrá solicitar el apoyo de alguna organización 
certificadora como SGS, Bureau Veritas, BASC, AENOR entre otras que operan en 
nuestro país; sin embargo se realizó la homologación de 12 proveedores comunes entre 
las empresas constructoras del grupo. 
En la tabla 41 se presentan 12 proveedores indicando la familia de artículos que 
comercializan.  
Tabla 41: Cartera de proveedores del grupo empresarial de construcción 





MZA. L5 LOTE. 2 URB. LOS ROSALES DE SAN ANDRES 
LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO 
FUTURA BUSINESS SAC  
SUMINISTROS 
20477273085 
JR. WASHINGTON NRO. 1308 DPTO. 802 (A 2 CDRAS 













AV. AMERICA SUR MZA. N LOTE. 12 URB. LA MERCED 





AV. AVIACION NRO. 2405 (PISO 5) LIMA - LIMA - SAN 
BORJA MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 
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AV. CESAR VALLEJO NRO. 839 ARANJUEZ LA LIBERTAD 
- TRUJILLO - TRUJILLO 




AV. VENEZUELA NRO. 2597 PROV. CONST. DEL CALLAO 
- PROV. CONST. DEL CALLAO - BELLAVISTA 




CAL.RICARDO ANGULO NRO. 782 URB. CORPAC 






AV. NICOLAS DE PIEROLA NRO. 980 URB. PRIMAVERA 







JR. RIMAC NRO. 482 INT. 1B LA INTENDENCIA (482-1B) 





AV. GUILLERMO DANSEY NRO. 829 URB. LIMA 




AV. ESPAÑA 1ER PISO NRO. 2227 INT. 7 EL EMPORIO 
COMERCIAL LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO 
Fuente: La empresa 
Elaboración propia 
 
A estos 12 proveedores se los evaluó aplicando el check list  presentado en el anexo 4, 
los resultados obtenidos se presentan en la tabla 42; y en el anexo 5 se presenta el detalle 
de la evaluación y homologación de cada proveedor. 
 
 
Tabla 42: Resultado de homologación de proveedores 







1 20481422222 FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES RM SAC  TRUJILLO FERRETERÍA 83 57.64% B 
2 20477273085 FUTURA BUSINESS SAC  LIMA 
SUMINISTROS 
102 70.83% A 
FERRETERÍA 
3 10428188255 
AGREGADOS "EL MELLIZO", DE: MERCEDES 
CALDERÓN HUGO  
TRUJILLO 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 68 47.22% C 
FERRETERÍA 
4 20482100407 GLORISA SAC  TRUJILLO 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 
83 57.64% B 
5 20536557858 HOMECENTERS PERUANOS SA LIMA 
FERRETERÍA 
95 65.97% A MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 
6 20481892024 FERRETERÍA INDUSTRIAL KOU S.A.C. TRUJILLO FERRETERÍA 73 50.69% C 
7 20100011612 PRAXAIR PERÚ S.R.L. LIMA 
SOLVENTES E 
HIDROCARBUROS 
92 63.89% B 
8 20131529008 SEKUR PERÚ S.A. LIMA 
IMPLEMENTOS DE 
SEGURIDAD 
96 66.67% A 
9 20131529181 SEGURINDUSTRIA S.A. TRUJILLO 
IMPLEMENTOS DE 
SEGURIDAD 
77 53.47% C 
10 20481098298 SEGURIDAD INDUSTRIAL JUAREZ S.R.L. TRUJILLO 
IMPLEMENTOS DE 
SEGURIDAD 
78 54.17% C 
11 20600116518 FERRINDUSTRIAL S.A.C. LIMA 
FERRETERÍA 
92 63.89% B 
SUMINISTROS 
12 20480942010 DIGITAL ELECTRONIC TRADE S.A.C TRUJILLO SUMINISTROS 75 52.08% C 
Fuente: Anexo 5 
Elaboración propia 
g. Rediseño de procesos logísticos 
Complementando la propuesta se realiza el rediseño de los procesos logísticos, se 
dividió los procesos de la cadena de suministro en 3 sub procesos: Sub proceso de 
contratación de proveedores, sub proceso de abastecimiento y sub proceso de pago  
a proveedores. 
La estructura logística transversal propuesta se encargará de gestionar íntegramente 
estos procesos de manera transversal para las 3 empresas constructoras, 
consolidando las necesidades de materiales proyectadas anuales en base al historial 
de consumo anual de todas las obras gestionadas por las empresas; y de esta forma 
negociar contratos a largo plazo con los proveedores bajo la figura de socios 
estratégicos; siguiendo los lineamientos establecidos en el literal d. matriz de 
Kraljic; contratados los proveedores se gestionarán las atenciones periódicas de 
materiales directamente en las obras de acuerdo a los calendarios de abastecimiento 
de materiales que estarán disponibles en el sistema informático al que los 
proveedores tendrán acceso y podrán visualizar el cronograma de atención de los 
artículos contratados para las diversas obras activas del grupo empresarial; 
asimismo recibirán alertas vía el sistema y por correo electrónico recordándoles el 
abastecimiento en fechas cercanas al mismo; estos calendarios de abastecimiento 
de materiales serán también monitoreados y constantemente actualizados por el 
personal de operaciones encargado de la obra de acuerdo a las variaciones que 
puedan surgir en la programación de las actividades de la obra. 
Por último el sub proceso de pago a proveedores será agilizado gracias al sistema 
informático, así los proveedores alcanzarán mensualmente sus facturas 
correspondientes a las atenciones a las diversas obras del grupo que realizaron 
durante el mes vencido; y el comprador se encargará de registrar la factura en el 
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sistema relacionando cada factura con los pedidos atendidos pendientes de facturar 
que figuran en el sistema,  de esta forma no deberá registrar más que el número y 
fecha del documento contractual, y asignar el costo a la obra respectiva, pasando la 
factura al  tesorero para el abono en cuenta al proveedor, previo visto en el sistema 
de parte del jefe de logística. 
En la figura 17 se presenta la ficha de caracterización de procesos donde integra los 
3 sub procesos de la cadena de suministros del grupo empresarial propuestos, los 
mismos que serán gestionados por la estructura vertical. 
Para una caracterización más completa se presenta de las figuras 18 a la 22 los  
diagramas de flujo de  cada uno de los subprocesos considerados  en el rediseño: 
Sub proceso de contratación de proveedores, sub proceso de abastecimiento y sub 
proceso de pago  a proveedores. 
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Historial de atenciones Comprador
Historial de pagos a proveedores Almacenero










Sub proceso de 
abastecimiento
Sub proceso: Contratación de proveedores
Sub proceso: Abastecimiento
Sub proceso: Pago a proveedores






contratados a largo 
plazo por familia 
de artículos.
Sub proceso de 
abastecimiento







insumos en obra, 
en el tiempo 
programado, 
dispuestos para su 
empleo en las 
operaciones de 






Aumentar el nivel de servicio al cliente interno y reducir costos proponiendo procesos y políticas que apunten a mejorar la eficiencia con 
ayuda de un sistema informático.
Generar cuadro comparativo de propuestas por cada familia de 
Elegir proveedores ganadores por cada familia de artículos
Ingresar en sistema informático demanda histórica anual consolidada 
de materiales.
Definir calendario anual de abastecimiento proyectado en base a 
histórico de consumo.
Absolver consultas de proveedores sobre requerimiento publicado.
DESCRIPCIÓN
Verificar consolidado de materiales.
Aprobar consolidado de materiales
Actualizar calendario de pedidos de acuerdo a cronograma de 
abastecimiento de los expedientes técnicos de cada obra contratada; 
Notificar calendarios de pedidos a los proveedores respectivos 
mediante el sistema informático y mediante correo electrónico 
registrado.
Notificar a almaceneros mediante sistema informático sobre las fechas 
de recepción de material en obra.
Recibir mercadería y guía de remisión de acuerdo a programación en 
los almacenes de cada obra.
Confirmar la recepción de la mercadería en el sistema informático y 
actualizar stocks.
Generar nota de ingreso y pendiente de pago en sistema informático, 
dirigiendo el centro de costo a cada obra que corresponda.
Calcular indicadores de calidad en la atención del proveedor.
Generar contrato de compra - venta para cada proveedor ganador.
Agrupar consolidado de materiales por familiar y armar lotes de pedido.
Definir criterios de evaluación y especificaciones de la contratación
Publicar requerimiento en portal de proveedores e invitar a proveedores 
Recibir facturación mensual consolidada por proveedor.
Verificar factura de proveedor.
Registrar factura en el sistema informático, relacionando los centros de 
costos generados y pedientes de facturar.
Aprobar pago de factura a proveedor
Realizar abono en cuenta de proveedor
Suscripción de los contratos.
Citar a proveedores ganadores a suscribir contrato.
Verificar la mercadería recibida cumpla con las especificaciones 
técnicas requeridas.
Almacenar la mercadería en el almacén de cada obra.
Notificar a residente de obra que cuenta con el material disponible para 












Sistema de gestión de cadena de suministro propuesto 




REGISTROS DEL PROCESO PARTICIPANTES
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Figura 18: Propuesta de Sub proceso de contratación (primera parte) 
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Figura 19: Propuesta de Sub proceso de contratación (segunda parte) 
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Figura 20: Propuesta de Sub proceso de contratación (tercera parte) 
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Figura 21: Propuesta de Sub proceso de recepción  
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Figura 22: Propuesta de Sub proceso de  pago  
 
h. Recursos de la propuesta  
De acuerdo a lo planteado en el literal a. con respecto a la estructura  logística 
transversal que llevará a cabo los procesos logísticos del grupo empresarial, se 
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Tabla 43: Proyección de gastos por recurso humano relacionados a la propuesta   
Personal de estructura logística transversal propuesta 
                      Empresa 
 
    Cargo 
Neptuno Contratistas generales S.A.C. 
Cantidad Sueldo mensual 
Jefe de Logística 1 S/       8,000.00  
Comprador 4          S/       3,500.00  
Almacenero 4  S/       2,500.00  
Tesorero 2  S/       2,500.00  
Chofer 1  S/       2,000.00  
 
Asimismo en la tabla 44 se presentan los recursos informáticos necesarios para que 




Tabla 44: Proyección de gastos por recursos informáticos relacionados a la propuesta   

















PC Core i5 HP 
OFICINA DE 
LOGÍSTICA 
S/     3,000.00 7.00  4.00   S/         5,250.00   S/          100.00   S/             700.00  
PC Core i5 HP ALMACÉN S/     3,000.00 4.00  4.00   S/         3,000.00   S/          100.00   S/             400.00  
IMPRESORA LÁSER HP 
OFICINA DE 
LOGÍSTICA 
S/     2,500.00 2.00  4.00   S/         1,250.00   S/          100.00   S/             200.00  
IMPRESORA LÁSER HP ALMACÉN S/     2,500.00 1.00  4.00   S/            625.00   S/          100.00   S/             100.00  
IMPRESORA MATRICIAL EPSON 
OFICINA DE 
LOGÍSTICA 
S/     1,050.00 1.00  4.00   S/            262.50   S/          100.00   S/             100.00  
IMPRESORA MATRICIAL EPSON ALMACÉN S/     1,050.00 1.00  4.00   S/            262.50   S/          100.00   S/             100.00  




 S/      1,600.00  
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla 45 se presenta la proyección de la depreciación del mobiliario necesario para   el adecuado desempeño de las funciones del personal de 
la estructura logística propuesta.
Tabla 45: Proyección de gastos por depreciación de mobiliario relacionados a la propuesta   














 S/.       600.00  7.00  6.00   S/           700.00  
ESCRITORIO RECTO ALMACÉN  S/.       600.00  4.00  6.00   S/           400.00  
ESTANTE ARCHIVADOR  
OFICINA DE 
LOGÍSTICA 
 S/.       450.00  7.00  6.00   S/           525.00  
ESTANTE ARCHIVADOR  ALMACÉN  S/.       450.00  4.00  6.00   S/           300.00  
MESA DE REUNIONES 
OFICINA DE 
LOGÍSTICA 




 S/.       250.00  7.00  2.00   S/           875.00  
SILLA GIRATORIA ALMACÉN  S/.       250.00  4.00  2.00   S/           500.00  
 SILLA FIJA  
OFICINA DE 
LOGÍSTICA 
 S/.       150.00  14.00  2.00   S/         1,050.00  
 SILLA FIJA  ALMACÉN  S/.       150.00  8.00  2.00   S/           600.00  
TOTAL  S/      5,100.00  
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 46 se presenta la proyección de los gastos mensuales por agua-desagüe, que 
demandará el personal de la estructura logística propuesta 
Tabla 46: Proyección de gastos por agua-desagüe mensuales relacionados a la propuesta   
DISTRIBUCIÓN DE GASTOS DE AGUA - PROPUESTA 




PORCENTAJE  IMPORTE 
OFICINA DE LOGÍSTICA 7 15%  S/               273.91  
ALMACÉN 4 9%  S/               156.52  
OTRAS OFICINAS 35 76%  S/            1,369.57  
TOTAL 46 100%  S/             1,800.00  
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En la tabla 47 se presenta la proyección de los gastos mensuales por energía eléctrica, que 
demandará el personal de la estructura logística propuesta. 
 
Tabla 47: Proyección de gastos por energía mensuales relacionados a la propuesta   
Distribución de gastos de Energía - Propuesta 
IMPORTE PROMEDIO DE ENERGÍA AL MES S/     1,980.00 
OFICINA NRO EMPLEADOS PORCENTAJE IMPORTE 
OFICINA DE LOGÍSTICA 7 15% S/            301.30 
ALMACÉN 4 9% S/            172.17 
OTRAS OFICINAS 35 76% S/         1,506.52 
TOTAL 46 100% S/         1,980.00 
Fuente: Elaboración propia 
 
Asimismo en la tabla 48 se presenta la proyección de los gastos mensuales por energía 
comunicaciones, que demandará el personal de la estructura logística propuesta. 
 
Tabla 48: Proyección de gastos por comunicaciones mensuales relacionados a la propuesta   
Distribución de gastos de comunicación - Propuesta 
IMPORTE DE COMUNICACIÓN INTERNET Y TELEFONÍA FIJA AL 
MES 
 S/    600.00  
OFICINA NRO PCS PORCENTAJE  IMPORTE 
OFICINA DE LOGÍSTICA 7 15%  S/         91.30  
ALMACÉN 4 9%  S/         52.17  
OTRAS OFICINAS 35 76%  S/       456.52 
TOTAL 46 100%  S/       600.00  
Fuente: Elaboración propia 
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i. Proyección de costos, gastos e inversión relacionada a la propuesta 
De acuerdo a las proyecciones de las tablas 43, 44, 45, 46, 47, 48 y 49 se proyectó 
en la tabla 49 el costo logístico de renovación del grupo empresarial de 
construcción; puesto que considerando que los procesos logísticos  se llevarán a 
cabo por una estructura transversal que atenderá a las 3 empresas del grupo; los 
costos logísticos resultantes también serán consecuencia de la atención en conjunto 
a las 3 empresas. 
Tabla 49: Costo de renovación proyectado del grupo empresarial de construcción 
COSTO DE RENOVACIÓN PROYECTADO  
Puesto Cant. Tiempo 
Sueldo Bruto 
Mensual 
Costo Mensual Costo Anual 
Jefe de logística 1 60%  S/   8,000.00   S/      4,800.00   S/  57,600.00  
Comprador 4 100%  S/   3,500.00   S/   14,000.00   S/168,000.00  
Tesorero 2 100%  S/   2,500.00   S/      5,000.00   S/  60,000.00  
Agente Seguridad 1 10%  S/   1,200.00   S/         120.00   S/    1,440.00  
Limpieza 1 10%  S/   1,000.00   S/         100.00   S/    1,200.00  
Oficina de logística  S/         780.00   S/    9,360.00  
Recursos Informáticos (Depreciación)   S/         563.54   S/    6,762.50  
Recursos Informáticos (Software, Soporte)   S/            83.33   S/    1,000.00  
Bienes Muebles (Depreciación)  S/         275.00   S/    3,300.00  
Energía   S/         301.30   S/    3,615.65  
Agua - Desagüe  S/         273.91   S/    3,286.96  
Útiles De Escritorio   S/         200.00   S/    2,400.00  
Documentación (Formatos, Guías)  S/            50.00   S/        600.00  
Comunicación (Internet - Llamadas Telefónicas)  S/            91.30   S/    1,095.65  
Costo de renovación de stock anual  S/ 319,660.76  
Fuente: Elaboración propia 
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De la misma forma en la tabla 50 se presenta el costo logístico de almacenamiento, 
el cual  será uno sólo para las 3 empresas del grupo empresarial.  
Tabla 50: Costo logístico de almacenamiento proyectado del grupo empresarial de construcción 
COSTO DE ALMACENAMIENTO PROYECTADO  
Puesto Cant. Tiempo 
Sueldo Bruto 
Mensual 
Costo Mensual Costo Anual 
Jefe de logística 1 40%  S/   8,000.00   S/  3,200.00   S/   38,400.00  
Almacenero 4 100%  S/   3,500.00   S/14,000.00   S/168,000.00  
Chofer 1 100%  S/   2,000.00   S/  2,000.00   S/   24,000.00  
Agente de seguridad 1 100%  S/   1,200.00   S/  1,200.00   S/   14,400.00  
Limpieza 1 100%  S/   1,000.00   S/  1,000.00   S/   12,000.00  
Infraestructura (Implementar almacén en obra)  S/  1,166.67   S/   14,000.00  
Recursos Informáticos (Depreciación)   S/      323.96   S/     3,887.50  
Recursos Informáticos (Software, Soporte)   S/        50.00   S/         600.00  
Bienes Muebles (Depreciación)  S/      150.00   S/     1,800.00  
Energía   S/      172.17   S/     2,066.09  
Agua - Desagüe  S/      156.52   S/     1,878.26  
Comunicación (Internet - Llamadas Telefónicas)  S/        52.17   S/         626.09  
Útiles De Escritorio  S/      100.00   S/     1,200.00  
Documentación (Formatos, Guías)  S/        50.00   S/         600.00  
Materiales De Resguardo (Cajas, Cinta De Embalaje, 
Bolsas, Etc.) 
 S/        50.00   S/         600.00  
Costo de almacenamiento anual  S/284,057.93  
Fuente: Elaboración propia 
 
Luego de la aplicación de la propuesta se proyecta que la pérdida por mermas se 
extinguirá, puesto que estas mermas en las empresas se presentaron por un escaso 
control de los materiales adquiridos, que ocasionaban sustracciones de los 
materiales que no eran contabilizados en el momento oportuno, luego de su 
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recepción; por tanto se proyecta que inicialmente las pérdidas por esta causa se 
reduzcan en un 70%, al emplear el sistema informático que permitirá el registro de 
la mercadería de manera muy simple y rápida, sólo confirmando en el módulo la 
recepción del pedido previamente planificado; así de manera automática se 
generará la nota de ingreso respectiva.  
Asimismo la planificación de los pedidos y la integración con los proveedores 
mediante el sistema informático evitará los envíos de urgencia en unidades propias 
de la empresa entre los almacenes de las obras que muchas veces se encuentran en 
distintas ciudades, lo cual es causal  de accidentes y pérdida  de los materiales, o 
que estos lleguen maltratados o dañados constituyendo así una merma. 
Tabla 51: Pérdida por mermas durante año octubre 2017- setiembre 2018  y pérdida 
proyectada 
PÉRDIDAS POR MERMAS PROYECTADO 
Mermas 2017-2018 2018 - 2019 
Octubre - 17   S/       14,302.18   S/             4,290.65  
Noviembre – 17  S/       11,205.24   S/             3,361.57  
Diciembre – 17  S/       15,302.67   S/             4,590.80  
Enero – 18  S/       16,305.66   S/             4,891.70  
Febrero – 18  S/       14,302.56   S/             4,290.77  
Marzo – 18  S/       17,302.73   S/             5,190.82  
Abril – 18  S/       18,609.69   S/             5,582.91  
Mayo – 18  S/       12,301.41   S/             3,690.42  
Junio – 18  S/       13,608.83   S/             4,082.65  
Julio – 18  S/       16,801.53   S/             5,040.46  
Agosto – 18  S/       18,102.36   S/             5,430.71  
Setiembre - 18  S/       15,304.89   S/             4,591.47  
Total Mermas de existencias  S/    183,449.75   S/           55,034.93  
Promedio de Mermas 
mensual 
 S/       15,287.48   S/             4,586.24  
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Fuente: Elaboración propia 
 
 
De acuerdo a lo planteado en el literal e, con respecto a la producción e 
implementación del sistema informático logístico, el cual es esencial para el soporte 
de los  procesos planteados, se estima una inversión de: 
 
• Periodo de Planeación e Implementación de Sistema: 120 días calendarios. 
• Importe: S/. 300,000.00 
 
 
2.3.3. Evaluación económica 
 
De acuerdo a la propuesta desarrollada, en la tabla 52 se consolida la inversión 
y los gastos relacionados a la propuesta y se la proyecta a 5 años. 
Tabla 52: Costos de inversión  y gastos proyectados a 5 años 
ITEMS AÑO:  0 AÑO:  1 AÑO:  2 AÑO:  3 AÑO: 4 AÑO: 5 
ACTIVOS INTANGIBLES             
Sistema informático  S/ 300,000.00            
Licencia Office Standar 2016 (11 
licencias) 
  S/ 13,200.00   S/ 13,200.00   S/13,200.00   S/ 13,200.00   S/ 13,200.00  
Licencia WinSvrStd 2012R2 OLP NL (08 
licencias) 
   S/ 22,400.00   S/ 22,400.00   S/22,400.00   S/ 22,400.00   S/ 22,400.00  
SERVICIOS             
Capacitación al personal    S/ 20,000.00   S/ 20,000.00   S/20,000.00   S/ 20,000.00   S/ 20,000.00  
Mantenimiento anual de S.I.    S/ 30,000.00   S/ 30,000.00   S/30,000.00   S/ 30,000.00   S/ 30,000.00  
Soporte técnico anual     S/ 24,000.00   S/ 24,000.00   S/24,000.00   S/ 24,000.00   S/ 24,000.00  
Enlace de datos para conectar almacenes   S/ 26,000.00   S/ 26,000.00   S/26,000.00   S/ 26,000.00   S/ 26,000.00  
Contratación de dominio web con 
almacenamiento virtual  
 S/ 15,000.00   S/ 15,000.00   S/15,000.00   S/ 15,000.00   S/ 15,000.00  
UTILES DE ESCRITORIO             
Hoja bond  A4    S/      100.00   S/     100.00   S/     100.00   S/     100.00   S/     100.00  
Lapiceros     S/       30.00   S/       30.00   S/       30.00   S/       30.00   S/       30.00  
Memoria USB    S/       60.00   S/       60.00   S/       60.00   S/       60.00   S/       60.00  
Archivadores     S/      100.00   S/     100.00   S/     100.00   S/     100.00   S/     100.00  
Perforador     S/       30.00   S/       30.00   S/       30.00   S/       30.00   S/       30.00  
Engrapador    S/       30.00   S/       30.00   S/       30.00   S/       30.00   S/       30.00  
Folder A4    S/       15.00   S/       15.00   S/       15.00   S/       15.00   S/       15.00  
Tóner de impresora    S/   2,400.00   S/   2,400.00   S/  2,400.00   S/   2,400.00   S/   2,400.00  
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 S/      500.00   S/     500.00   S/     500.00   S/     500.00   S/     500.00  
ACTIVO FIJO             
Servidor principal  S/   40,000.00            
Servidores secundarios (para cada 
almacén en obra - 07 unid) 
 S/   70,000.00  
     
Computadora (11 unid)  S/   33,000.00            
Impresora Multifuncional (02 unid)  S/     5,000.00            
TOTAL DE GASTOS   S/ 448,000.00  S/ 153,865.00 S/ 153,865.00 S/ 153,865.00 S/ 153,865.00 S/ 153,865.00 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla 53 se presenta el ahorro anual proyectado obtenido gracias a la propuesta planteada, y se lo proyecta a 5 años. 










Implementa sistema  S/  1,228,360.80   S/      658,753.62  Utilidad marginal S/1,228,360.80   S/     569,607.18  S/     658,753.62  
      AHORRO  S/  569,607.18      
AHORRO PROYECTADO 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
 S/     569,607.18   S/      569,607.18   S/    569,607.18   S/  569,607.18   S/     569,607.18  
Fuente: Tabla 52 
Luego de presentar la inversión, costos y beneficios proyectados de la propuesta de 
mejora, se determinó el Costo medio ponderado de Capital (WACC), para esto se 
determinó los porcentajes de la inversión inicial (S/ 448,000.00) que serán 
financiados con deuda bancaria y con dinero del patrimonio de los accionistas de la 
empresa. 
En este caso por decisión gerencial se decide financiar la inversión inicial 
íntegramente mediante deuda bancaria, así tenemos un costo de deuda del 20% anual. 
Por tanto se calculó el WACC aplicando la siguiente fórmula: 
 
𝑊𝐴𝐶𝐶 = %𝐷 𝑥 𝑖 𝑥 (1 − 𝑇𝐴𝑋) + %𝑃 𝑥 𝐶𝑂𝐾 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 
 
Donde: 
%D: Porcentaje de la inversión inicial cubierto mediante deuda bancaria = 100 % 
%P: Porcentaje de la inversión inicial cubierto mediante patrimonio = 0% 
i: Costo de Deuda = 20 % anual 
TAX: Porcentaje equivalente de impuestos = 30% 
COK proyecto = Costo de Oportunidad del proyecto 
Considerando que la empresa financió sus activos íntegramente con deuda bancaria, 
por tanto %P = 0, la fórmula de WACC quedaría: 
 
𝑊𝐴𝐶𝐶 = %𝐷 𝑥 𝑖 𝑥 (1 − 𝑇𝐴𝑋) + 0 𝑥 𝐶𝑂𝐾 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 
𝑊𝐴𝐶𝐶 = %𝐷 𝑥 𝑖 𝑥 (1 − 𝑇𝐴𝑋) 
𝑊𝐴𝐶𝐶 = 1 𝑥 0.20 𝑥 (1 − 0.30) 
𝑊𝐴𝐶𝐶 = 14 % 
 
Teniendo calculado el WACC (14%) se actualizaron los flujos de caja, y se 
calcularon los indicadores financieros que se detallan en las tabla 54. 
 
Tabla 54: Determinación de los indicadores económicos financieros de la propuesta 
DESCRIPCIÓN año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 
Ingresos   S/ 569,607.18   S/ 569,607.18  S/  569,607.18  S/    569,607.18  S/   569,607.18  
Costos    S/ 153,865.00   S/ 153,865.00  S/  153,865.00  S/    153,865.00  S/   153,865.00  
UTILIDAD O PÉRDIDA ANUAL    S/ 415,742.18  S/ 415,742.18 S/  415,742.18 S/ 415,742.18 S/  415,742.18 
INVERSIONES   S/448,000.00       
FLUJO DE CAJA LIBRE -S/ 448000.00 S/ 415,742.18  S/ 415,742.18  S/ 415,742.18  S/ 415,742.18  S/ 415,742.18  
INDICADORES FINANCIEROS 
WACC   14.00%    
VALOR PRESENTE DE LOS FLUJOS DE CAJA (VA)    S/1,427,276.56     
VALOR ACTUAL NETO (VAN)    S/   979,276.56     
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)   88.95%    
ÍNDICE DE RENTABILIDAD (IR)   3.19    
BENEFICIO - COSTO (B/C)  2.00    
Fuente: elaboración propia 
La evaluación financiera obtiene una TIR de 88.95% en un horizonte de 5 años, considerando que es superior al WACC (14.00%) se 
demuestra la factibilidad de la propuesta de mejora desarrollada. 
 CAPÍTULO III. RESULTADOS 
 
Mediante la propuesta de mejora planteada se logra reducir los costos logísticos integrados 
el grupo empresarial de construcción, por tanto se cumple con la hipótesis planteada en la 
presente investigación. A continuación se presentan los principales resultados. 
 
 
Figura 23: Costo logístico de almacenamiento inicial y mejorado 
 
 
En la figura 23 se presenta el costo logístico de almacenamiento inicial que se obtiene como 
resultado de sumar los costos de almacenamiento de las 3 empresas que conforman el grupo 
empresarial, obteniendo un importe anual de S/ 420,872.92; y el costo de almacenamiento 
mejorado como resultado de la propuesta planteada, que es el resultado de gestionar 
conjuntamente  los procesos logísticos de las 3 empresas mediante una estructura logística 
transversal, obteniendo un importe de S/ 284,057.93 anual, que representa una mejora del 















COSTO ACTUAL ANUAL EN S/ COSTO MEJORADO ANUAL EN S/
Costo logístico de almacenamiento
Propuesta de mejora en la gestión de la cadena 
de suministros y su impacto en los costos 
logísticos de un grupo de empresas 







Figura 24: Costo logístico de renovación inicial y mejorado 
 
En la figura 24 se presenta el costo logístico de renovación inicial que se obtiene como 
resultado de sumar los costos de renovación de las 3 empresas que conforman el grupo 
empresarial, obteniendo un importe anual de S/ 624,038.13, y el costo de renovación 
mejorado como resultado de la propuesta planteada, que es el resultado de gestionar 
conjuntamente  los procesos logísticos de las 3 empresas mediante una estructura logística 
transversal, obteniendo un importe de S/ 319,660.76 anual, que representa una mejora del 
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Figura 25: Costo de mermas de materiales inicial y mejorado 
 
En la figura 25 se presenta el costo de mermas de inventario inicial que agrupa a los reportes 
de pérdidas en las 3 empresas que conforman el grupo empresarial, obteniendo un importe 
anual de S/ 183,449.75 y el costo de mermas mejorado como resultado de la propuesta 
planteada, que es el resultado de gestionar conjuntamente  los procesos logísticos de las 3 
empresas mediante una estructura logística transversal, obteniendo un importe de S/ 
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Es importante disgregar el beneficio obtenido en cada una de las empresas del grupo 
empresarial de construcción; puesto que cada costo logístico inicial  se construyó agrupando 
los costos logísticos respectivos de cada una de estas empresas, se aplican los mismos 
porcentajes que componen el costo al ahorro obtenido; los resultados se presentan en la tabla 
55 y en el anexo 6 se presentan los cálculos a mayor detalle. 
Tabla 55: Detalle del ahorro obtenido por empresa constructora 
COSTO DE RENOVACIÓN 
EMPRESA CONSTRUCTORA AHORRO % 
Neptuno Contratistas generales S.A.C.  S/                             124,521.10  40.91% 
Neso Constructora S.A.C.  S/                                89,512.65  29.41% 
Eralma Constructora S.A.C.  S/                                90,343.63  29.68% 
Total  S/                             304,377.37  100.00% 
COSTO DE ALMACENAMIENTO 
EMPRESA CONSTRUCTORA AHORRO % 
Neptuno Contratistas generales S.A.C.  S/                                61,783.28  45.16% 
Neso Constructora S.A.C.  S/                                38,768.07  28.34% 
Eralma Constructora S.A.C.  S/                                36,263.63  26.51% 
Total  S/                             136,814.99  100.00% 
COSTO DE MERMAS 
EMPRESA CONSTRUCTORA AHORRO % 
Neptuno Contratistas generales S.A.C.  S/                                54,319.47  42.30% 
Neso Constructora S.A.C.  S/                                37,497.13  29.20% 
Eralma Constructora S.A.C.  S/                                36,598.23  28.50% 
Total  S/                             128,414.83  100.00% 
EMPRESA CONSTRUCTORA TOTAL AHORRO POR EMPRESA % DE AHORRO 
Neptuno Contratistas generales S.A.C.  S/                             240,623.85  42.24% 
Neso Constructora S.A.C.  S/                             165,777.85  29.10% 
Eralma Constructora S.A.C.  S/                             163,205.48  28.65% 
Total  S/                             569,607.18  100.00% 
 
Fuente: Elaboración propia 
Se observa que la empresa Neptuno Contratistas generales S.A.C. es la empresa que se 
beneficia con un mayor ahorro (42.24%) del ahorro total; puesto que tiene mayor volumen 
de operaciones y  facturación. 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 
4.1.    Discusión 
Mediante la propuesta de mejora planteada se logra se puede indicar que se logró 
cumplir con los objetivos de investigación propuestos; asimismo se valida la 
hipótesis establecida con base a los resultados obtenidos, puesto que se demostró que 
con la aplicación de la propuesta de mejora en la gestión de la cadena de suministros 
del grupo empresarial de construcción, se reducen los costos logísticos, de esta forma 
se redujo en un 32.51% el costo de almacenamiento anual inicial, lo que significa un 
ahorro de S/ 136,814.99; se redujo en un 48.78% el costo logístico de renovación 
anual inicial, lo que significa un ahorro de S/ 304,377.37 y se redujo en un 70% el 
costo anual de mermas de inventario, lo que significa un ahorro de S/ 128,414.83, 
estos resultados son similares a los obtenidos por Aguayo (2017) en su investigación 
que buscó mejorar la eficiencia de las operaciones de una empresa constructora 
mejorando los procesos de la logística de entrada, enfocó su propuesta de mejora en 
reducir las actividades que no generaban valor, de manera similar a lo que se realizó 
en la presente investigación, al eliminar la carga excesiva en la generación diaria 
promedio de 30 órdenes de compra, gracias  a una efectiva planificación e integración 
con los proveedores, asimismo la investigación de Elguera, Pilares y Abarca  (2015) 
la cual es muy similar a la presente, pues también se enfocó en reducir los costos en 
una empresa constructora y rediseñó los procesos de selección de proveedores, 
consolidó las compras de materiales, estableció las entregas directamente en las obras 
y propuso un sistema informático de gestión logística, logró reducir sus costos 
logísticos en S/ 537,875.16 anual; así también la investigación de Vargas (2014) 
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enfocada en mejorar la logística de entrada en una empresa constructora, apuntó hacia 
una integración con los proveedores gracias a la planificación y compras en escala 
buscando convertir a los proveedores en aliados estratégicos, logrando así los 
resultados esperados; por tanto notamos que los resultados obtenidos son consistentes 
con los resultados de los antecedentes revisados; siendo el factor común el enfoque 
de gestionar los procesos logísticos  a lo largo de la cadena de suministros, 
considerando que en el rubro de construcción el flujo de materiales termina en la 
obra; se hace vital la gestión de la logística de entrada y la logística interna, es decir 
el abastecimiento de materiales para lo cual se plantea una integración hacia atrás 
(con los proveedores) y el control interno del flujo de materiales para que estos se 
encuentren disponibles en el momento en que sean requeridos  en la cantidad y 
calidad necesaria, para esto se plantearon estrategias como el establecimiento de 
almacenes en obra y la implementación de un sistema informático que integre el flujo 
de información desde su origen (calendario de abastecimiento de los expedientes 
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• Al concluir el presente trabajo de investigación se logró reducir 
considerablemente los costos logísticos de las empresas del grupo empresarial de 
construcción, gracias a la propuesta de mejora en la gestión de la cadena de 
suministros planteada, así se tiene que el costo logístico de renovación de stocks 
proyectado se redujo en un 48.78% generando un ahorro de S/ 304,377.37 con 
respecto al año anterior, el costo logístico de almacenamiento proyectado se 
redujo en un 32.51% generando un ahorro de S/ 136,814.99 con respecto al año 
anterior y el costo de mermas anual proyectado se redujo en un 70% generando 
un ahorro de S/ 128,414.83 con respecto al año anterior; así se validó la hipótesis 
planteada y se cumplió con el objetivo general de la investigación. 
 
• Se realizó un diagnóstico situacional de las operaciones logísticas a lo largo de la 
cadena de suministro del grupo empresarial del rubro de construcción, de esta 
forma se identificaron los principales costos de cada una de las constructoras del 
grupo empresarial durante el periodo octubre 2017- setiembre 2018, lo que 
permitió determinar los costos logísticos respectivos por empresa y en conjunto; 
asimismo se identificaron indicadores de la cadena de suministro de las empresas 
constructoras, resaltando que el 42.6% de las atenciones de las órdenes de compra 
de parte de los proveedores llegó con retraso y que en promedio se realizó 198.6 
órdenes de compra por cada obra desarrollada por las empresas durante el periodo 
octubre 2017- setiembre 2018, estos indicadores reflejan una gestión ineficiente 
de la cadena de suministros y evidencian la escasa planificación de la logística de 
entrada; por otro lado se calculó las pérdidas por mermas de los inventarios en S/  
183,449.75; y se identificó al personal del área logística de cada empresa con sus 
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respectivos cargos, notando que como consecuencia de no planificar el 
abastecimiento realizaban demasiada labor operativa en la que se involucraba 
además de los compradores, el jefe de logística, el gerente de administración y 
hasta el residente de cada obra, no existía un sistema informático que integre las 
actividades y ayude a eliminar la carga operativa del personal, y por último se 
representó en diagramas de flujo los procesos logísticos descritos, encontrando 
similitud en las tres empresas del grupo. 
 
• En base al diagnóstico realizado se identificó las oportunidades de mejora en la 
gestión dela cadena de suministro del grupo empresarial de construcción, para 
cumplir este objetivo se empleó el diagrama de causa – efecto, identificando 11 
causas raíz que generan elevados costos logísticos, estas causas se priorizaron 
quedando con las 7 causas principales, cada una de estas comprende una 
importante oportunidad de mejora para el grupo empresarial, puesto que al mitigar 
cada causa se contribuye a mejorar la gestión logística y la reducción de costos. 
 
• En base a las oportunidades de mejora encontradas, se diseñó una propuesta de 
mejora en la gestión de la cadena de suministros  para el grupo empresarial de 
construcción, la propuesta se basa en el uso adecuado de recursos, apuntando a 
integrar los procesos logísticos de las 3 empresas del grupo que será administrado 
por una estructura transversal con un jefe de logística como líder de esta estructura 
que tenga el empoderamiento necesario para aprobar las contrataciones; el jefe de 
logística como responsable de esta estructura transversal reportará a las 3 
gerencias generales de cada empresa; la estructura además de la jefatura está 
compuesta por 4 compradores, 4 almaceneros, 2 tesoreros y 1 chofer; y tendrá 
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como objetivo integrar los procesos logísticos de las 3 empresas del grupo, 
planificar los requerimientos de materiales en forma conjunta alineándose a las 
necesidades reales de consumo teniendo como base los calendarios de 
abastecimiento de cada expediente técnico de las obras contratadas, parte 
fundamental de la propuesta consiste en gestionar las relaciones con los 
proveedores, bajo el enfoque de socios estratégicos con contratos a largo plazo 
que garanticen precios competitivos y entregas perfectas, como también reduce 
significativamente la carga operativa en la elaboración diaria de órdenes de 
compra; se complementa la propuesta con la implementación de un sistema 
informático que gestione los procesos logísticos  tanto internos como externos 
pues tendrá un acceso web para que los proveedores - socios estratégicos puedan 
ingresar para verificar requerimientos, realizar cotizaciones en línea, verificar su 
calendario de entrega de pedidos, verificar el estado de sus facturas, visualizar  los 
indicadores de calidad de servicio; de esta forma se busca minimizar los costos 
logísticos principalmente en base a la integración, planificación que permite 
contrataciones a largo plazo y gestión de la información. 
 
• Se realizó un análisis financiero de la solución propuesta obteniendo un Valor 
Actual Neto de S/ 979,276.56 y una tasa interna de retorno (TIR) DE 88.95%  el 
cual es superior al valor del WACC de 14%; por tanto se confirma la factibilidad 
económica-financiera de la propuesta. 
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Área de Aplicación: Logística y Operaciones
Problema : ELEVADOS COSTOS LOGÍSTICOS
Nombre:_________________________________________ Área:__________________

















No existe clasificación ABC
ENCUESTA DE MATRIZ DE PRIORIZACIÓN - GRUPO DE EMPRESAS 
CONSTRUCTORAS
Causa Preguntas con Respecto a las Principales Causas
Calificación
Falta de un Plan de Capacitación
Personal insuficiente para gestionar los procesos logísticos 
adecuadamente
No existe gestión de proveedores
No se cuenta con sistema informático integral para gestionar 
procesos logísticos
No se cuenta con diagramas de flujo de proceso
No existe control de inventarios
No existe modelo de planificación de materiales
No existe un plan de mantenimiento preventivo de máquinaria y/o 
equipos
No existe indicadores de desempeño en la cadena de suministros
Ambiente de almacén reducido en obra
EN LAS SIGUIENTES CAUSAS CONSIDERE EL NIVEL DE PRIORIDAD QUE ORIGINA UN ELEVADO COSTO LOGÍSTICO:
CAUSA  () ALTO  () MEDIO () BAJO
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ANEXO n.° 2. Items de materiales que administra el grupo empresarial de construcción 
ITEM DESCRIPCIÓN FAMILA UNIDAD 
1 ABRAZADERA INDUSTRIAL DE 4" CON TUERCA FERRETERÍA UND 
2 ABRAZADERA PVC 90 MM X 1/2" FERRETERÍA UND 




























10 ADAPTADOR CPVC 1/2" FERRETERÍA UND 
11 ADAPTADOR CPVC 3/4 FERRETERÍA UND 
12 ADAPTADOR PVC C-10 1 1/2" FERRETERÍA UND 
13 ADAPTADOR PVC C-10 1/2" FERRETERÍA UND 
14 ADAPTADOR PVC SAP 1 1/2" FERRETERÍA UND 
15 ADAPTADOR PVC SAP 1" FERRETERÍA UND 
16 ADAPTADOR PVC SAP 1/2" FERRETERÍA UND 
17 ADAPTADOR PVC SAP 4" FERRETERÍA UND 
18 ADAPTADOR PVC TRANSF. 63MM X 2" FERRETERÍA UND 
19 ADAPTADOR PVC TRANSF. 90 MM X 3" FERRETERÍA UND 
20 AL/TW-70 0.45/0.75 KV 14 AWG (01) BLANCO FERRETERÍA M 
21 ALAMBRE AWG-TW  # 12 INSUMOS ELÉCTRICOS M 
22 ALAMBRE AWG-TW # 10 INSUMOS ELÉCTRICOS M 
23 ALAMBRE AWG-TW # 16 FERRETERÍA M 
24 ALAMBRE N° 16  FERRETERÍA KG 
25 ALAMBRE N° 8  INSUMOS ELÉCTRICOS KG 
26 ALAMBRE THW 14 AWG INSUMOS ELÉCTRICOS M 
27 ALAMBRE TW # 16 AWG INSUMOS ELÉCTRICOS M 
28 ALAMBRE TW # 70  1.5 MM2 X 100 M INSUMOS ELÉCTRICOS M 
29 ALAMBRE TW # 70  2.5 MM2 X 100 M FERRETERÍA M 
30 ALAMBRE TW # 80  2.5 MM2 FERRETERÍA M 
31 ANILLO DE CAUCHO 100 MM 4" FERRETERÍA UND 
32 ANILLO DE JEBE 250 MM PRESION FERRETERÍA UND 




34 ARNES DE SEGURIDAD COMPLETO(GANCHOS Y CORREAS) IMPLEMENTOS SEGURIDAD UND 
35 BALDES PARA AGUA HERRAMIENTAS UND 
36 BARBIQUEJO IMPLEMENTOS SEGURIDAD UND 
37 BARRETA HEXAGONAL 1" X 1.5 MT HERRAMIENTAS UND 
38 BARRETAS HERRAMIENTAS UND 
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39 BOTAS DE JEBE IMPLEMENTOS SEGURIDAD PAR 
40 BOTELLAS BLOQUEADOR SOLAR IMPLEMENTOS SEGURIDAD UND 
41 BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS IMPLEMENTOS SEGURIDAD UND 
42 BOYA FLOTADORA PVC 3/4" PARA CISTERNA FERRETERÍA UND 
43 BROCA DE ACERO RAPIDO PARA CONCRETO DE 3/8" - BOSH CONSUMIBLES UND 
44 BROCA DE ACERO RAPIDO PARA METAL DE 3/16" FERRETERÍA UND 
45 BROCA DE COBALTO DE 1/2" CONSUMIBLES UND 
46 BROCHA DE 4" FERRETERÍA UND 
47 BUSHING DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/4"X1" FERRETERÍA UND 
48 BUSHING DE FIERRO GALVANIZADO 1"X1/4" FERRETERÍA UND 
49 CABLE COAXIAL PARA TV STANDAR FERRETERÍA M 
50 CABLE CONCENTRICO KMP-RG-213-2 X 10 INSUMOS ELÉCTRICOS M 
51 CABLE DE ACERO DE 1/2" FERRETERÍA M 
52 CABLE DE ACERO PLASTIFICADO DE 4 MM FERRETERÍA M 
53 CABLE PUESTA A TIERRA 6 AWG CPT INSUMOS ELÉCTRICOS M 
54 CABLE SOLIDO UTP PARA RED INSUMOS ELÉCTRICOS M 
55 CABLE SOLIDO UTP PARA RED CAT. 6 INSUMOS ELÉCTRICOS M 
56 CABLE THW # 12 AWG INSUMOS ELÉCTRICOS M 
57 CABLE THW # 16 AWG FERRETERÍA M 
58 CABLE THW-90 12 AWG INSUMOS ELÉCTRICOS M 
59 CABLE THW-90 14 AWG INSUMOS ELÉCTRICOS M 
60 CABLE TW # 12 AWG - 4 mm2 INSUMOS ELÉCTRICOS M 
61 CABLE TW # 14 AWG 2.5 MM2 INSUMOS ELÉCTRICOS M 
62 CABLE VULCANIZADO 2 X 12 FERRETERÍA M 
63 CABLE VULCANIZADO TTRF-70 (NLT) 0.3/0.5 KV 2X12 AWG FBE INSUMOS ELÉCTRICOS M 
64 CABLE VULCANIZADO TTRF-70 (NLT) 0.3/0.5 KV 2X14 AWG FBE INSUMOS ELÉCTRICOS M 
65 CABLE VULCANIZADO TTRF-70 (NLT) 0.3/0.5 KV 2X16 AWG FBE INSUMOS ELÉCTRICOS M 
66 CACHIMBA PVC 200MM X 160MM FERRETERÍA UND 
67 CADENA DE 5/32" GALVANIZADA FERRETERÍA M 
68 CAJA DE CONCRETO ABIERTA PARA DESAGUE FERRETERÍA UND 
69 CAJA DE CONCRETO CERRADA PARA DESAGUE FERRETERÍA UND 
70 CAJA DE PASE GALVANIZADA DE 10" X 10" X 4" FERRETERÍA PIEZA 
71 CAJA DE PASE GALVANIZADA DE 6" X 6" X 3" FERRETERÍA UND 
72 CAJA DE PASE PVC DE 10 X 10 X 5 CM FERRETERÍA UND 
73 CAJA DE RESINA DE 06 POLOS C/AMARILLO - BTICINO INSUMOS ELÉCTRICOS UND 
74 CAJA DE RESINA DE 12 POLOS C/AMARILLO - BTICINO FERRETERÍA UND 
75 CAJA METALICA 24 POLOS PARA RIEL + TAPA - BTICINO FERRETERÍA UND 
76 CAJA METALICA PARA LUZ EMPOTRABLE 20 X 20 X 12 CM FERRETERÍA UND 
77 CAJA OCTOGONAL PVC DE 30X55X100 MM  INSUMOS ELÉCTRICOS UND 
78 CAJA PLASTICA PARA LLAVE TERMOMAGNETICA DE 02 POLOS FERRETERÍA UND 
79 CAJA RECTANGULAR PVC 4" X 2" X 2" FERRETERÍA UND 
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80 CAMILLA PARA TRASLADO DE INMOVILIZADOS IMPLEMENTOS SEGURIDAD UND 
81 CANALETA DE PROTECCION PVC DE 10 X 15 FERRETERÍA UND 
82 CANDADO 40 MM FERRETERÍA UND 
83 CANDADO FORTE 70 MM FERRETERÍA UND 
84 CAPUCHA DE PVC PARA GANCHO DE FIERRO DE ETERNIT FERRETERÍA UND 
85 CARRETILLA HERRAMIENTAS UND 
86 CASCO DE SEGURIDAD IMPLEMENTOS SEGURIDAD UND 
87 CB/THW (75) 0.6 KV 08 AWG RC (01) NEGRO FERRETERÍA M 




89 CHALECOS SEGURIDAD NARANJA IMPLEMENTOS SEGURIDAD UND 
90 CHAPA CANTOL 700 - PUERTA DE FIERRO FERRETERÍA UND 
91 CHAPA PARA PUERTA INTERIOR CON PERILLA - YALE FERRETERÍA UND 
92 CHECK CON CANASTILLA 1" CIM FERRETERÍA UND 
93 CHECK CON LENGUETA 1" CIM FERRETERÍA UND 
94 CHECK CON LENGUETA 3/4" CIM FERRETERÍA UND 
95 CHECK RELOJ 1" CIM FERRETERÍA UND 
96 CHECK SWING 3/4 CIM FERRETERÍA UND 
97 CHOMPAS GRUESAS IMPLEMENTOS SEGURIDAD UND 
98 CHOMPAS LANA IMPLEMENTOS SEGURIDAD UND 
99 CINCELES HERRAMIENTAS UND 
100 CINTA AISLANTE ELECTRICA CHICA CONSUMIBLES UND 
101 CINTA AISLANTE ELECTRICA GRANDE CONSUMIBLES UND 
102 CINTA ANTIDESLIIZANTE PARA ESCALERA DE 2" FERRETERÍA M 
103 CINTA DE PELIGRO IMPLEMENTOS SEGURIDAD UND 
104 CINTA DE SEGURIDAD AMARILLO IMPLEMENTOS SEGURIDAD ROLLO 
105 CINTA DE SEGURIDAD ROJO IMPLEMENTOS SEGURIDAD ROLLO 
106 CINTA MASKING TAPE DE 1" FERRETERÍA UND 
107 CINTA MASKING TAPE DE 3/4" CONSUMIBLES UND 
108 CINTA TEFLON CONSUMIBLES UND 
109 CIRCULINA 12V COLOR AMARILLO - SAFARI INSUMOS ELÉCTRICOS UND 
110 CIRCULINA 12V COLOR ROJO - SAFARI FERRETERÍA UND 
111 CLAVOS DE 3" FERRETERÍA UND 
112 CLAVOS DE ACERO NEGRO LISO DE 1" FERRETERÍA KG 
113 CLAVOS PARA CEMENTO DE ACERO CON CABEZA DE 2" FERRETERÍA UND 
114 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1 1/2 " FERRETERÍA KG 
115 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" FERRETERÍA KG 
116 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" FERRETERÍA KG 
117 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" FERRETERÍA KG 
118 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" FERRETERÍA KG 
119 CODO CPVC PARA AGUA CALIENTE DE 1/2" X 90° FERRETERÍA UND 
120 CODO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X 90° FERRETERÍA UND 
121 CODO DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" X 90° FERRETERÍA UND 
122 CODO PVC C-10 1" X 90° FERRETERÍA UND 
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123 CODO PVC C-10 1/2  X 45° FERRETERÍA UND 
124 CODO PVC C-10 1/2" X 90° FERRETERÍA UND 
125 CODO PVC INYECTADO 110MM 2" X 90° S/P FERRETERÍA UND 
126 CODO PVC INYECTADO PRESION 63MM X 90° S/P FERRETERÍA UND 
127 CODO PVC SAL 1" X 90° FERRETERÍA UND 
128 CODO PVC SAL 2" X 45° FERRETERÍA UND 
129 CODO PVC SAL 2" X 90° FERRETERÍA UND 
130 CODO PVC SAL 3/4" X 90° FERRETERÍA PIEZA 
131 CODO PVC SAL 4" X 45° FERRETERÍA UND 
132 CODO PVC SAL 4" X 90° FERRETERÍA PIEZA 
133 CODO PVC SAL 6" X 45° FERRETERÍA PIEZA 
134 CODO PVC SAL DE 1 1/2" X 45° FERRETERÍA UND 
135 CODO PVC SAL DE 2" X 45° FERRETERÍA UND 
136 CODO PVC SAP PARA AGUA SIMPLE PRESION 2" X 90° FERRETERÍA UND 
137 CODO PVC SAP PARA AGUA SIMPLE PRESION DE 1 1/2" X 90° FERRETERÍA UND 
138 CODO PVC SAP PARA AGUA SIMPLE PRESION DE 4" X 90° FERRETERÍA UND 
139 CODO PVC SAP ROSCADO  1 1/2" X 90° FERRETERÍA UND 
140 CODO PVC TRANSF. PRESION ISO 250MM X 22.5° X 2 S/P FERRETERÍA UND 
141 COLGADORES FERRETERÍA UND 
142 COMBA 4 LIBRAS HERRAMIENTAS UND 
143 COMBA 8 LIBRAS HERRAMIENTAS UND 
144 COMPACTADORA 100KG 5.5 HP MS100 HONDA MAQUINARIA Y EQUIPOS UND 
145 
Concreto f'c=18 MPA, con cemento IP Yura, relacion 






Concreto f'c=210 kg/cm2, con cemento IP Yura, relación 





147 CONECTOR UTP PARA RED FERRETERÍA PIEZA 
148 CONO DE 90 CM IMPLEMENTOS SEGURIDAD UND 
149 CONO DE ABRA IMPLEMENTOS SEGURIDAD UND 
150 CONO DE ABSORCION DE ARENAS CON PISON FERRETERÍA UND 
151 CORDEL PARA TIZA - PAVILO FERRETERÍA M 
152 CORDON MELLIZO # 18 INSUMOS ELÉCTRICOS M 
153 CORTAVIENTOS IMPLEMENTOS SEGURIDAD UND 
154 CRUZ COAXIAL PARA TV CABLE FERRETERÍA UND 




156 CUCHILLA OLFA FERRETERÍA UND 




158 CURVA PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 3/4" FERRETERÍA PIEZA 
159 CURVA PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS  1" FERRETERÍA UND 
160 CURVA PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 3/4" INSUMOS ELÉCTRICOS UND 
161 CURVA PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 5/8" FERRETERÍA UND 
162 DADO IMP.LARGO 3/4X24MM FERRETERÍA UND 
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163 DADO IMP.LARGO 3/4X27 MM. FERRETERÍA UND 
164 DADO IMP.LARGO 3/4X30 MM. FERRETERÍA UND 
165 DADO IMP.LARGO 3/4X32 MM. FERRETERÍA UND 
166 DISCO ANGULAR DE ACERO DE 6" PARA AMOLADORA (GRATA) CONSUMIBLES UND 
167 DISCO DE CORTE ACERO 115 X 1.0 MM - BOSCH CONSUMIBLES UND 
168 DISCO DE CORTE ACERO 115 X 1.0 MM - WURTH CONSUMIBLES UND 
169 DISCO DE CORTE ACERO 115 X 2.0 MM - BOSCH CONSUMIBLES UND 
170 DISCO DE CORTE ACERO 180 X 2.0 MM - BOSCH CONSUMIBLES UND 
171 DISCO DE CORTE ACERO 180 X 3.0 MM - BOSCH CONSUMIBLES UND 
172 DISCO DE CORTE ACERO 180 X 3.0 MM - WURTH CONSUMIBLES UND 
173 DISCO DE CORTE DE CONCRETO DE 14" CONSUMIBLES UND 
174 DISCO DE CORTE DE CONCRETO DE 16" - MASALTA CONSUMIBLES UND 
175 DISCO DE CORTE DE CONCRETO DE 4" CONSUMIBLES UND 
176 DISCO DE CORTE DE CONCRETO DE 9" CONSUMIBLES UND 
177 DISCO DE CORTE DE MARMOLES DE 4" CONSUMIBLES UND 
178 DISCO DE CORTE PARA ACERO DE 14" CONSUMIBLES UND 
179 DISCO DE CORTE PARA ACERO DE 14" - WURTH CONSUMIBLES UND 
180 DISCO DE DESBASTE (LIJA) 7" X 1/4" X 7/8 CONSUMIBLES UND 
181 DISCO DE DESBASTE (LIJA) 7" X 1/4" X 7/8 - BOSCH CONSUMIBLES UND 
182 DISCO DE DESBASTE DE 7" X 8.00 MM - WURTH CONSUMIBLES UND 
183 DISCO DIMANTADO DE COPA DE 4 1/2" CONSUMIBLES UND 
184 DISCO DIMANTADO DE CORTE DE 4 1/2" CONSUMIBLES UND 
185 ENCHUFE 16A + LINEA TIERRA MENEKES INSUMOS ELÉCTRICOS UND 
186 ENCHUFE PLANO INSUMOS ELÉCTRICOS UND 
187 ENCHUFE PLANO REVERSIBLE GRIS 15A-125/220 VAC INSUMOS ELÉCTRICOS UND 
188 ESCOBILLA DE ACERO FERRETERÍA PIEZA 
189 ESCOBILLA DE RUEDA 6" PARA AMOLADORA - KAMASA CONSUMIBLES UND 
190 ESCOFINA FERRETERÍA UND 
191 ESMERIL STANLEY DE 4 1/2" CON  DISCOS  HERRAMIENTAS UND 
192 ESTROBO 5/8" X 5 MT. CON GANCHO Y GRILLETE INSUMOS ELÉCTRICOS UND 
193 ESTROBO 5/8" X 8 MT. CON GANCHO Y GRILLETE INSUMOS ELÉCTRICOS UND 
194 EXTINTOR CONTRA INCENCIOS DE 6 Kg IMPLEMENTOS SEGURIDAD UND 
195 FILTRO CARTUCHO SPRO VERDE OLIVO C/ROSCA (SP-2108) FERRETERÍA UND 
196 FLOTADOR PVC DE 3/4" FERRETERÍA UND 
197 FLUORESCENTE RECTANGULAR PEQUEÑO ECONOMICO RPE 36 W INSUMOS ELÉCTRICOS UND 
198 FOCO DE 08 W - PHILIPS INSUMOS ELÉCTRICOS UND 
199 FOCO DE 18 W ESPIRAL AHORRADOR INSUMOS ELÉCTRICOS UND 
200 FOCO DE 20 W INSUMOS ELÉCTRICOS UND 
201 FOCO DE 20 W - PHILIPS INSUMOS ELÉCTRICOS UND 
202 FOCO DE 50 W PARA DICROICO INSUMOS ELÉCTRICOS UND 
203 GANCHO DE FIERRO DE ETERNIT 2 1/2" X 3/16" FERRETERÍA UND 
204 GRAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 5/8" FERRETERÍA UND 
205 GRIFO ESFERICO PARA JARDIN CIM 1/2 FERRETERÍA UND 
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206 GUANTES BADANA IMPLEMENTOS SEGURIDAD PAR 
207 GUANTES DE CUERO IMPLEMENTOS SEGURIDAD PAR 
208 GUANTES DE HILO CLUTE IMPLEMENTOS SEGURIDAD PAR 
209 GUANTES DE JEBE IMPLEMENTOS SEGURIDAD PAR 
210 GUANTES DE LATEX IMPLEMENTOS SEGURIDAD PAR 





213 INTERRUPTOR + TOMACORRIENTE P1230 - BTICINO INSUMOS ELÉCTRICOS UND 
214 INTERRUPTOR 1P 16A 127/250V 1 MOD A5001 - BTICINO INSUMOS ELÉCTRICOS UND 
215 INTERRUPTOR 3 VIAS 16A 127/250V 1 MOD A5003 - BTICINO INSUMOS ELÉCTRICOS UND 
216 INTERRUPTOR CONMUTACION SIMPLE P1101 - BTICINO INSUMOS ELÉCTRICOS UND 
217 
INTERRUPTOR DE EMPOTRAR FUSIBLE LAMINA 2X32A 250V 642B - 
BTICINO 
INSUMOS ELÉCTRICOS UND 
218 INTERRUPTOR DIFERENCIAL SALVAVITA 2 X 25A X 230V FERRETERÍA UND 
219 INTERRUPTOR DIFERENCIAL SALVAVITA 2 X 40A X 240V INSUMOS ELÉCTRICOS UND 
220 INTERRUPTOR DIFERENCIAL SALVAVITA 4 X 40A X 240V GE743/40AC INSUMOS ELÉCTRICOS UND 
221 INTERRUPTOR DOBLE P1200 - BTICINO INSUMOS ELÉCTRICOS UND 
222 INTERRUPTOR SIMPLE P1100 - BTICINO INSUMOS ELÉCTRICOS UND 
223 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 X 16A X 240V FE82/16 INSUMOS ELÉCTRICOS UND 
224 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 X 20A X 240V FE82/20 INSUMOS ELÉCTRICOS UND 
225 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 X 25A 240V FE82/25 CONSUMIBLES UND 
226 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 X 30A X 240V INSUMOS ELÉCTRICOS UND 
227 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 X 32A X 240V  FE82/32 INSUMOS ELÉCTRICOS UND 
228 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 X 50A X 240V INSUMOS ELÉCTRICOS UND 
229 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 X 40A X 240V INSUMOS ELÉCTRICOS UND 
230 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 X 50A X 240V FE83/50 INSUMOS ELÉCTRICOS UND 
231 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 X 80A X 240V INSUMOS ELÉCTRICOS UND 
232 
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO NO REGUL.EASYTIKER E 60A 3X60A 
T6013/60 
INSUMOS ELÉCTRICOS UND 
233 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO NO REGUL.EASYTIKER E 75A 3X75A INSUMOS ELÉCTRICOS UND 
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254 LAMPARA HALOGENA QTY-10 500W X 220V - PHILIPS INSUMOS ELÉCTRICOS UND 
255 LAMPARA LUMINARIA CONTEMPO K ASIM HPI-T 250 W INSUMOS ELÉCTRICOS UND 
256 LAMPARA TORTUGA REDONDA CON PESTAÑA BLANCA INSUMOS ELÉCTRICOS UND 
257 LENTES DE SEGURIDAD CLAROS IMPLEMENTOS SEGURIDAD UND 
258 LENTES DE SEGURIDAD OSCUROS IMPLEMENTOS SEGURIDAD UND 
259 LIJA AL AGUA ASALITE GR. 120 CONSUMIBLES PLIEGO 
260 LIJA AL AGUA ASALITE GR. 180 CONSUMIBLES PLIEGO 
261 LIJA AL AGUA ASALITE GR. 220 CONSUMIBLES PLIEGO 
262 LIJA AL AGUA ASALITE GR. 80 CONSUMIBLES PLIEGO 
263 LIJA DE FIERRO # 60 CONSUMIBLES UND 
264 LIJA DE FIERRO # 80 CONSUMIBLES PIEZA 
265 LINEAS DE VIDA IMPLEMENTOS SEGURIDAD UND 
266 LLANTA Y CAMARA PARA CARRETILLA HERRAMIENTAS UND 
267 LLAVE CORPORATION PVC SAP DE 1" FERRETERÍA UND 
268 LLAVE DE DUCHA FUGRIZA FERRETERÍA UND 
269 LLAVE DE DUCHA SALIDA CON ROCIADOR TREBOL FERRETERÍA UND 
270 LLAVE INGLESA PARA FILTRO DE AIRE FERRETERÍA UND 
271 LLAVE LAVATORIO 1/2 ECO TREBOL FERRETERÍA UND 
272 LLAVE O VALVULA ESFERICA CIM 1" FERRETERÍA UND 
273 LLAVE O VALVULA ESFERICA CIM 1/2" FERRETERÍA UND 
274 LLAVE O VALVULA ESFERICA CIM 3/4" FERRETERÍA UND 
275 LLAVE O VALVULA ESFERICA PVC 1 1/2" CON ROSCA INSUMOS ELÉCTRICOS UND 
276 LLAVE O VALVULA ESFERICA PVC 1 3/4" CON ROSCA FERRETERÍA UND 
277 LLAVE O VALVULA ESFERICA PVC 1" CON ROSCA FERRETERÍA UND 
278 LLAVE O VALVULA ESFERICA PVC 1/2" CON ROSCA FERRETERÍA UND 
279 LLAVE O VALVULA ESFERICA PVC 2" CON ROSCA FERRETERÍA UND 
280 LLAVE O VALVULA ESFERICA PVC 3/4" CON ROSCA FERRETERÍA UND 
281 LLAVE O VALVULA ESFERICA PVC 4" CON ROSCA FERRETERÍA UND 
282 LLAVE PARA JARDIN BRONCE 1/2" FERRETERÍA UND 
283 LLAVE PARA LAVATORIO CROMADA 1/2" FERRETERÍA UND 
284 LLAVE PARA URINARIO 1/2" CON PLUSH FERRETERÍA UND 
285 LUMINARIA FAROL BOL PARA PISCINA INSUMOS ELÉCTRICOS UND 
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286 LUMINARIA INDUSTRIAL TIPO CAMPANA DE ALUMINIO DE 400 W INSUMOS ELÉCTRICOS UND 
287 
LUMINARIA REFLECTOR PLANO PARA PISCINA DE 75 W + 
TRANSFORMADOR (220V - 12V) 
INSUMOS ELÉCTRICOS UND 




289 MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO # 12 COCADA 1/2" X  1/2" FERRETERÍA M 
290 MANGUERA 5/8" HERRAMIENTAS M 
291 MANGUERA PARA NIVEL 3/8" HERRAMIENTAS M 
292 MANGUERA PARA SUCCION DE AGUA 4" FERRETERÍA M 
293 MARCO DE CONCRETO PARA DESAGUE FERRETERÍA UND 
294 MASILLA SANITARIA ( 5 TIRAS) CONSUMIBLES BOLSA 
295 MASTER LED 7 WATTS GU10WW 230-240 V INSUMOS ELÉCTRICOS UND 
296 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1" X 11" CONSUMIBLES UND 
297 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1" X 2" CONSUMIBLES UND 
298 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1" X 3" CONSUMIBLES UND 
299 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1" X 6" CONSUMIBLES UND 
300 NIPLE DE PVC 1 1/2" X 2" CONSUMIBLES UND 
301 NIPLE DE PVC 1 1/2" X 5" CONSUMIBLES UND 
302 NIPLE DE PVC 1" X 2 1/2" CONSUMIBLES UND 
303 NIPLE DE PVC 1" X 3" CONSUMIBLES UND 
304 NIPLE DE PVC PRESION 250 MM U/F CONSUMIBLES UND 
305 NIPLE DE PVC PRESION 90 MM U/F CONSUMIBLES UND 
306 NYLON PARA CORDEL CONSUMIBLES M 
307 OCRE ROJO FERRETERÍA KG 
308 PALA TRAMONTINA HERRAMIENTAS UND 
309 PALANA CUCHARA - BELLOTA FERRETERÍA UND 
310 PALAS HERRAMIENTAS UND 
311 PEGAMENTO PARA PVC  CONSUMIBLES GLN 
312 PERNO CABEZA DE COCHE 3/8" X 6" FERRETERÍA UND 
313 PERNO DE ANCLAJE CON TUERCA Y GOLILLA 1/2" X 4 1/4" FERRETERÍA UND 
314 PERNO DE ANCLAJE DE 1/4" X 3" FERRETERÍA PAR 
315 
PERNO HEXAGONAL DE 5/16" X 3 1/2" + TUERCA + 02 ANILLOS 
PLANOS 
FERRETERÍA UND 
316 PERNO HILO CORRIENTE DE 5/16" X 2" FERRETERÍA PIEZA 
317 PERNOS ESTOBOL 1/8" X 1 1/2" - CAJA RECTANGULAR FERRETERÍA UND 
318 PERNOS ESTOBOL 5/32" X 1 1/2" - CAJA OCTOGONAL FERRETERÍA UND 
319 PICO PUNTA PLANA HERRAMIENTAS UND 
320 PICOS  HERRAMIENTAS UND 





PLACA + SOP. 1 MÓD. ALUMINIO COLOR ALUMINIO NATURAL 
AM503SM1AL - BTICINO 
FERRETERÍA UND 
323 
PLACA + SOP. 2 MÓD. ALUMINIO COLOR ALUMINIO NATURAL 
AM503SM2AL - BTICINO 
FERRETERÍA UND 
324 
PLACA + SOP. 3 MÓD. ALUMINIO COLOR ALUMINIO NATURAL 
AM503SM3AL - BTICINO 
FERRETERÍA UND 
325 
PLACA + SOP. CIEGA ALUMINIO COLOR ALUMINIO NATURAL 
AM503SM0AL 
FERRETERÍA UND 
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326 PULSADOR UNIPOLAR TRIPLE - BTICINO INSUMOS ELÉCTRICOS UND 
327 PUNTA DE FIERRO 5/8" FERRETERÍA UND 
328 RASTRILLO HERRAMIENTAS UND 
329 RASTRILLO DE FIERRO HERRAMIENTAS UND 
330 REDUCCION PVC 3/4" A 1/2" FERRETERÍA PIEZA 
331 REDUCCION PVC DESAGUE 4" A 2" FERRETERÍA UND 
332 REDUCCION PVC INYECTADO 110MM A 63MM 4" A 2"  S/P FERRETERÍA UND 
333 REDUCCION PVC PARA AGUA 1 1/2" A 1" FERRETERÍA UND 
334 REDUCCION PVC PARA AGUA 1 1/2" A 3/4" FERRETERÍA UND 
335 REDUCCION PVC PARA AGUA 1" A 1/2" FERRETERÍA UND 
336 REDUCCION PVC PARA AGUA C-7.5 DE 4 A 2" FERRETERÍA UND 
337 REDUCCION PVC PRESION 250 MM  X 90 MM E/E FERRETERÍA UND 
338 REDUCCION PVC PRESION 63 MM  X 1/2" S/P FERRETERÍA UND 
339 REDUCCION PVC SAP PARA AGUA SIMPLE PRESION 2" A 1" FERRETERÍA UND 
340 REDUCCION PVC SAP PARA AGUA SIMPLE PRESION 4" A 3" FERRETERÍA UND 
341 REGISTRO DE BRONCE DE 4" FERRETERÍA UND 
342 REGISTRO DE BRONCE DE 6" FERRETERÍA UND 
343 REGISTRO ROSCADO CROMADO 6" FERRETERÍA UND 
344 REGLA METALICA 6MT X 1  HERRAMIENTAS UND 
345 RESPIRADOR CON FILTRO PARA POLVO IMPLEMENTOS SEGURIDAD UND 
346 RESPIRADORES CONTRA PARTICULAS IMPLEMENTOS SEGURIDAD UND 
347 RODILLO Nº 9 FERRETERÍA UND 
348 ROPA SEGURIDAD TERMICA IMPLEMENTOS SEGURIDAD JGO 
349 RUBI PARA CORTADORA DE CERAMICA DE 10 MM FERRETERÍA PIEZA 
350 SACO DE POLIPROPILENO FERRETERÍA UND 
351 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A FERRETERÍA UND 
352 SOBRELENTES IMPLEMENTOS SEGURIDAD UND 
353 SOCKET DE LOSA GU10 - PARA MASTER LED 7W FERRETERÍA UND 
354 SOGA DRIZA 3/8" HERRAMIENTAS KG 
355 SOLDADURA ALCORD DE 1/8" DE ALUMINIO - OERLIKON FERRETERÍA VARILLA 
356 SOLDADURA CELLOCORD 1/8" FERRETERÍA KG 
357 SOLDADURA CELLOCORD 3.25 X 350 MM CONSUMIBLES KG 
358 SOLDADURA CELLOCORD 5/32 - E-6011 CONSUMIBLES KG 
359 SOLDADURA OVERCORD "S" 5/32" CONSUMIBLES KG 
360 SOLDADURA OVERCORD 1/8" FERRETERÍA KG 
361 SOLDADURA PUNTO AZUL AWS 6011 FERRETERÍA KG 
362 SOLDADURA SUPERCITO E-7018 1/8" FERRETERÍA KG 
363 SOLDADURA SUPERCITO E-7018 5/32" CONSUMIBLES KG 
364 SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL 2" FERRETERÍA PIEZA 
365 SPOT LIGHT DICROICO EMPOTRABLE COLOR BLANCO 18 W INSUMOS ELÉCTRICOS UND 
366 SUJETADORES DE CALAMINON FERRETERÍA UND 
367 SUMIDERO CROMADO DE 2" FERRETERÍA UND 
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368 SUMIDERO CROMADO DE 6" FERRETERÍA UND 
369 SUMIDERO DE BRONCE DE 2" FERRETERÍA UND 
370 
TABLERO DE DISTRIBUCION MONOFASICO DE RESINA DE 12 POLOS - 
BTICINO 
INSUMOS ELÉCTRICOS UND 
371 
TABLERO DE DISTRIBUCION MONOFASICO DE RESINA DE 6 POLOS - 
BTICINO 
INSUMOS ELÉCTRICOS UND 
372 TAPA CIEGA CIRCULAR PARA DUCTO FERRETERÍA PIEZA 
373 TAPA CIEGA HUECO NACIONAL PARA LAVATORIO FERRETERÍA UND 
374 TAPA CIEGA RECTANGULAR CON TORNILLOS DE 1 1/2" FERRETERÍA UND 
375 TAPA DE CONCRETO PARA DESAGUE INSUMOS ELÉCTRICOS UND 
376 TAPON HEMBRA PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" FERRETERÍA UND 
377 TAPON HEMBRA PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" FERRETERÍA UND 
378 TAPON MACHO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" FERRETERÍA UND 
379 TAPON MACHO PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 1/2" FERRETERÍA UND 
380 TAPON PVC HEMBRA SAP PARA AGUA SIMPLE PRESION C-7.5 DE 4" FERRETERÍA UND 
381 TAPON PVC INYECTADO 63 MM 2" S/P FERRETERÍA UND 
382 TAPON PVC INYECTADO 90 MM 3 1/2" S/P FERRETERÍA UND 
383 TAPON PVC TRANSF. 250 MM 10" U/F FERRETERÍA UND 
384 TAPONES AUDITIVOS EN BOLSA IMPLEMENTOS SEGURIDAD UND 
385 TARUGO PVC 1/4" FERRETERÍA UND 





388 TEE DE ACERO LIVIANO DE 1 1/2" X 1 1/2" X 1/4" X 6 m FERRETERÍA PIEZA 
389 TEE DE ACERO LIVIANO DE 2" X 2" X 1/4" X 6 m FERRETERÍA PIEZA 
390 TEE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" FERRETERÍA UND 
391 TEE PVC C-10 1 1/2" FERRETERÍA UND 
392 TEE PVC C-10 1/2" FERRETERÍA UND 
393 TEE PVC C-10 S/P 1" FERRETERÍA UND 
394 TEE PVC INYECTADA PRESION 63 MM S/P 2" FERRETERÍA UND 
395 TEE PVC INYECTADA PRESION 90 MM S/P FERRETERÍA UND 
396 TEE PVC SAL 1" X 1/2" FERRETERÍA PIEZA 
397 TEE PVC SAL 2" X 2" FERRETERÍA PIEZA 
398 TEE PVC SAL 3/4" FERRETERÍA PIEZA 
399 TEE PVC SAL 4" X 4" FERRETERÍA PIEZA 
400 TEE PVC SAP 1 1/2" X 1 1/2" FERRETERÍA UND 
401 TEE PVC SAP PARA AGUA DE 1 FERRETERÍA UND 
402 TEE PVC SAP PARA AGUA SIMPLE PRESION C-7.5 DE 4" FERRETERÍA UND 
403 TERMINAL COMPRENSION CU ESTAÑ 08 MM - 16 MM FERRETERÍA UND 
404 TERMINAL COMPRENSION CU ESTAÑ 08 MM - 25 MM FERRETERÍA UND 
405 TOMA 16A + LINEA TIERRA MENEKES FERRETERÍA UND 
406 TOMA TRIPLE UNIVERSAL 16A 250V 3 MODULOS INSUMOS ELÉCTRICOS UND 
407 
TOMACORRIENTE 2P UNIVERSAL D5 16A 127/250V 1MOD. 
AM5025SM 
INSUMOS ELÉCTRICOS UND 
408 TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + TOMA TIERRA  P1228 - BTICINO INSUMOS ELÉCTRICOS UND 
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409 TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE P1208 - BTICINO FERRETERÍA UND 
410 TOMACORRIENTE BIPOLAR SIMPLE P1110 - BTICINO FERRETERÍA UND 
411 
TOMACORRIENTE UL 2P+T 15A 127/250V 1MOD AM5028TSM - 
BTICINO 
INSUMOS ELÉCTRICOS UND 
412 TRAMPA "P" CON REGISTRO 2" DESAGUE FERRETERÍA UND 
413 
TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 220 V X 12 V DE 3 A - CHAPA 
ELECTRICA 
INSUMOS ELÉCTRICOS UND 
414 TRAPO INDUSTRIAL FERRETERÍA KG 




















420 TROMPO MEZCLADOR 11 p3 MAQUINARIA Y EQUIPOS UND 
421 TUBERIA CPVC PARA AGUA CALIENTE 1/2" X 5 m FERRETERÍA UND 
422 TUBERIA PVC C-10 EC DE 1 1/2" 5 MT. FERRETERÍA UND 
423 TUBERIA PVC C-10 EC DE 1"  X 5 MT. FERRETERÍA UND 
424 TUBERIA PVC C-10 EC DE 2" X 5 MT. FERRETERÍA UND 
425 TUBERIA PVC C-10 EC DE 3/4" X 5 MT. FERRETERÍA UND 
426 TUBERIA PVC ISO 4422 63MM PN-7.5 X 6M U/F FERRETERÍA UND 
427 TUBERIA PVC SAL 2" FERRETERÍA UND 
428 TUBERIA PVC SAL 2" X 5 M FERRETERÍA PIEZA 
429 TUBERIA PVC SAL 4" FERRETERÍA UND 
430 TUBERIA PVC SAL 4" X 3 m FERRETERÍA PIEZA 
431 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" FERRETERÍA UND 
432 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" X 3 m FERRETERÍA UND 
433 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" FERRETERÍA UND 
434 TUBERIA PVC SAP 19MM PARA INSTALACIONES ELECTRICAS INSUMOS ELÉCTRICOS TUBO 
435 TUBERIA PVC SAP 25MM PARA INSTALACIONES ELECTRICAS INSUMOS ELÉCTRICOS TUBO 
436 TUBERIA PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 3/4" FERRETERÍA PIEZA 
437 TUBERIA PVC SAP PRESION C-7.5 EC 3 1/2" X 6M FERRETERÍA UND 
438 TUBERIA PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 1" FERRETERÍA UND 
439 TUBERIA PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 3/4" FERRETERÍA UND 
440 TUBERIA PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 3/4" X 3m FERRETERÍA UND 
441 TUBERIA PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 5/8" INSUMOS ELÉCTRICOS PIEZA 
442 TUBO DE ABASTO DE ALUMINIO 1/2" X 1/2" (LAVATORIO) FERRETERÍA UND 
443 TUBO DE ABASTO DE ALUMINIO DE 1/2" X 7/8 (INODORO) FERRETERÍA UND 
444 
TUBO DE ABASTO DE ALUMINIO DE 1/2" X 7/8 (INODORO) CON 
VALVULA 
FERRETERÍA UND 
445 TUBO ROSCADO PVC DE 1" FERRETERÍA UND 
446 TUBO ROSCADO PVC DE 3/4" FERRETERÍA UND 
447 TUERCA MARIPOSA 3/8" FERRETERÍA UND 
448 UNION DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" FERRETERÍA PIEZA 
449 UNION PREPARACION PVC PRESION 250 MM U/F FERRETERÍA UND 
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450 UNION PREPARACION PVC PRESION 90 MM U/F FERRETERÍA UND 
451 UNION PRESION CPVC 1/2" FERRETERÍA UND 
452 UNION PVC MIXTA 1 1/2" FERRETERÍA UND 
453 UNION PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 3/4" FERRETERÍA UND 
454 UNION PVC SAP PARA AGUA SIMPLE PRESION DE 1/2" FERRETERÍA UND 
455 UNION UNIVERSAL CPVC PARA AGUA CALIENTE 1/2" FERRETERÍA UND 
456 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO 1" FERRETERÍA PIEZA 
457 UNION UNIVERSAL PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 1 1/2" FERRETERÍA UND 
458 UNION UNIVERSAL PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 1 1/2" - GRIS FERRETERÍA UND 
459 UNION UNIVERSAL PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 1" FERRETERÍA UND 
460 UNION UNIVERSAL PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 1/2" FERRETERÍA UND 
461 UNION UNIVERSAL PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 2" FERRETERÍA UND 
462 UNION UNIVERSAL PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 3/4" FERRETERÍA UND 
463 VALVULA COMPUERTA LIVIANA DE 3" - CIM FERRETERÍA UND 
464 VALVULA CORPORATION CONCYSSA 1/2" FERRETERÍA UND 
465 VALVULA DE BRONCE CON PUERTA DE 1" FERRETERÍA UND 
466 VALVULA FLOTADORA DE 1/2" FERRETERÍA UND 
467 VIBRADOR 5.5 HP MOTOR HONDA MAQUINARIA Y EQUIPOS UND 
468 WALL SOCKET OVAL CON ROSCA E-27 - P21A - BTICINO INSUMOS ELÉCTRICOS UND 
469 WAYPE INDUSTRIAL FERRETERÍA KG 
470 WINCHA 8 MT STANLEY HERRAMIENTAS UND 
471 YEE PVC SAL CON REDUCCION 4" A 2" FERRETERÍA UND 
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238 LADRILLO DE TECHO HUECO 15 8T MLL 19295  S/       2,161.02   S/           41,696,822.03  21.10% 21.10% A 
239 LADRILLO HERCULES 9*14*24 MLL 49326  S/           800.85   S/           39,502,727.10  19.99% 41.09% A 
145 
Concreto f'c=18 MPA, con cemento 
IP Yura, relacion 
agua/cemento=Libre, Piedra de 
3/4" (Huso 67, slump de 4" a 6" 
(BOMBEABLE) 
M3 97750  S/           282.89   S/           27,652,497.50  13.99% 55.08% A 
244 LADRILLO KK H9 MLL 15259  S/           788.14   S/           12,026,228.26  6.09% 61.16% A 
286 
LUMINARIA INDUSTRIAL TIPO 
CAMPANA DE ALUMINIO DE 400 W 
UND 19324  S/           343.74   S/              6,642,431.76  3.36% 64.52% A 
146 
Concreto f'c=210 kg/cm2, con 
cemento IP Yura, relación 
agua/cemento=Libre, Piedra de 
3/4" (Huso 67, slump de 4" a 6" 
(BOMBEABLE) 
M3 21009  S/           297.48   S/              6,249,757.32  3.16% 67.69% A 
9 ACERO CORRUGADO DE 5/8X9M UND 66257  S/              25.54   S/              1,692,336.29  0.86% 68.54% A 
426 
TUBERIA PVC ISO 4422 63MM PN-
7.5 X 6M U/F 
UND 66693  S/              25.31   S/              1,687,999.83  0.85% 69.40% A 
176 
DISCO DE CORTE DE CONCRETO DE 
9" 
UND 22026  S/              33.21   S/                   731,387.79  0.37% 69.77% B 
173 
DISCO DE CORTE DE CONCRETO DE 
14" 
UND 9030  S/              78.00   S/                   704,340.00  0.36% 70.12% B 
283 
LLAVE PARA LAVATORIO CROMADA 
1/2" 
UND 16505  S/              71.90   S/              1,186,709.50  0.60% 70.72% B 
150 
CONO DE ABSORCION DE ARENAS 
CON PISON 
UND 9900  S/           115.00   S/              1,138,500.00  0.58% 71.30% B 
449 
UNION PREPARACION PVC PRESION 
250 MM U/F 
UND 4101  S/           195.00   S/                   799,695.00  0.40% 71.70% B 
360 SOLDADURA OVERCORD 1/8" KG 61047  S/              12.48   S/                   762,070.05  0.39% 72.09% B 
423 TUBERIA PVC C-10 EC DE 1"  X 5 MT. UND 84051  S/                 8.36   S/                   702,423.32  0.36% 72.44% B 
337 
REDUCCION PVC PRESION 250 MM  
X 90 MM E/E 
UND 5722  S/           122.50   S/                   700,945.00  0.35% 72.80% B 
23 ALAMBRE AWG-TW # 16 M 284030  S/                 2.35   S/                   667,470.50  0.34% 73.14% B 
2 ABRAZADERA PVC 90 MM X 1/2" UND 36061  S/              17.50   S/                   631,067.50  0.32% 73.46% B 
383 
TAPON PVC TRANSF. 250 MM 10" 
U/F 
UND 3620  S/           165.00   S/                   597,300.00  0.30% 73.76% B 
422 
TUBERIA PVC C-10 EC DE 1 1/2" 5 
MT. 
UND 36063  S/              16.06   S/                   579,128.77  0.29% 74.05% B 
191 
ESMERIL STANLEY DE 4 1/2" 
CON  DISCOS  
UND 3220  S/           254.24   S/                   818,644.07  0.41% 74.47% B 
310 PALAS UND 40032  S/              18.22   S/                   729,396.61  0.37% 74.84% B 
287 
LUMINARIA REFLECTOR PLANO 
PARA PISCINA DE 75 W + 
TRANSFORMADOR (220V - 12V) 
UND 3084  S/           400.00   S/              1,233,600.00  0.62% 75.46% B 
275 
LLAVE O VALVULA ESFERICA PVC 1 
1/2" CON ROSCA 
UND 75304  S/              13.40   S/              1,009,073.60  0.51% 75.97% B 
255 
LAMPARA LUMINARIA CONTEMPO 
K ASIM HPI-T 250 W 
UND 3020  S/           321.40   S/                   970,628.00  0.49% 76.46% B 
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MASTER LED 7 WATTS GU10WW 
230-240 V 
UND 7723  S/              87.60   S/                   676,503.91  0.34% 76.80% B 
61 CABLE TW # 14 AWG 2.5 MM2 M 601651  S/                 1.02   S/                   613,483.47  0.31% 77.11% B 
21 ALAMBRE AWG-TW  # 12 M 401065  S/                 1.48   S/                   593,576.20  0.30% 77.41% B 
232 
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 
NO REGUL.EASYTIKER E 60A 3X60A 
T6013/60 
UND 3020  S/           194.84   S/                   588,401.70  0.30% 77.71% B 
6 ACERO CORRUGADO DE 1/2X9M UND 28056  S/              54.45   S/              1,527,649.20  0.77% 78.48% B 
157 
CURADOR DE CONCRETO 
MEMBRANIL A CHEMA  
BALDE 2021  S/           611.44   S/              1,235,720.24  0.63% 79.11% B 
7 ACERO CORRUGADO DE 1/4 X 9M UND 81023  S/              12.27   S/                   994,502.39  0.50% 79.61% B 
415 TRIPLAY CAPIRUNI UND 30025  S/              21.59   S/                   648,239.75  0.33% 79.94% B 
437 
TUBERIA PVC SAP PRESION C-7.5 EC 
3 1/2" X 6M 
UND 11030  S/              51.15   S/                   564,184.50  0.29% 80.23% C 
174 
DISCO DE CORTE DE CONCRETO DE 
16" - MASALTA 
UND 1216  S/           429.90   S/                   522,758.40  0.26% 80.49% C 
349 
RUBI PARA CORTADORA DE 
CERAMICA DE 10 MM 
PIEZA 11020  S/              44.50   S/                   490,390.00  0.25% 80.74% C 
311 PEGAMENTO PARA PVC  GLN 6020  S/              81.19   S/                   488,742.37  0.25% 80.99% C 
140 
CODO PVC TRANSF. PRESION ISO 
250MM X 22.5° X 2 S/P 
UND 3026  S/           160.00   S/                   484,160.00  0.24% 81.23% C 
233 
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 
NO REGUL.EASYTIKER E 75A 3X75A 
UND 2424  S/           198.98   S/                   482,327.52  0.24% 81.48% C 
276 
LLAVE O VALVULA ESFERICA PVC 1 
3/4" CON ROSCA 
UND 11020  S/              43.00   S/                   473,860.00  0.24% 81.72% C 
75 
CAJA METALICA 24 POLOS PARA 
RIEL + TAPA - BTICINO 
UND 1221  S/           377.38   S/                   460,780.98  0.23% 81.95% C 
408 
TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + 
TOMA TIERRA  P1228 - BTICINO 
UND 62020  S/                 7.19   S/                   445,923.80  0.23% 82.17% C 
105 CINTA DE SEGURIDAD ROJO ROLLO 21020  S/              21.19   S/                   445,413.80  0.23% 82.40% C 
192 
ESTROBO 5/8" X 5 MT. CON 
GANCHO Y GRILLETE 
UND 5020  S/              85.00   S/                   426,700.00  0.22% 82.62% C 
228 
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 
DE 2 X 50A X 240V 
UND 12020  S/              35.00   S/                   420,700.00  0.21% 82.83% C 
220 
INTERRUPTOR DIFERENCIAL 
SALVAVITA 4 X 40A X 240V 
GE743/40AC 
UND 1418  S/           294.91   S/                   418,177.65  0.21% 83.04% C 
193 
ESTROBO 5/8" X 8 MT. CON 
GANCHO Y GRILLETE 
UND 3120  S/           131.00   S/                   408,720.00  0.21% 83.25% C 
98 CHOMPAS LANA UND 16020  S/              25.42   S/                   407,228.40  0.21% 83.45% C 
463 
VALVULA COMPUERTA LIVIANA DE 
3" - CIM 
UND 1320  S/           295.58   S/                   390,165.60  0.20% 83.65% C 
92 CHECK CON CANASTILLA 1" CIM UND 7020  S/              54.90   S/                   385,398.00  0.20% 83.85% C 
156 CUCHILLA OLFA UND 15020  S/              24.80   S/                   372,496.00  0.19% 84.03% C 
126 
CODO PVC INYECTADO PRESION 
63MM X 90° S/P 
UND 43020  S/                 8.38   S/                   360,630.51  0.18% 84.22% C 
219 
INTERRUPTOR DIFERENCIAL 
SALVAVITA 2 X 40A X 240V 
UND 2384  S/           146.46   S/                   349,160.64  0.18% 84.39% C 
201 FOCO DE 20 W - PHILIPS UND 26022  S/              13.40   S/                   348,579.15  0.18% 84.57% C 
418 TRIPLAY D/D 4' X 8' X 6 MM PLANCHA 9020  S/              37.90   S/                   341,858.00  0.17% 84.74% C 
281 
LLAVE O VALVULA ESFERICA PVC 4" 
CON ROSCA 
UND 2325  S/           147.00   S/                   341,775.00  0.17% 84.91% C 
419 
TRIPLE AEREO INDUSTRIAL 16A + 
LINEA TIERRA 
UND 8023.00  S/              40.68   S/                   326,359.32  0.17% 85.08% C 
363 
SOLDADURA SUPERCITO E-7018 
5/32" 
KG 31020  S/              10.50   S/                   325,710.00  0.16% 85.24% C 
71 
CAJA DE PASE GALVANIZADA DE 6" 
X 6" X 3" 
UND 20020  S/              16.14   S/                   323,122.80  0.16% 85.41% C 
96 CHECK SWING 3/4 CIM UND 8020  S/              40.00   S/                   320,800.00  0.16% 85.57% C 
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SELLADOR ELASTICO POLIURETANO 
SIKAFLEX 1A 
UND 16020  S/              20.00   S/                   320,400.00  0.16% 85.73% C 
149 CONO DE ABRA UND 5020.00  S/              63.56   S/                   319,067.80  0.16% 85.89% C 
131 CODO PVC SAL 4" X 45° UND 111020  S/                 2.87   S/                   318,627.40  0.16% 86.06% C 
103 CINTA DE PELIGRO UND 15020.00  S/              21.19   S/                   318,220.34  0.16% 86.22% C 
83 CANDADO FORTE 70 MM UND 5020  S/              62.50   S/                   313,750.00  0.16% 86.38% C 
389 
TEE DE ACERO LIVIANO DE 2" X 2" X 
1/4" X 6 m 
PIEZA 3051  S/           102.20   S/                   311,812.20  0.16% 86.53% C 
431 
TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE 
DE 2" 
UND 56020  S/                 5.48   S/                   306,843.46  0.16% 86.69% C 
229 
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 
DE 3 X 40A X 240V 
UND 1526  S/           200.37   S/                   305,764.62  0.15% 86.84% C 
226 
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 
DE 2 X 30A X 240V 
UND 8020  S/              37.21   S/                   298,424.20  0.15% 86.99% C 
183 
DISCO DIMANTADO DE COPA DE 4 
1/2" 
UND 7020  S/              42.37   S/                   297,457.63  0.15% 87.14% C 
435 




 S/                 5.81   S/                   296,175.42  0.15% 87.29% C 
274 
LLAVE O VALVULA ESFERICA CIM 
3/4" 
UND 13020  S/              22.67   S/                   295,120.00  0.15% 87.44% C 
14 ADAPTADOR PVC SAP 1 1/2" UND 121020  S/                 2.34   S/                   283,000.62  0.14% 87.59% C 
359 SOLDADURA OVERCORD "S" 5/32" KG 21024  S/              13.40   S/                   281,721.60  0.14% 87.73% C 
111 CLAVOS DE 3" UND 3120  S/              89.83   S/                   280,269.60  0.14% 87.87% C 
231 
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 
DE 3 X 80A X 240V 
UND 1227  S/           228.29   S/                   280,111.83  0.14% 88.01% C 
93 CHECK CON LENGUETA 1" CIM UND 5090  S/              54.45   S/                   277,150.50  0.14% 88.15% C 
88 CEMENTO YURA 1P BOLSA 15624.00  S/              17.20   S/                   268,785.76  0.14% 88.29% C 
212 HORMIGON M3 8506.00  S/              31.37   S/                   266,800.06  0.13% 88.42% C 
416 TRIPLAY D/D 4' X 8' X 15 MM PLANCHA 3025  S/              83.20   S/                   251,680.00  0.13% 88.55% C 
205 
GRIFO ESFERICO PARA JARDIN CIM 
1/2 
UND 10020  S/              25.00   S/                   250,500.00  0.13% 88.68% C 
292 
MANGUERA PARA SUCCION DE 
AGUA 4" 
M 3520  S/              70.00   S/                   246,400.00  0.12% 88.80% C 
268 LLAVE DE DUCHA FUGRIZA UND 18020  S/              13.25   S/                   238,765.00  0.12% 88.92% C 
101 
CINTA AISLANTE ELECTRICA 
GRANDE 
UND 101020  S/                 2.30   S/                   232,644.52  0.12% 89.04% C 
78 
CAJA PLASTICA PARA LLAVE 
TERMOMAGNETICA DE 02 POLOS 
UND 15020  S/              15.45   S/                   232,059.00  0.12% 89.16% C 
364 
SOMBRERO DE VENTILACION PVC 
SAL 2" 
PIEZA 104020  S/                 2.16   S/                   224,683.20  0.11% 89.27% C 
163 DADO IMP.LARGO 3/4X27 MM. UND 7020  S/              32.00   S/                   224,640.00  0.11% 89.39% C 
50 
CABLE CONCENTRICO KMP-RG-213-
2 X 10 
M 22020  S/              10.00   S/                   220,200.00  0.11% 89.50% C 
90 
CHAPA CANTOL 700 - PUERTA DE 
FIERRO 
UND 3020  S/              72.50   S/                   218,950.00  0.11% 89.61% C 
382 
TAPON PVC INYECTADO 90 MM 3 
1/2" S/P 
UND 11089  S/              19.70   S/                   218,453.30  0.11% 89.72% C 
443 
TUBO DE ABASTO DE ALUMINIO DE 
1/2" X 7/8 (INODORO) 
UND 34020  S/                 6.11   S/                   207,862.20  0.11% 89.82% C 
170 
DISCO DE CORTE ACERO 180 X 2.0 
MM - BOSCH 
UND 23020  S/                 8.98   S/                   206,677.44  0.10% 89.93% C 
39 BOTAS DE JEBE PAR 6020  S/              33.81   S/                   203,536.20  0.10% 90.03% C 
409 
TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE 
P1208 - BTICINO 
UND 51020  S/                 3.89   S/                   198,297.73  0.10% 90.13% C 
433 
TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE 
DE 4" 
UND 14020  S/              14.00   S/                   196,280.00  0.10% 90.23% C 
33 ARENA GRUESA M3 6020.00  S/              31.36   S/                   188,762.71  0.10% 90.33% C 
250 
LADRILLO PASTELERO 24 X 24 X 3 
cm 
UND 95826  S/                 1.95   S/                   187,138.25  0.09% 90.42% C 
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40 BOTELLAS BLOQUEADOR SOLAR UND 1828  S/           101.69   S/                   185,889.32  0.09% 90.52% C 
34 
ARNES DE SEGURIDAD 
COMPLETO(GANCHOS Y CORREAS) 
UND 1820  S/           102.12   S/                   185,855.93  0.09% 90.61% C 
429 TUBERIA PVC SAL 4" UND 12020  S/              15.27   S/                   183,575.45  0.09% 90.70% C 
196 FLOTADOR PVC DE 3/4" UND 4020  S/              45.00   S/                   180,900.00  0.09% 90.79% C 
177 
DISCO DE CORTE DE MARMOLES DE 
4" 
UND 10020  S/              18.00   S/                   180,360.00  0.09% 90.89% C 
136 
CODO PVC SAP PARA AGUA SIMPLE 
PRESION 2" X 90° 
UND 81061  S/                 2.18   S/                   176,712.98  0.09% 90.97% C 
230 
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 
DE 3 X 50A X 240V FE83/50 
UND 1620  S/           107.82   S/                   174,668.40  0.09% 91.06% C 
252 
LADRILLO PASTELERO HUECO 
24x24x1'' 
UND 96020  S/                 1.79   S/                   171,875.80  0.09% 91.15% C 
395 
TEE PVC INYECTADA PRESION 90 
MM S/P 
UND 7020  S/              24.18   S/                   169,743.60  0.09% 91.24% C 
347 RODILLO Nº 9 UND 20226  S/                 8.33   S/                   168,550.00  0.09% 91.32% C 
202 FOCO DE 50 W PARA DICROICO UND 25020  S/                 6.70   S/                   167,634.00  0.08% 91.41% C 
24 ALAMBRE N° 16  KG 52024  S/                 3.22   S/                   167,517.28  0.08% 91.49% C 
343 REGISTRO ROSCADO CROMADO 6" UND 6423  S/              26.00   S/                   166,998.00  0.08% 91.58% C 
8 ACERO CORRUGADO DE 3/8X9M UND 18020  S/                 9.24   S/                   166,504.80  0.08% 91.66% C 
424 TUBERIA PVC C-10 EC DE 2" X 5 MT. UND 6224  S/              26.40   S/                   164,339.08  0.08% 91.74% C 
162 DADO IMP.LARGO 3/4X24MM UND 5020  S/              32.00   S/                   160,640.00  0.08% 91.82% C 
309 PALANA CUCHARA - BELLOTA UND 5020  S/              32.00   S/                   160,640.00  0.08% 91.91% C 
321 PIEDRA CHANCADA M3 2526  S/              63.56   S/                   160,550.85  0.08% 91.99% C 
472 YESO DE CONSTRUCCION X 15 KG BOLSA 13020  S/              12.29   S/                   160,015.80  0.08% 92.07% C 
450 
UNION PREPARACION PVC PRESION 
90 MM U/F 
UND 8020  S/              19.77   S/                   158,555.40  0.08% 92.15% C 
361 
SOLDADURA PUNTO AZUL AWS 
6011 
KG 15555  S/              10.03   S/                   155,979.10  0.08% 92.23% C 
427 TUBERIA PVC SAL 2" UND 27020  S/                 5.71   S/                   154,179.12  0.08% 92.30% C 
164 DADO IMP.LARGO 3/4X30 MM. UND 4020  S/              38.00   S/                   152,760.00  0.08% 92.38% C 
240 LADRILLO HUECO 15x30x30 UND 71056  S/                 2.13   S/                   151,349.28  0.08% 92.46% C 
304 NIPLE DE PVC PRESION 250 MM U/F UND 1851  S/              81.25   S/                   150,393.75  0.08% 92.53% C 
166 
DISCO ANGULAR DE ACERO DE 6" 
PARA AMOLADORA (GRATA) 
UND 6020  S/              24.97   S/                   150,299.33  0.08% 92.61% C 
148 CONO DE 90 CM UND 4020.00  S/              37.29   S/                   149,898.31  0.08% 92.69% C 
282 LLAVE PARA JARDIN BRONCE 1/2" UND 5020  S/              28.84   S/                   144,776.80  0.07% 92.76% C 
237 
LADRILLO DE CONCRETO PARA 
TECHO 12 X 30 X 30 CM 3 HUECOS 
UND 96020  S/                 1.50   S/                   144,030.00  0.07% 92.83% C 
108 CINTA TEFLON UND 119020  S/                 1.20   S/                   142,517.61  0.07% 92.90% C 
413 
TRANSFORMADOR MONOFASICO 
DE 220 V X 12 V DE 3 A - CHAPA 
ELECTRICA 
UND 3150  S/              45.00   S/                   141,750.00  0.07% 92.98% C 
348 ROPA SEGURIDAD TERMICA JGO 1376  S/           101.69   S/                   139,925.44  0.07% 93.05% C 
142 COMBA 4 LIBRAS UND 9020.00  S/              15.25   S/                   137,593.22  0.07% 93.12% C 
133 CODO PVC SAL 6" X 45° PIEZA 9929  S/              13.72   S/                   136,244.85  0.07% 93.19% C 
186 ENCHUFE PLANO UND 135020  S/                 1.00   S/                   135,020.00  0.07% 93.25% C 
224 
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 
DE 2 X 20A X 240V FE82/20 
UND 4020  S/              33.16   S/                   133,288.98  0.07% 93.32% C 
182 
DISCO DE DESBASTE DE 7" X 8.00 
MM - WURTH 
UND 8020  S/              16.25   S/                   130,325.00  0.07% 93.39% C 
265 LINEAS DE VIDA UND 2024  S/              63.98   S/                   129,501.69  0.07% 93.45% C 
438 
TUBERIA PVC SEL PARA 
INSTALACIONES ELECTRICAS DE 1" 
UND 41020  S/                 3.15   S/                   129,051.08  0.07% 93.52% C 
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VALVULA DE BRONCE CON PUERTA 
DE 1" 
UND 4021  S/              32.00   S/                   128,672.00  0.07% 93.58% C 
326 
PULSADOR UNIPOLAR TRIPLE - 
BTICINO 
UND 4020  S/              32.00   S/                   128,640.00  0.07% 93.65% C 
217 
INTERRUPTOR DE EMPOTRAR 
FUSIBLE LAMINA 2X32A 250V 642B 
- BTICINO 
UND 2020  S/              63.28   S/                   127,825.60  0.06% 93.71% C 
460 
UNION UNIVERSAL PVC SAP PARA 
AGUA CON ROSCA DE 1/2" 
UND 51020  S/                 2.50   S/                   127,550.00  0.06% 93.78% C 
198 FOCO DE 08 W - PHILIPS UND 17020  S/                 7.49   S/                   127,479.80  0.06% 93.84% C 
388 
TEE DE ACERO LIVIANO DE 1 1/2" X 
1 1/2" X 1/4" X 6 m 
PIEZA 2020  S/              62.61   S/                   126,472.20  0.06% 93.91% C 
17 ADAPTADOR PVC SAP 4" UND 9020  S/              14.00   S/                   126,280.00  0.06% 93.97% C 
367 SUMIDERO CROMADO DE 2" UND 36020  S/                 3.50   S/                   126,070.00  0.06% 94.03% C 
155 CUARTONES DE MADERA  UND 8020  S/              15.42   S/                   123,668.40  0.06% 94.10% C 
342 REGISTRO DE BRONCE DE 6" UND 5020  S/              24.00   S/                   120,480.00  0.06% 94.16% C 
279 
LLAVE O VALVULA ESFERICA PVC 2" 
CON ROSCA 
UND 6022  S/              19.83   S/                   119,436.33  0.06% 94.22% C 
97 CHOMPAS GRUESAS UND 4020  S/              29.66   S/                   119,233.20  0.06% 94.28% C 
80 
CAMILLA PARA TRASLADO DE 
INMOVILIZADOS 
UND 1080  S/           110.17   S/                   118,983.05  0.06% 94.34% C 
284 
LLAVE PARA URINARIO 1/2" CON 
PLUSH 
UND 2022  S/              57.40   S/                   116,062.80  0.06% 94.40% C 
406 
TOMA TRIPLE UNIVERSAL 16A 250V 
3 MODULOS 
UND 13020  S/                 8.80   S/                   114,576.00  0.06% 94.46% C 
26 ALAMBRE THW 14 AWG M 95020  S/                 1.20   S/                   114,024.00  0.06% 94.51% C 
277 
LLAVE O VALVULA ESFERICA PVC 1" 
CON ROSCA 
UND 13020  S/                 8.71   S/                   113,460.00  0.06% 94.57% C 
43 
BROCA DE ACERO RAPIDO PARA 
CONCRETO DE 3/8" - BOSH 
UND 7020  S/              15.90   S/                   111,618.00  0.06% 94.63% C 
405 
TOMA 16A + LINEA TIERRA 
MENEKES 
UND 7020.00  S/              15.25   S/                   107,084.75  0.05% 94.68% C 
210 GUANTES DE LATEX PAR 21033  S/                 5.08   S/                   106,847.64  0.05% 94.74% C 
214 
INTERRUPTOR 1P 16A 127/250V 1 
MOD A5001 - BTICINO 
UND 16020  S/                 6.52   S/                   104,450.40  0.05% 94.79% C 
356 SOLDADURA CELLOCORD 1/8" KG 9020  S/              11.57   S/                   104,383.95  0.05% 94.84% C 
323 
PLACA + SOP. 2 MÓD. ALUMINIO 
COLOR ALUMINIO NATURAL 
AM503SM2AL - BTICINO 
UND 14023  S/                 7.42   S/                   104,050.66  0.05% 94.89% C 
85 CARRETILLA UND 1110.00  S/              93.22   S/                   103,474.58  0.05% 94.95% C 
352 SOBRELENTES UND 8020  S/              12.71   S/                   101,934.20  0.05% 95.00% C 
115 
CLAVOS PARA MADERA CON 
CABEZA DE 2 1/2" 
KG 26670  S/                 3.81   S/                   101,646.83  0.05% 95.05% C 
116 
CLAVOS PARA MADERA CON 
CABEZA DE 2" 
KG 26720  S/                 3.79   S/                   101,359.98  0.05% 95.10% C 
197 
FLUORESCENTE RECTANGULAR 
PEQUEÑO ECONOMICO RPE 36 W 
UND 21020  S/                 4.81   S/                   101,106.20  0.05% 95.15% C 
109 
CIRCULINA 12V COLOR AMARILLO - 
SAFARI 
UND 2020  S/              50.00   S/                   101,000.00  0.05% 95.20% C 
110 
CIRCULINA 12V COLOR ROJO - 
SAFARI 
UND 2020  S/              50.00   S/                   101,000.00  0.05% 95.25% C 
184 
DISCO DIMANTADO DE CORTE DE 4 
1/2" 
UND 7020.00  S/              14.32   S/                   100,540.68  0.05% 95.30% C 
37 BARRETA HEXAGONAL 1" X 1.5 MT UND 3020.00  S/              32.20   S/                      97,254.24  0.05% 95.35% C 
365 
SPOT LIGHT DICROICO 
EMPOTRABLE COLOR BLANCO 18 W 
UND 1621  S/              59.90   S/                      97,097.90  0.05% 95.40% C 
118 
CLAVOS PARA MADERA CON 
CABEZA DE 4" 
KG 25170  S/                 3.81   S/                      95,776.80  0.05% 95.45% C 
4 ACERO CORRUGADO 1/4'' UND 22020  S/                 4.30   S/                      94,686.00  0.05% 95.50% C 
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DE 2 X 32A X 240V  FE82/32 
UND 2530  S/              37.27   S/                      94,290.29  0.05% 95.55% C 
402 
TEE PVC SAP PARA AGUA SIMPLE 
PRESION C-7.5 DE 4" 
UND 2026  S/              46.50   S/                      94,209.00  0.05% 95.59% C 
249 
LADRILLO PARA TECHO 15 X 30 X 30 
CM 8 HUECOS HUACHIPA 
UND 39320  S/                 2.35   S/                      92,402.00  0.05% 95.64% C 
64 
CABLE VULCANIZADO TTRF-70 (NLT) 
0.3/0.5 KV 2X14 AWG FBE 
M 27520  S/                 3.35   S/                      92,269.89  0.05% 95.69% C 
272 LLAVE O VALVULA ESFERICA CIM 1" UND 2020  S/              45.50   S/                      91,910.00  0.05% 95.73% C 
95 CHECK RELOJ 1" CIM UND 2020  S/              45.00   S/                      90,900.00  0.05% 95.78% C 
143 COMBA 8 LIBRAS UND 3020.00  S/              29.66   S/                      89,576.27  0.05% 95.83% C 
153 CORTAVIENTOS UND 21020  S/                 4.24   S/                      89,124.80  0.05% 95.87% C 
223 
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 
DE 2 X 16A X 240V FE82/16 
UND 2621  S/              33.21   S/                      87,040.59  0.04% 95.91% C 
264 LIJA DE FIERRO # 80 PIEZA 56020  S/                 1.54   S/                      86,197.36  0.04% 95.96% C 
267 
LLAVE CORPORATION PVC SAP DE 
1" 
UND 3020  S/              28.00   S/                      84,560.00  0.04% 96.00% C 
369 SUMIDERO DE BRONCE DE 2" UND 25020  S/                 3.38   S/                      84,442.50  0.04% 96.04% C 
117 
CLAVOS PARA MADERA CON 
CABEZA DE 3" 
KG 22070  S/                 3.78   S/                      83,483.32  0.04% 96.09% C 
271 LLAVE LAVATORIO 1/2 ECO TREBOL UND 3020  S/              27.55   S/                      83,201.00  0.04% 96.13% C 
329 RASTRILLO DE FIERRO UND 5020  S/              16.53   S/                      82,973.43  0.04% 96.17% C 
42 
BOYA FLOTADORA PVC 3/4" PARA 
CISTERNA 
UND 2020  S/              40.80   S/                      82,416.00  0.04% 96.21% C 
200 FOCO DE 20 W UND 11020  S/                 7.45   S/                      82,099.00  0.04% 96.25% C 
218 
INTERRUPTOR DIFERENCIAL 
SALVAVITA 2 X 25A X 230V 
UND 2020  S/              40.39   S/                      81,587.80  0.04% 96.29% C 
45 BROCA DE COBALTO DE 1/2" UND 2020  S/              40.00   S/                      80,800.00  0.04% 96.34% C 
94 CHECK CON LENGUETA 3/4" CIM UND 2020  S/              40.00   S/                      80,800.00  0.04% 96.38% C 
358 
SOLDADURA CELLOCORD 5/32 - E-
6011 
KG 7020  S/              11.49   S/                      80,659.80  0.04% 96.42% C 
411 
TOMACORRIENTE UL 2P+T 15A 
127/250V 1MOD AM5028TSM - 
BTICINO 
UND 9220  S/                 8.74   S/                      80,582.80  0.04% 96.46% C 
194 
EXTINTOR CONTRA INCENCIOS DE 6 
Kg 
UND 1790  S/              44.92   S/                      80,398.31  0.04% 96.50% C 
308 PALA TRAMONTINA UND 5020.00  S/              15.93   S/                      79,979.66  0.04% 96.54% C 
165 DADO IMP.LARGO 3/4X32 MM. UND 2020  S/              39.00   S/                      78,780.00  0.04% 96.58% C 
215 
INTERRUPTOR 3 VIAS 16A 127/250V 
1 MOD A5003 - BTICINO 
UND 11037  S/                 7.13   S/                      78,693.81  0.04% 96.62% C 
345 
RESPIRADOR CON FILTRO PARA 
POLVO 
UND 3071.00  S/              25.42   S/                      78,076.27  0.04% 96.66% C 
469 WAYPE INDUSTRIAL KG 19020  S/                 4.00   S/                      76,080.00  0.04% 96.70% C 
112 
CLAVOS DE ACERO NEGRO LISO DE 
1" 
KG 3020  S/              25.00   S/                      75,500.00  0.04% 96.74% C 
73 
CAJA DE RESINA DE 06 POLOS 
C/AMARILLO - BTICINO 
UND 5020  S/              15.00   S/                      75,300.00  0.04% 96.77% C 
470 WINCHA 8 MT STANLEY UND 3059.00  S/              24.58   S/                      75,178.81  0.04% 96.81% C 
70 
CAJA DE PASE GALVANIZADA DE 
10" X 10" X 4" 
PIEZA 3020  S/              24.88   S/                      75,137.60  0.04% 96.85% C 
313 
PERNO DE ANCLAJE CON TUERCA Y 
GOLILLA 1/2" X 4 1/4" 
UND 11620  S/                 6.30   S/                      73,206.00  0.04% 96.89% C 
225 
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 
DE 2 X 25A 240V FE82/25 
UND 2020  S/              36.24   S/                      73,196.72  0.04% 96.92% C 
60 CABLE TW # 12 AWG - 4 mm2 M 45020  S/                 1.62   S/                      72,932.40  0.04% 96.96% C 
299 
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  
1" X 6" 
UND 8020  S/                 9.00   S/                      72,180.00  0.04% 97.00% C 
278 
LLAVE O VALVULA ESFERICA PVC 
1/2" CON ROSCA 
UND 27020  S/                 2.65   S/                      71,603.00  0.04% 97.03% C 
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logísticos de un grupo de empresas 




ESCOBILLA DE RUEDA 6" PARA 
AMOLADORA - KAMASA 
UND 2020  S/              35.00   S/                      70,700.00  0.04% 97.07% C 
341 REGISTRO DE BRONCE DE 4" UND 10020  S/                 7.00   S/                      70,140.00  0.04% 97.10% C 
125 
CODO PVC INYECTADO 110MM 2" X 
90° S/P 
UND 2020  S/              34.50   S/                      69,690.00  0.04% 97.14% C 
3 ACERO CORRUGADO 1/2'' UND 3620  S/              19.10   S/                      69,142.00  0.03% 97.17% C 
113 
CLAVOS PARA CEMENTO DE ACERO 
CON CABEZA DE 2" 
UND 363665  S/                 0.19   S/                      69,096.35  0.03% 97.21% C 
420 TROMPO MEZCLADOR 11 p3 UND 18.00  S/       3,816.02   S/                      68,688.31  0.03% 97.24% C 
82 CANDADO 40 MM UND 4020  S/              17.00   S/                      68,340.00  0.03% 97.28% C 
288 MADERA TORNILLO PIE CUADRADO 12470  S/                 5.43   S/                      67,712.10  0.03% 97.31% C 
442 
TUBO DE ABASTO DE ALUMINIO 
1/2" X 1/2" (LAVATORIO) 
UND 8020  S/                 8.42   S/                      67,539.86  0.03% 97.35% C 
53 CABLE PUESTA A TIERRA 6 AWG CPT M 11043  S/                 6.10   S/                      67,362.30  0.03% 97.38% C 
380 
TAPON PVC HEMBRA SAP PARA 
AGUA SIMPLE PRESION C-7.5 DE 4" 
UND 4020  S/              16.70   S/                      67,134.00  0.03% 97.42% C 
245 
LADRILLO MECANIZADO KING 
KONG 
UND 86020  S/                 0.78   S/                      67,095.60  0.03% 97.45% C 
457 
UNION UNIVERSAL PVC SAP PARA 
AGUA CON ROSCA DE 1 1/2" 
UND 7020  S/                 9.50   S/                      66,690.00  0.03% 97.48% C 
391 TEE PVC C-10 1 1/2" UND 14020  S/                 4.70   S/                      65,894.00  0.03% 97.52% C 
273 
LLAVE O VALVULA ESFERICA CIM 
1/2" 
UND 3020  S/              21.41   S/                      64,658.20  0.03% 97.55% C 
256 
LAMPARA TORTUGA REDONDA 
CON PESTAÑA BLANCA 
UND 3020  S/              21.40   S/                      64,628.00  0.03% 97.58% C 
336 
REDUCCION PVC PARA AGUA C-7.5 
DE 4 A 2" 
UND 3020  S/              20.00   S/                      60,400.00  0.03% 97.61% C 
1 
ABRAZADERA INDUSTRIAL DE 4" 
CON TUERCA 
UND 4021  S/              15.00   S/                      60,315.00  0.03% 97.64% C 
430 TUBERIA PVC SAL 4" X 3 m PIEZA 4020  S/              15.00   S/                      60,300.00  0.03% 97.67% C 
305 NIPLE DE PVC PRESION 90 MM U/F UND 8020  S/                 7.50   S/                      60,150.00  0.03% 97.70% C 
320 PICOS  UND 1220  S/              49.07   S/                      59,862.71  0.03% 97.73% C 
46 BROCHA DE 4" UND 9020  S/                 6.63   S/                      59,832.67  0.03% 97.76% C 
102 
CINTA ANTIDESLIIZANTE PARA 
ESCALERA DE 2" 
M 10020  S/                 5.87   S/                      58,822.33  0.03% 97.79% C 
466 VALVULA FLOTADORA DE 1/2" UND 3020  S/              19.00   S/                      57,380.00  0.03% 97.82% C 
91 
CHAPA PARA PUERTA INTERIOR 
CON PERILLA - YALE 
UND 2020  S/              28.00   S/                      56,560.00  0.03% 97.85% C 
190 ESCOFINA UND 2020  S/              28.00   S/                      56,560.00  0.03% 97.88% C 
38 BARRETAS UND 2026  S/              27.88   S/                      56,487.63  0.03% 97.91% C 
414 TRAPO INDUSTRIAL KG 15320  S/                 3.64   S/                      55,773.37  0.03% 97.94% C 
381 
TAPON PVC INYECTADO 63 MM 2" 
S/P 
UND 13020  S/                 4.20   S/                      54,684.00  0.03% 97.96% C 
144 
COMPACTADORA 100KG 5.5 HP 
MS100 HONDA 
UND 30.00  S/       1,804.15   S/                      54,124.58  0.03% 97.99% C 
65 
CABLE VULCANIZADO TTRF-70 (NLT) 
0.3/0.5 KV 2X16 AWG FBE 
M 21055  S/                 2.50   S/                      52,637.50  0.03% 98.02% C 
325 
PLACA + SOP. CIEGA ALUMINIO 
COLOR ALUMINIO NATURAL 
AM503SM0AL 
UND 7020  S/                 7.42   S/                      52,088.40  0.03% 98.05% C 
25 ALAMBRE N° 8  KG 19020  S/                 2.71   S/                      51,579.66  0.03% 98.07% C 
368 SUMIDERO CROMADO DE 6" UND 2020  S/              25.00   S/                      50,500.00  0.03% 98.10% C 
377 
TAPON HEMBRA PVC SAL PARA 
DESAGUE DE 4" 
UND 25020  S/                 2.00   S/                      50,040.00  0.03% 98.12% C 
76 
CAJA METALICA PARA LUZ 
EMPOTRABLE 20 X 20 X 12 CM 
UND 2020  S/              24.40   S/                      49,288.00  0.02% 98.15% C 
Propuesta de mejora en la gestión de la cadena 
de suministros y su impacto en los costos 
logísticos de un grupo de empresas 




LLAVE DE DUCHA SALIDA CON 
ROCIADOR TREBOL 
UND 2020  S/              24.22   S/                      48,924.40  0.02% 98.17% C 
417 TRIPLAY D/D 4' X 8' X 4 MM PLANCHA 2020  S/              23.95   S/                      48,379.00  0.02% 98.20% C 
445 TUBO ROSCADO PVC DE 1" UND 3020  S/              16.00   S/                      48,320.00  0.02% 98.22% C 
410 
TOMACORRIENTE BIPOLAR SIMPLE 
P1110 - BTICINO 
UND 7020  S/                 6.87   S/                      48,201.87  0.02% 98.25% C 
172 
DISCO DE CORTE ACERO 180 X 3.0 
MM - WURTH 
UND 6022  S/                 7.97   S/                      47,995.34  0.02% 98.27% C 
344 REGLA METALICA 6MT X 1  UND 1621  S/              28.81   S/                      46,701.01  0.02% 98.29% C 
464 
VALVULA CORPORATION CONCYSSA 
1/2" 
UND 8020  S/                 5.76   S/                      46,195.20  0.02% 98.32% C 
444 
TUBO DE ABASTO DE ALUMINIO DE 
1/2" X 7/8 (INODORO) CON 
VALVULA 
UND 3020  S/              14.90   S/                      44,998.00  0.02% 98.34% C 
467 VIBRADOR 5.5 HP MOTOR HONDA UND 35.00  S/       1,278.81   S/                      44,758.47  0.02% 98.36% C 
44 
BROCA DE ACERO RAPIDO PARA 
METAL DE 3/16" 
UND 11020  S/                 4.00   S/                      44,080.00  0.02% 98.38% C 
5 ACERO CORRUGADO 3/8'' UND 4070  S/              10.65   S/                      43,345.50  0.02% 98.41% C 
104 CINTA DE SEGURIDAD AMARILLO ROLLO 2020  S/              21.19   S/                      42,803.80  0.02% 98.43% C 
138 
CODO PVC SAP PARA AGUA SIMPLE 
PRESION DE 4" X 90° 
UND 2020  S/              21.00   S/                      42,420.00  0.02% 98.45% C 
74 
CAJA DE RESINA DE 12 POLOS 
C/AMARILLO - BTICINO 
UND 2020  S/              20.00   S/                      40,400.00  0.02% 98.47% C 
334 
REDUCCION PVC PARA AGUA 1 1/2" 
A 3/4" 
UND 11020  S/                 3.62   S/                      39,892.40  0.02% 98.49% C 
370 
TABLERO DE DISTRIBUCION 
MONOFASICO DE RESINA DE 12 
POLOS - BTICINO 
UND 3020  S/              13.20   S/                      39,864.00  0.02% 98.51% C 
180 
DISCO DE DESBASTE (LIJA) 7" X 1/4" 
X 7/8 
UND 6020  S/                 6.57   S/                      39,531.33  0.02% 98.53% C 
258 LENTES DE SEGURIDAD OSCUROS UND 5826  S/                 6.69   S/                      39,004.58  0.02% 98.55% C 
81 
CANALETA DE PROTECCION PVC DE 
10 X 15 
UND 21020  S/                 1.84   S/                      38,776.37  0.02% 98.57% C 
58 CABLE THW-90 12 AWG M 20020  S/                 1.90   S/                      38,038.00  0.02% 98.59% C 
234 
LADRILLO BLOCK DE CONCRETO 
PARA MURO Nº 14 (39 X 14 X 19) 
UND 17706  S/                 2.14   S/                      37,966.15  0.02% 98.61% C 
441 
TUBERIA PVC SEL PARA 
INSTALACIONES ELECTRICAS DE 
5/8" 
PIEZA 15020  S/                 2.50   S/                      37,550.00  0.02% 98.63% C 
324 
PLACA + SOP. 3 MÓD. ALUMINIO 
COLOR ALUMINIO NATURAL 
AM503SM3AL - BTICINO 
UND 5020  S/                 7.42   S/                      37,248.40  0.02% 98.65% C 
461 
UNION UNIVERSAL PVC SAP PARA 
AGUA CON ROSCA DE 2" 
UND 2020  S/              18.33   S/                      37,026.60  0.02% 98.66% C 
421 
TUBERIA CPVC PARA AGUA 
CALIENTE 1/2" X 5 m 
UND 2020  S/              18.00   S/                      36,360.00  0.02% 98.68% C 
436 
TUBERIA PVC SAP PARA 
INSTALACIONES ELECTRICAS DE 
3/4" 
PIEZA 11150  S/                 3.25   S/                      36,237.50  0.02% 98.70% C 
253 
LADRILLO TECHO HUECO 30x30x15 
cm 
UND 15426  S/                 2.34   S/                      36,096.84  0.02% 98.72% C 
185 
ENCHUFE 16A + LINEA TIERRA 
MENEKES 
UND 3020.00  S/              11.86   S/                      35,830.51  0.02% 98.74% C 
209 GUANTES DE JEBE PAR 7020.00  S/                 5.08   S/                      35,694.92  0.02% 98.76% C 
312 PERNO CABEZA DE COCHE 3/8" X 6" UND 11020  S/                 3.20   S/                      35,264.00  0.02% 98.77% C 
319 PICO PUNTA PLANA UND 2120.00  S/              16.53   S/                      35,033.90  0.02% 98.79% C 
169 
DISCO DE CORTE ACERO 115 X 2.0 
MM - BOSCH 
UND 5020  S/                 6.90   S/                      34,638.00  0.02% 98.81% C 
89 CHALECOS SEGURIDAD NARANJA UND 2020  S/              16.95   S/                      34,239.00  0.02% 98.83% C 
99 CINCELES UND 2020  S/              16.86   S/                      34,057.20  0.02% 98.84% C 
Propuesta de mejora en la gestión de la cadena 
de suministros y su impacto en los costos 
logísticos de un grupo de empresas 




DISCO DE CORTE PARA ACERO DE 
14" - WURTH 
UND 1320  S/              25.33   S/                      33,435.60  0.02% 98.86% C 
393 TEE PVC C-10 S/P 1" UND 26506  S/                 1.25   S/                      33,132.50  0.02% 98.88% C 
206 GUANTES BADANA PAR 4340  S/                 7.63   S/                      33,114.20  0.02% 98.89% C 
261 LIJA AL AGUA ASALITE GR. 220 PLIEGO 33020  S/                 1.00   S/                      33,020.00  0.02% 98.91% C 
20 
AL/TW-70 0.45/0.75 KV 14 AWG 
(01) BLANCO 
M 35020  S/                 0.94   S/                      32,918.80  0.02% 98.93% C 
390 TEE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" UND 10020  S/                 3.19   S/                      31,933.74  0.02% 98.94% C 
222 
INTERRUPTOR SIMPLE P1100 - 
BTICINO 
UND 9020  S/                 3.54   S/                      31,930.80  0.02% 98.96% C 
175 
DISCO DE CORTE DE CONCRETO DE 
4" 
UND 2566  S/              12.38   S/                      31,770.01  0.02% 98.98% C 
407 
TOMACORRIENTE 2P UNIVERSAL D5 
16A 127/250V 1MOD. AM5025SM 
UND 5020  S/                 6.29   S/                      31,575.80  0.02% 98.99% C 
340 
REDUCCION PVC SAP PARA AGUA 
SIMPLE PRESION 4" A 3" 
UND 3156  S/              10.00   S/                      31,560.00  0.02% 99.01% C 
178 
DISCO DE CORTE PARA ACERO DE 
14" 
UND 2020  S/              15.46   S/                      31,222.64  0.02% 99.02% C 
362 
SOLDADURA SUPERCITO E-7018 
1/8" 
KG 2624  S/              11.55   S/                      30,310.48  0.02% 99.04% C 
371 
TABLERO DE DISTRIBUCION 
MONOFASICO DE RESINA DE 6 
POLOS - BTICINO 
UND 2020  S/              15.00   S/                      30,300.00  0.02% 99.05% C 
216 
INTERRUPTOR CONMUTACION 
SIMPLE P1101 - BTICINO 
UND 4020  S/                 7.47   S/                      30,009.30  0.02% 99.07% C 
394 
TEE PVC INYECTADA PRESION 63 
MM S/P 2" 
UND 2820  S/              10.50   S/                      29,610.00  0.01% 99.08% C 
376 
TAPON HEMBRA PVC SAL PARA 
DESAGUE DE 2" 
UND 29020  S/                 1.00   S/                      29,020.00  0.01% 99.10% C 
289 
MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO 
# 12 COCADA 1/2" X  1/2" 
M 11124  S/                 2.52   S/                      27,981.14  0.01% 99.11% C 
266 
LLANTA Y CAMARA PARA 
CARRETILLA 
UND 2120.00  S/              12.71   S/                      26,949.15  0.01% 99.13% C 
137 
CODO PVC SAP PARA AGUA SIMPLE 
PRESION DE 1 1/2" X 90° 
UND 9020  S/                 2.96   S/                      26,696.81  0.01% 99.14% C 
86 CASCO DE SEGURIDAD UND 6020.00  S/                 4.24   S/                      25,508.47  0.01% 99.15% C 
357 
SOLDADURA CELLOCORD 3.25 X 350 
MM 
KG 3020  S/                 8.27   S/                      24,975.40  0.01% 99.17% C 
354 SOGA DRIZA 3/8" KG 2020.00  S/              12.29   S/                      24,822.03  0.01% 99.18% C 
251 
LADRILLO PASTELERO HECHO 
MAQUINA 25 cm X 25cm 
UND 13757  S/                 1.80   S/                      24,762.60  0.01% 99.19% C 
425 
TUBERIA PVC C-10 EC DE 3/4" X 5 
MT. 
UND 4020  S/                 6.16   S/                      24,762.60  0.01% 99.20% C 
181 
DISCO DE DESBASTE (LIJA) 7" X 1/4" 
X 7/8 - BOSCH 
UND 2925  S/                 8.45   S/                      24,717.79  0.01% 99.22% C 
121 
CODO DE FIERRO GALVANIZADO DE 
2" X 90° 
UND 3045  S/                 8.10   S/                      24,664.50  0.01% 99.23% C 
373 
TAPA CIEGA HUECO NACIONAL 
PARA LAVATORIO 
UND 5020  S/                 4.90   S/                      24,598.00  0.01% 99.24% C 
458 
UNION UNIVERSAL PVC SAP PARA 
AGUA CON ROSCA DE 1 1/2" - GRIS 
UND 2020  S/              12.07   S/                      24,374.67  0.01% 99.25% C 
68 
CAJA DE CONCRETO ABIERTA PARA 
DESAGUE 
UND 3020  S/                 8.00   S/                      24,160.00  0.01% 99.27% C 
400 TEE PVC SAP 1 1/2" X 1 1/2" UND 6054  S/                 3.93   S/                      23,781.65  0.01% 99.28% C 
459 
UNION UNIVERSAL PVC SAP PARA 
AGUA CON ROSCA DE 1" 
UND 7020  S/                 3.34   S/                      23,449.55  0.01% 99.29% C 
327 PUNTA DE FIERRO 5/8" UND 6020  S/                 3.82   S/                      22,985.45  0.01% 99.30% C 
208 GUANTES DE HILO CLUTE PAR 5420.00  S/                 4.24   S/                      22,966.10  0.01% 99.31% C 
285 
LUMINARIA FAROL BOL PARA 
PISCINA 
UND 2020  S/              10.98   S/                      22,179.60  0.01% 99.32% C 
387 TECNOPORT UND 3020  S/                 7.31   S/                      22,076.20  0.01% 99.33% C 
Propuesta de mejora en la gestión de la cadena 
de suministros y su impacto en los costos 
logísticos de un grupo de empresas 




LADRILLO PANDERETA 9.5 X 11 X 24 
cm  HUACHIPA 
UND 33225  S/                 0.65   S/                      21,596.25  0.01% 99.35% C 
32 ANILLO DE JEBE 250 MM PRESION UND 3020  S/                 7.08   S/                      21,381.60  0.01% 99.36% C 
67 CADENA DE 5/32" GALVANIZADA M 5020  S/                 4.20   S/                      21,084.00  0.01% 99.37% C 
456 
UNION UNIVERSAL DE FIERRO 
GALVANIZADO 1" 
PIEZA 3020  S/                 6.90   S/                      20,838.00  0.01% 99.38% C 
404 
TERMINAL COMPRENSION CU 
ESTAÑ 08 MM - 25 MM 
UND 29020  S/                 0.71   S/                      20,604.20  0.01% 99.39% C 
399 TEE PVC SAL 4" X 4" PIEZA 5020  S/                 4.00   S/                      20,080.00  0.01% 99.40% C 
428 TUBERIA PVC SAL 2" X 5 M PIEZA 2970  S/                 6.75   S/                      20,047.50  0.01% 99.41% C 
302 NIPLE DE PVC 1" X 2 1/2" UND 10020  S/                 2.00   S/                      20,040.00  0.01% 99.42% C 
257 LENTES DE SEGURIDAD CLAROS UND 2970  S/                 6.69   S/                      19,883.90  0.01% 99.43% C 
19 
ADAPTADOR PVC TRANSF. 90 MM X 
3" 
UND 1970  S/              10.00   S/                      19,700.00  0.01% 99.44% C 
48 
BUSHING DE FIERRO GALVANIZADO 
1"X1/4" 
UND 1970  S/              10.00   S/                      19,700.00  0.01% 99.45% C 
353 
SOCKET DE LOSA GU10 - PARA 
MASTER LED 7W 
UND 11020  S/                 1.72   S/                      18,940.63  0.01% 99.46% C 
294 MASILLA SANITARIA ( 5 TIRAS) BOLSA 7970  S/                 2.36   S/                      18,791.93  0.01% 99.47% C 
66 CACHIMBA PVC 200MM X 160MM UND 1368  S/              13.72   S/                      18,771.57  0.01% 99.48% C 
51 CABLE DE ACERO DE 1/2" M 1970  S/                 9.51   S/                      18,734.70  0.01% 99.49% C 
187 
ENCHUFE PLANO REVERSIBLE GRIS 
15A-125/220 VAC 
UND 2970  S/                 6.29   S/                      18,681.30  0.01% 99.50% C 
262 LIJA AL AGUA ASALITE GR. 80 PLIEGO 11206  S/                 1.61   S/                      18,095.61  0.01% 99.51% C 
55 
CABLE SOLIDO UTP PARA RED CAT. 
6 
M 11970  S/                 1.50   S/                      17,955.00  0.01% 99.51% C 
468 
WALL SOCKET OVAL CON ROSCA E-
27 - P21A - BTICINO 
UND 2970  S/                 5.96   S/                      17,693.10  0.01% 99.52% C 
412 
TRAMPA "P" CON REGISTRO 2" 
DESAGUE 
UND 3483  S/                 5.00   S/                      17,415.00  0.01% 99.53% C 
35 BALDES PARA AGUA UND 1970  S/                 8.39   S/                      16,528.30  0.01% 99.54% C 
195 
FILTRO CARTUCHO SPRO VERDE 
OLIVO C/ROSCA (SP-2108) 
UND 1970  S/                 8.14   S/                      16,035.80  0.01% 99.55% C 
432 
TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE 
DE 2" X 3 m 
UND 3164  S/                 5.00   S/                      15,820.00  0.01% 99.56% C 
171 
DISCO DE CORTE ACERO 180 X 3.0 
MM - BOSCH 
UND 1970  S/                 7.90   S/                      15,563.00  0.01% 99.56% C 
322 
PLACA + SOP. 1 MÓD. ALUMINIO 
COLOR ALUMINIO NATURAL 
AM503SM1AL - BTICINO 
UND 2033  S/                 7.42   S/                      15,084.86  0.01% 99.57% C 
199 
FOCO DE 18 W ESPIRAL 
AHORRADOR 
UND 2970  S/                 5.00   S/                      14,850.00  0.01% 99.58% C 
114 
CLAVOS PARA MADERA CON 
CABEZA DE 1 1/2 " 
KG 3285  S/                 4.40   S/                      14,454.00  0.01% 99.59% C 
446 TUBO ROSCADO PVC DE 3/4" UND 1254  S/              11.50   S/                      14,421.00  0.01% 99.59% C 
248 
LADRILLO PANDERETA REX 10 X 12 
X 25 cm 
UND 21974  S/                 0.65   S/                      14,283.10  0.01% 99.60% C 
439 
TUBERIA PVC SEL PARA 
INSTALACIONES ELECTRICAS DE 
3/4" 
UND 6970  S/                 2.05   S/                      14,279.21  0.01% 99.61% C 
22 ALAMBRE AWG-TW # 10 M 18970  S/                 0.69   S/                      13,089.30  0.01% 99.62% C 
332 
REDUCCION PVC INYECTADO 
110MM A 63MM 4" A 2"  S/P 
UND 1106  S/              11.50   S/                      12,719.00  0.01% 99.62% C 
128 CODO PVC SAL 2" X 45° UND 8970  S/                 1.41   S/                      12,647.70  0.01% 99.63% C 
63 
CABLE VULCANIZADO TTRF-70 (NLT) 
0.3/0.5 KV 2X12 AWG FBE 
M 3006  S/                 4.20   S/                      12,625.20  0.01% 99.63% C 
139 
CODO PVC SAP ROSCADO  1 1/2" X 
90° 
UND 4970  S/                 2.50   S/                      12,425.00  0.01% 99.64% C 
213 
INTERRUPTOR + TOMACORRIENTE 
P1230 - BTICINO 
UND 1234  S/              10.00   S/                      12,340.00  0.01% 99.65% C 
Propuesta de mejora en la gestión de la cadena 
de suministros y su impacto en los costos 
logísticos de un grupo de empresas 




DISCO DE CORTE ACERO 115 X 1.0 
MM - WURTH 
UND 1970  S/                 6.16   S/                      12,135.20  0.01% 99.65% C 
385 TARUGO PVC 1/4" UND 121335  S/                 0.10   S/                      12,133.50  0.01% 99.66% C 
87 
CB/THW (75) 0.6 KV 08 AWG RC 
(01) NEGRO 
M 2770  S/                 4.34   S/                      12,013.59  0.01% 99.67% C 
375 
TAPA DE CONCRETO PARA 
DESAGUE 
UND 1970  S/                 6.04   S/                      11,898.80  0.01% 99.67% C 
134 CODO PVC SAL DE 1 1/2" X 45° UND 2970  S/                 4.00   S/                      11,880.00  0.01% 99.68% C 
236 LADRILLO CARAVISTA REX UND 9100  S/                 1.30   S/                      11,830.00  0.01% 99.68% C 
152 CORDON MELLIZO # 18 M 9970  S/                 1.18   S/                      11,764.60  0.01% 99.69% C 
72 
CAJA DE PASE PVC DE 10 X 10 X 5 
CM 
UND 971  S/              12.00   S/                      11,652.00  0.01% 99.70% C 
296 
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  
1" X 11" 
UND 971  S/              12.00   S/                      11,652.00  0.01% 99.70% C 
307 OCRE ROJO KG 971  S/              11.78   S/                      11,438.38  0.01% 99.71% C 
235 
LADRILLO BLOCK DE CONCRETO 
PARA MURO Nº 9 (39 X 9 X 19) 
UND 10200  S/                 1.10   S/                      11,220.00  0.01% 99.71% C 
41 BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS UND 1002  S/              11.02   S/                      11,038.98  0.01% 99.72% C 
221 
INTERRUPTOR DOBLE P1200 - 
BTICINO 
UND 2970  S/                 3.71   S/                      11,018.70  0.01% 99.72% C 
241 
LADRILLO KING KONG CRUDO 9 X 
14 X 24 CM 
UND 22000  S/                 0.50   S/                      11,000.00  0.01% 99.73% C 
57 CABLE THW # 16 AWG M 14970  S/                 0.73   S/                      10,928.10  0.01% 99.73% C 
300 NIPLE DE PVC 1 1/2" X 2" UND 2970  S/                 3.62   S/                      10,756.68  0.01% 99.74% C 
339 
REDUCCION PVC SAP PARA AGUA 
SIMPLE PRESION 2" A 1" 
UND 2970  S/                 3.59   S/                      10,665.00  0.01% 99.75% C 
243 
LADRILLO KING KONG DE 
CONCRETO TIPO 14 - 24 X 13 X 9 - 5 
HUECOS 
UND 11220  S/                 0.95   S/                      10,659.00  0.01% 99.75% C 
242 
LADRILLO KING KONG DE ARCILLA 9 
X 14 X 24 CM 
UND 16320  S/                 0.65   S/                      10,608.00  0.01% 99.76% C 
106 CINTA MASKING TAPE DE 1" UND 2690  S/                 3.94   S/                      10,604.85  0.01% 99.76% C 
318 
PERNOS ESTOBOL 5/32" X 1 1/2" - 
CAJA OCTOGONAL 
UND 137196  S/                 0.08   S/                      10,552.49  0.01% 99.77% C 
453 
UNION PVC SAP PARA AGUA CON 
ROSCA DE 3/4" 




UND 2970  S/                 3.39   S/                      10,068.30  0.01% 99.78% C 
270 
LLAVE INGLESA PARA FILTRO DE 
AIRE 
UND 1006  S/                 9.90   S/                         9,959.40  0.01% 99.78% C 
211 HOJA DE SIERRA UND 2273  S/                 4.34   S/                         9,867.34  0.00% 99.79% C 
434 




 S/                 4.75   S/                         9,349.15  0.00% 99.79% C 
462 
UNION UNIVERSAL PVC SAP PARA 
AGUA CON ROSCA DE 3/4" 
UND 3970  S/                 2.34   S/                         9,307.44  0.00% 99.80% C 
328 RASTRILLO UND 1090.00  S/                 8.47   S/                         9,237.29  0.00% 99.80% C 
301 NIPLE DE PVC 1 1/2" X 5" UND 1970  S/                 4.50   S/                         8,865.00  0.00% 99.81% C 
107 CINTA MASKING TAPE DE 3/4" UND 2970  S/                 2.97   S/                         8,829.00  0.00% 99.81% C 
335 
REDUCCION PVC PARA AGUA 1" A 
1/2" 
UND 5970  S/                 1.41   S/                         8,447.35  0.00% 99.81% C 
47 
BUSHING DE FIERRO GALVANIZADO 
1 1/4"X1" 
UND 1032  S/                 8.00   S/                         8,256.00  0.00% 99.82% C 
280 
LLAVE O VALVULA ESFERICA PVC 
3/4" CON ROSCA 
UND 1970  S/                 4.18   S/                         8,238.18  0.00% 99.82% C 
79 
CAJA RECTANGULAR PVC 4" X 2" X 
2" 
UND 12970  S/                 0.63   S/                         8,117.52  0.00% 99.83% C 
62 CABLE VULCANIZADO 2 X 12 M 3970.00  S/                 2.03   S/                         8,074.58  0.00% 99.83% C 
207 GUANTES DE CUERO PAR 1190.00  S/                 6.78   S/                         8,067.80  0.00% 99.84% C 
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REDUCCION PVC PRESION 63 MM  X 
1/2" S/P 
UND 1970  S/                 4.05   S/                         7,978.50  0.00% 99.84% C 
69 
CAJA DE CONCRETO CERRADA PARA 
DESAGUE 
UND 986  S/                 8.00   S/                         7,888.00  0.00% 99.84% C 
254 
LAMPARA HALOGENA QTY-10 
500W X 220V - PHILIPS 
UND 1970  S/                 3.97   S/                         7,812.28  0.00% 99.85% C 
447 TUERCA MARIPOSA 3/8" UND 3123  S/                 2.50   S/                         7,807.50  0.00% 99.85% C 
56 CABLE THW # 12 AWG M 3970  S/                 1.96   S/                         7,791.13  0.00% 99.86% C 
132 CODO PVC SAL 4" X 90° PIEZA 2970  S/                 2.55   S/                         7,573.50  0.00% 99.86% C 
31 ANILLO DE CAUCHO 100 MM 4" UND 3270  S/                 2.29   S/                         7,488.30  0.00% 99.86% C 
260 LIJA AL AGUA ASALITE GR. 180 PLIEGO 6970  S/                 1.06   S/                         7,389.80  0.00% 99.87% C 
167 
DISCO DE CORTE ACERO 115 X 1.0 
MM - BOSCH 
UND 1076  S/                 6.81   S/                         7,326.98  0.00% 99.87% C 
119 
CODO CPVC PARA AGUA CALIENTE 
DE 1/2" X 90° 
UND 9970  S/                 0.72   S/                         7,145.17  0.00% 99.87% C 
36 BARBIQUEJO UND 7970.00  S/                 0.85   S/                         6,754.24  0.00% 99.88% C 
100 CINTA AISLANTE ELECTRICA CHICA UND 7495  S/                 0.90   S/                         6,745.50  0.00% 99.88% C 
30 ALAMBRE TW # 80  2.5 MM2 M 6970  S/                 0.93   S/                         6,482.10  0.00% 99.88% C 
397 TEE PVC SAL 2" X 2" PIEZA 2970  S/                 2.17   S/                         6,450.30  0.00% 99.89% C 
315 
PERNO HEXAGONAL DE 5/16" X 3 
1/2" + TUERCA + 02 ANILLOS 
PLANOS 
UND 6970  S/                 0.90   S/                         6,273.00  0.00% 99.89% C 
188 ESCOBILLA DE ACERO PIEZA 1221  S/                 5.00   S/                         6,105.00  0.00% 99.89% C 
298 
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  
1" X 3" 
UND 1970  S/                 3.06   S/                         6,028.20  0.00% 99.90% C 
124 CODO PVC C-10 1/2" X 90° UND 11021  S/                 0.54   S/                         5,992.49  0.00% 99.90% C 
154 CRUZ COAXIAL PARA TV CABLE UND 2970  S/                 2.00   S/                         5,940.00  0.00% 99.90% C 
396 TEE PVC SAL 1" X 1/2" PIEZA 2970  S/                 2.00   S/                         5,940.00  0.00% 99.91% C 
333 
REDUCCION PVC PARA AGUA 1 1/2" 
A 1" 
UND 972  S/                 6.00   S/                         5,832.00  0.00% 99.91% C 
293 
MARCO DE CONCRETO PARA 
DESAGUE 
UND 972  S/                 5.97   S/                         5,802.84  0.00% 99.91% C 
314 PERNO DE ANCLAJE DE 1/4" X 3" PAR 972  S/                 5.90   S/                         5,734.80  0.00% 99.91% C 
16 ADAPTADOR PVC SAP 1/2" UND 17970  S/                 0.32   S/                         5,700.98  0.00% 99.92% C 
204 
GRAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 
5/8" 
UND 1246  S/                 4.50   S/                         5,607.00  0.00% 99.92% C 
28 
ALAMBRE TW # 70  1.5 MM2 X 100 
M 
M 5970  S/                 0.93   S/                         5,552.10  0.00% 99.92% C 
13 ADAPTADOR PVC C-10 1/2" UND 14595  S/                 0.38   S/                         5,499.19  0.00% 99.93% C 
147 CONECTOR UTP PARA RED PIEZA 1970  S/                 2.60   S/                         5,122.00  0.00% 99.93% C 
159 
CURVA PVC SEL PARA 
INSTALACIONES ELECTRICAS  1" 
UND 5970  S/                 0.85   S/                         5,101.70  0.00% 99.93% C 
331 REDUCCION PVC DESAGUE 4" A 2" UND 1970  S/                 2.50   S/                         4,925.00  0.00% 99.93% C 
12 ADAPTADOR PVC C-10 1 1/2" UND 1624  S/                 3.00   S/                         4,872.00  0.00% 99.94% C 
297 
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  
1" X 2" 
UND 1970  S/                 2.34   S/                         4,617.19  0.00% 99.94% C 
259 LIJA AL AGUA ASALITE GR. 120 PLIEGO 2970  S/                 1.50   S/                         4,455.00  0.00% 99.94% C 
330 REDUCCION PVC 3/4" A 1/2" PIEZA 2970  S/                 1.50   S/                         4,455.00  0.00% 99.94% C 
18 
ADAPTADOR PVC TRANSF. 63MM X 
2" 
UND 996  S/                 4.32   S/                         4,302.72  0.00% 99.95% C 
27 ALAMBRE TW # 16 AWG M 5970  S/                 0.70   S/                         4,179.00  0.00% 99.95% C 
455 
UNION UNIVERSAL CPVC PARA 
AGUA CALIENTE 1/2" 
UND 1039  S/                 4.02   S/                         4,176.78  0.00% 99.95% C 
378 
TAPON MACHO DE FIERRO 
GALVANIZADO DE 1" 
UND 1296  S/                 3.17   S/                         4,108.32  0.00% 99.95% C 
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290 MANGUERA 5/8" M 6006.00  S/                 0.66   S/                         3,970.07  0.00% 99.95% C 
355 
SOLDADURA ALCORD DE 1/8" DE 
ALUMINIO - OERLIKON 
VARILLA 973  S/                 4.00   S/                         3,892.00  0.00% 99.96% C 
158 
CURVA PVC SAP PARA 
INSTALACIONES ELECTRICAS 3/4" 
PIEZA 3970  S/                 0.93   S/                         3,692.10  0.00% 99.96% C 
52 
CABLE DE ACERO PLASTIFICADO DE 
4 MM 
M 1970  S/                 1.85   S/                         3,644.50  0.00% 99.96% C 
127 CODO PVC SAL 1" X 90° UND 3970  S/                 0.92   S/                         3,634.08  0.00% 99.96% C 
440 
TUBERIA PVC SEL PARA 
INSTALACIONES ELECTRICAS DE 
3/4" X 3m 
UND 1970  S/                 1.83   S/                         3,605.10  0.00% 99.96% C 
401 TEE PVC SAP PARA AGUA DE 1 UND 2970  S/                 1.20   S/                         3,569.71  0.00% 99.96% C 
291 MANGUERA PARA NIVEL 3/8" M 6039.00  S/                 0.55   S/                         3,326.57  0.00% 99.97% C 
49 CABLE COAXIAL PARA TV STANDAR M 3970  S/                 0.80   S/                         3,176.00  0.00% 99.97% C 
263 LIJA DE FIERRO # 60 UND 1970  S/                 1.60   S/                         3,152.00  0.00% 99.97% C 
10 ADAPTADOR CPVC 1/2" UND 3073  S/                 1.00   S/                         3,073.00  0.00% 99.97% C 
384 TAPONES AUDITIVOS EN BOLSA UND 3538.00  S/                 0.85   S/                         2,998.31  0.00% 99.97% C 
129 CODO PVC SAL 2" X 90° UND 2970  S/                 1.01   S/                         2,990.02  0.00% 99.97% C 
452 UNION PVC MIXTA 1 1/2" UND 974  S/                 3.00   S/                         2,922.00  0.00% 99.98% C 
77 
CAJA OCTOGONAL PVC DE 
30X55X100 MM  
UND 
2970 
 S/                 0.97   S/                         2,869.32  0.00% 99.98% C 
392 TEE PVC C-10 1/2" UND 2970  S/                 0.96   S/                         2,851.92  0.00% 99.98% C 
398 TEE PVC SAL 3/4" PIEZA 2970  S/                 0.92   S/                         2,737.35  0.00% 99.98% C 
471 
YEE PVC SAL CON REDUCCION 4" A 
2" 
UND 1284  S/                 2.04   S/                         2,619.36  0.00% 99.98% C 
247 
LADRILLO PANDERETA DE ARCILLA 9 
X 12 X 24 cm 
UND 3970  S/                 0.65   S/                         2,580.50  0.00% 99.98% C 
59 CABLE THW-90 14 AWG M 1970  S/                 1.30   S/                         2,561.00  0.00% 99.98% C 
29 
ALAMBRE TW # 70  2.5 MM2 X 100 
M 
M 3970  S/                 0.64   S/                         2,540.80  0.00% 99.98% C 
141 COLGADORES UND 1594  S/                 1.50   S/                         2,391.00  0.00% 99.99% C 
120 
CODO DE FIERRO GALVANIZADO DE 
1/2" X 90° 
UND 1970  S/                 1.01   S/                         1,995.38  0.00% 99.99% C 
374 
TAPA CIEGA RECTANGULAR CON 
TORNILLOS DE 1 1/2" 
UND 1970  S/                 0.96   S/                         1,891.20  0.00% 99.99% C 
15 ADAPTADOR PVC SAP 1" UND 1970  S/                 0.94   S/                         1,853.95  0.00% 99.99% C 
122 CODO PVC C-10 1" X 90° UND 1970  S/                 0.89   S/                         1,751.40  0.00% 99.99% C 
350 SACO DE POLIPROPILENO UND 2970  S/                 0.55   S/                         1,633.50  0.00% 99.99% C 
54 CABLE SOLIDO UTP PARA RED M 977  S/                 1.65   S/                         1,612.05  0.00% 99.99% C 
203 
GANCHO DE FIERRO DE ETERNIT 2 
1/2" X 3/16" 
UND 16070  S/                 0.10   S/                         1,607.00  0.00% 99.99% C 
316 
PERNO HILO CORRIENTE DE 5/16" X 
2" 
PIEZA 3970  S/                 0.40   S/                         1,588.00  0.00% 99.99% C 
303 NIPLE DE PVC 1" X 3" UND 979  S/                 1.29   S/                         1,259.65  0.00% 99.99% C 
448 
UNION DE FIERRO GALVANIZADO 
DE 1/2" 
PIEZA 1215  S/                 1.00   S/                         1,215.00  0.00% 99.99% C 
451 UNION PRESION CPVC 1/2" UND 1264  S/                 0.92   S/                         1,162.88  0.00% 100.00% C 
135 CODO PVC SAL DE 2" X 45° UND 1106  S/                 0.98   S/                         1,083.88  0.00% 100.00% C 
11 ADAPTADOR CPVC 3/4 UND 1006  S/                 1.03   S/                         1,036.18  0.00% 100.00% C 
379 
TAPON MACHO PVC SAP PARA 
AGUA CON ROSCA DE 1/2" 
UND 1076  S/                 0.80   S/                             860.80  0.00% 100.00% C 
454 
UNION PVC SAP PARA AGUA 
SIMPLE PRESION DE 1/2" 
UND 1086  S/                 0.79   S/                             857.94  0.00% 100.00% C 
130 CODO PVC SAL 3/4" X 90° PIEZA 1970  S/                 0.40   S/                             790.13  0.00% 100.00% C 
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CURVA PVC SEL PARA 
INSTALACIONES ELECTRICAS 5/8" 
UND 3970  S/                 0.20   S/                             778.58  0.00% 100.00% C 
317 
PERNOS ESTOBOL 1/8" X 1 1/2" - 
CAJA RECTANGULAR 
UND 8970  S/                 0.08   S/                             752.85  0.00% 100.00% C 
151 CORDEL PARA TIZA - PAVILO M 2970  S/                 0.19   S/                             561.60  0.00% 100.00% C 
366 SUJETADORES DE CALAMINON UND 3970  S/                 0.13   S/                             516.10  0.00% 100.00% C 
160 
CURVA PVC SEL PARA 
INSTALACIONES ELECTRICAS 3/4" 
UND 1720  S/                 0.25   S/                             430.00  0.00% 100.00% C 
123 CODO PVC C-10 1/2  X 45° UND 935  S/                 0.45   S/                             420.75  0.00% 100.00% C 
403 
TERMINAL COMPRENSION CU 
ESTAÑ 08 MM - 16 MM 
UND 1039  S/                 0.37   S/                             380.07  0.00% 100.00% C 
386 TARUGO PVC 3/16" UND 4720  S/                 0.08   S/                             377.60  0.00% 100.00% C 
84 
CAPUCHA DE PVC PARA GANCHO 
DE FIERRO DE ETERNIT 
UND 6720  S/                 0.05   S/                             362.88  0.00% 100.00% C 
372 
TAPA CIEGA CIRCULAR PARA 
DUCTO 
PIEZA 974  S/                 0.36   S/                             352.26  0.00% 100.00% C 
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ANEXO n.° 4. Clasificación de artículos en familias 
FAMI
LIA 




% (S/.) % 
2 FERRETERÍA 1 12.50% S/       1,687,999.83  1.23% 
4 INSUMOS ELÉCTRICOS 1 12.50% S/       6,642,431.76  4.84% 
6 MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 6 75.00% S/   128,820,368.51  93.93% 
TOTAL 8 100.00% S/   137,150,800.10  100.00% 
      
      
FAMILI
A 
CLASE B ARTÍCULOS INVERSIÓN 
DESCRIPCIÓN N° ITEMS % (S/.) % 
1 CONSUMIBLES 2 8.00% S/      1,435,727.79  6.89% 
2 FERRETERÍA 10 40.00% S/      7,765,309.64  37.26% 
3 HERRAMIENTAS 2 8.00% S/      1,548,040.68  7.43% 
5 INSUMOS ELÉCTRICOS 7 28.00% S/      5,685,266.88  27.28% 
7 MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 4 16.00% S/      4,406,111.58  21.14% 
TOTAL 25 100.00% S/    20,840,456.57  100.00% 
      
      
FAMILI
A 
CLASE C ARTÍCULOS INVERSIÓN 
DESCRIPCIÓN N° ITEMS % (S/.) % 
1 CONSUMIBLES 49 11.16% S/       4,322,658.91  10.90% 
2 FERRETERÍA 239 54.44% S/     19,241,723.87  48.54% 
3 HERRAMIENTAS 18 4.10% S/          983,006.07  2.48% 
4 IMPLEMENTOS SEGURIDAD 30 6.83% S/       3,471,277.28  8.76% 
5 INSUMOS ELÉCTRICOS 67 15.26% S/       7,850,292.38  19.80% 
6 MAQUINARIA Y EQUIPOS 3 0.68% S/          167,571.36  0.42% 
7 MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 33 7.52% S/       3,606,819.88  9.10% 
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ANEXO n. ° 5. Check list para homologación de proveedores 
Puntaje Criterios de evaluación 
0 
El proveedor no actúa en esta línea; su nivel de cumplimiento es inferior al 70% 
de lo exigido. 
1 
El proveedor tiene algunas realizaciones en esta línea, su nivel de cumplimiento 
se encuentra entre un 70% y un 80%. 
2 
El proveedor cumple parcialmente con este requisito, su nivel de cumplimiento 
se encuentra entre un 81% y un 90% de lo exigido. 
3 
El proveedor cumple con el requisito, su nivel de cumplimiento supera el 90% 
de lo exigido. 
    




1 Dispone de Organigrama correcto y real.     
2 
Posee Manual de organización de funciones y 
responsabilidades vigente. 
    
3 
Existe un sistema de comunicación interna eficaz 
entre áreas y departamentos. 
    
4 La documentación interna utilizada es funcional.     
  PUNTUACIÓN PARCIAL     




1 Local y almacenes están ordenados     
2 Las vías de acceso y recorrido son funcionales     
3 Limpieza adecuada en los puestos de trabajo     
4 Condiciones de trabajo son aceptables     
5 
Posee almacenes con capacidad suficiente y bien 
estructurados que facilitan el picking     
6 
Materiales en almacén correctamente identificados y 
clasificados     
7 
Control especial de los artículos perecibles o con 
fecha de caducidad     
8 
Bienes o productos cuya fecha de caducidad ha 
expirado son destruidos     
9 Correcto embalaje y empaquetado de los bienes     
10 Rotación de stocks aceptable     
  PUNTUACIÓN PARCIAL   
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Cuenta con maquinaria, herramientas y equipos 
idóneos para el trabajo que realiza 
    
2 
Maquinaria, herramientas y equipos modernos 
(menor a 5 años de antigüedad) 
    
3 
El  estado de conservación de maquinaria y equipos 
es adecuado 
    
4 
Se realiza mantenimiento preventivo a la maquinaria 
y  equipo 
    
5 
Se revisa periódicamente el estado de la maquinaria y 
equipo y está normado     
6 
Existen criterios para reemplazar maquinaria, 
herramientas y equipos y estos son correctos     
  PUNTUACIÓN PARCIAL   
N° 






Existe método de trabajo normado y planos de 
despiece para cada componente. 
    
2 Procesos modernos de fabricación y adecuados.     
3 
Instrucciones y métodos de trabajo disponibles y 
visibles en los puestos de trabajo. 
    
4 
Se cumplen rigurosamente los procesos y métodos de 
trabajo establecidos. 
    
5 Existe una adecuada programación de la producción.     
6 
Nivel de eficacia de los puestos de trabajo es 
adecuado (sobre 90%)     
7 
Nivel de eficiencia de los puestos de trabajo es 
adecuado (sobre 90%)     
8 El sistema de producción es flexible.     






Existen especificaciones técnicas de cada material o 
producto a comprar. 
    
2 
Existe política establecida de evaluación y 
homologación de proveedores. 
    
3 
Se dispone de sistema de seguimiento y control de 
precios de las compras. 
    
4 
Procedimientos y condiciones de compra definidos y 
adecuados. 
    
5 
Se evalúa indicadores de gestión de proveedores y se 
mantiene registro histórico.     
  PUNTUACIÓN PARCIAL   
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Está normado completamente el tratamiento de los 
pedidos de los clientes     
2 Garantía del producto terminado es adecuado     
3 Servicio post-venta adecuado     
4 
Existe política de reclamaciones y devoluciones 
establecida.     





1 Cantidad de personal adecuada a la carga laboral     
2 Personal se encuentra motivado     
3 Selección de personal especializada     
4 
Existe sistema de formación y adiestramiento de 
personal 
    
5 Se cuenta con sistema de evaluación de personal      
6 
Existe sistema adecuado de promoción por valoración 
de méritos     
7 
Existen incentivos al personal por aportes de ideas, 
performance superior, u otros aportes a la empresa     






Se dispone de especificaciones de calidad y normas 
de los productos que se comercializan. 
    
3 
Existe departamento de Calidad debidamente 
organizado. 
    
4 
Se dispone de manual de calidad actualizado y 
operativo.     
5 
La motivación de la dirección hacia la calidad es el 
adecuado.     
6 
Se permite la existencia de un representante del 
cliente que asegure la eficacia del sistema de calidad, 
brindando las facilidades suficientes.     
8 
Se realiza control de calidad a los productos 
adquiridos.     
9 
Personal de recepción de mercaderías dispone de la 
documentación, formación y medios necesarios para 
verificar los ingresos     
10 
Se mantiene un historial de calidad de los 
proveedores.     
11 
El material o producto rechazado se identifica 
correctamente.     
12 
Se notifica a proveedor de las no conformidades 
detectadas.     
Propuesta de mejora en la gestión de la cadena 
de suministros y su impacto en los costos 
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Están establecidos los sistemas de control necesarios 
que garanticen la calidad del producto.     
14 
Existe un sistema de autocontrol de los operarios con 
especificaciones, válido y suficiente.     






Existen laboratorios para ensayos de materiales y 
tratamiento. 
    
2 
Existen laboratorios adecuados para realizar el 
control de calidad de los productos. 
    
3 
Se cuenta con equipos de verificación y ensayo 
suficientes para asegurar la calidad de los productos. 
    
4 
Existe programa de calibración de los instrumentos 
de calidad adecuado. 
    
5 
Existen procedimientos documentados para el 
tratamiento de productos defectuosos.     
6 
Todo material no conforme se marca y separa del 
resto.     
7 
Está establecido el procedimiento de registro, 
archivo, seguimiento y devolución/corrección de las 
no conformidades.     
  PUNTUACIÓN PARCIAL   





Se analiza las situaciones que originan rechazos para 
mejorar la gestión y prevenir futuros rechazos. 
    
2 
Se planifican acciones correctivas y se hace un 
seguimiento de su implementación. 
    
  PUNTUACIÓN PARCIAL     





Condiciones de pago que acepta el proveedor son 
normales o mejores a las del mercado. 
    
2 El flujo de efectivo del proveedor es adecuado     
3 La rentabilidad de proveedor es adecuada (>10%)     
4 Los ratios de liquidez, de solvencia son correctos      
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1 ORGANIZACIÓN DEL PROVEEDOR 12     12     
2 LOCAL Y ALMACENES 30     30     
3 
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y 
EQUIPO 
18 
    
0 
    
4 PROCESOS DE FABRICACIÓN 24     0     
5 APROVISIONAMIENTO 15     15     
6 PROCEDIMIENTOS COMERCIALES 12     12     
7 PERSONAL 21     21     
8 CALIDAD 36     36     
9 LABORATORIOS 21     0     
1
0 ACCIONES CORRECTIVAS 
6 
    
6 
    
1
1 CAPACIDAD FINANCIERA 
12 
    
12 
    
TOTAL 207     144     
 
Puntaje porcentual obtenido Nivel de Homologación 
Mayor o igual a 65% A 
Mayor o igual a 55% y menor de 65% B 





ANEXO n. ° 6. Evaluación para homologación de proveedores 
IT. R.U.C 

















































RM SAC  












CALDERÓN HUGO  
TRUJILLO 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 6 13 0 0 9 8 9 13 0 2 8 68 
FERRETERÍA 
4 20482100407 GLORISA SAC  TRUJILLO 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 













TRUJILLO FERRETERÍA 7 15 0 0 8 10 9 12 0 3 9 73 
7 20100011612 PRAXAIR PERÚ S.R.L. LIMA 
SOLVENTES E 
HIDROCARBUROS 
7 22 0 0 12 11 10 16 0 4 10 92 
8 20131529008 SEKUR PERÚ S.A. LIMA 
IMPLEMENTOS 
DE SEGURIDAD 















8 16 0 0 9 9 9 12 0 3 12 78 
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ANEXO n. ° 7. Detalle del ahorro resultado de la propuesta por empresa del Grupo Empresarial 
Empresa constructora 








 S/      255,294.64  40.91%  S/  130,773.55   S/    124,521.10  
Neso Constructora S.A.C.  S/      183,519.90  29.41%  S/     94,007.25   S/      89,512.65  
Eralma Constructora S.A.C.  S/      185,223.59  29.68%  S/     94,879.96   S/      90,343.63  












 S/       190,058.93  45.16%  S/   128,275.65   S/     61,783.28  
Neso Constructora S.A.C.  S/       119,259.10  28.34%  S/      80,491.03   S/      38,768.07  
Eralma Constructora S.A.C.  S/       111,554.89  26.51%  S/      75,291.26   S/      36,263.63  
Total  S/       420,872.92  100.00%  S/    284,057.93   S/    136,814.99  
Empresa constructora 








 S/       77,599.24  42.30%  S/   23,279.77   S/      54,319.47  
Neso Constructora S.A.C.  S/       53,567.33  29.20%  S/    16,070.20   S/      37,497.13  
Eralma Constructora S.A.C.  S/       52,283.18  28.50%  S/    15,684.95   S/      36,598.23  
Total  S/     183,449.75  100.00%  S/    55,034.93   S/    128,414.83  
Empresa constructora Total ahorro por empresa % de Ahorro 
Neptuno Contratistas generales S.A.C.  S/    240,623.85  42.24% 
Neso Constructora S.A.C.  S/   165,777.85  29.10% 
Eralma Constructora S.A.C.  S/    163,205.48  28.65% 
Total  S/    569,607.18  100.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
